

**Dodatok č. 2**  
**k zmluve o dielo**  
**uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**  
**v znení neskorších predpisov**  
**medzi**

**čl.1**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Obchodné meno:** **Obec Suché**  
**Sídlo:** **Suché 150, 071 01 Michalovce**  
**zastúpený:** **Jarmila Lopatová, starostka obce**  
**IČO:** 00325848  
**DIČ:** 2020742625  
**bankové spojenie:** **Prima Banka a.s., IBAN: SK35 5600 0000 0042 0505 8001**  
**tel.:** **056/6422091**  
**email:** [suche@minet.sk](mailto:suche@minet.sk)  
**(ďalej len objednávateľ)**

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** **StaMi-a s.r.o.**  
**Sídlo:** **Kapušianska 110, 071 01 Michalovce, Slovenská republika**  
**konajúci prostredníctvom:** **Michal Stanko – konateľ spoločnosti**  
**IČO:** 46181644  
**DIČ:** 2023267686  
**IČ DPH:** SK2023267686  
**Register:** **ORSR – OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 27716/V**  
**bankové spojenie:** **VÚB a.s., IBAN: SK81 0200 0000 0028 8888 9058**  
**email:** [stami.kolesar@gmail.com](mailto:stami.kolesar@gmail.com)  
**tel.:** **0918512898**  
**(ďalej len zhotoviteľ)**

**čl.2**  
**Úvodné ustanovenie**

(1.) Účastníci konštatujú, že dňa 22.11.2017 medzi účastníkmi došlo k uzatvoreniu Zmluvy o dielo, a dňa 31.03. 2020 k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k tejto Zmluve o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Úprava domu smútku a okolia“ (ďalej len dielo).

(2.) Zmluvné strany konštatujú, že v čase uzatvorenia tohto dodatku časť diela v rozsahu neoprávnených výdavkov v čiastke 26 987,00 Eur vrátane DPH je zrealizovaná a vzájomne zúčtovaná.

(3) Zmluvné strany konštatujú, že podľa čl. III. ods. 3.5. a ods. 3.6.3. a čl. IX. ods. 9.4 a 9.5 bolo stranami dohodnuté, že k zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) podľa § 18 ods. 3 ZVO - zmena ceny deminis a to vo výške najviac 15% z pôvodne dohodnutej ceny diela.

(4.) S ohľadom na uvedené skutočnosti ako aj z ohľadom na to, že počas platnosti zmluvy o dielo došlo k okolnostiam, ktoré nemohol zhotoviteľ ani objednávateľ v čase uzatvorenia zmluvy predvídať ani nijako ovplyvniť (nárast cien materiálov), sa zmluvné strany podľa XIV. Ods. 14.2 dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorého predmetom je zmena ustanovení pôvodne uzatvorenej Zmluvy o dielo a jej Dodatku č. 1 o navýšenie časti diela vo výške 6 706,49 Eur vrátane DPH a to v nasledovnom:

**čl.3**  
**Obsah dodatku č. 2**

(1.) mení sa ust. Čl. III ods. 3.2, ktoré znie: :

Cena diela, je zmluvnými stranami na základe bodu 3.1 určená vo výške:

Cena bez DPH: 65 335,37 Eur

DPH vo výške 20 %: 13 067,07 Eur

Cena s DPH: 78 402,44 Eur.

(2.) mení sa ust. Čl. III ods. 3.2.1, ktoré znie:

Z ceny diela časť vo výške 51 416,41 Eur vrátane DPH je cenou časti diela, z toho oprávnených položiek financovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ podľa ust. Čl. IV. ods. 4.10 Zmluvy o dielo, ktorých rozsah a cena je uvedený v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 2 tejto zmluvy a to vo výške 44 709, 92 Eur vrátane DPH a neoprávnených položiek financovaných z vlastných zdrojov objednávateľa, ktorý tvorí prílohu č. 2 k Dodatku č. 2 tejto Zmluvy o dielo vo výške 6706,49 Eur vrátane DPH.

(3.) Ostatné dojednania zmluvy o dielo a dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

#### **Článok 4. Záverečné ustanovenia**

(1.) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

(2.) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho obdrží dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

(3.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

(4.) Tento dodatok musí byť prerokovaný a schválený obecným zastupiteľstvom objednávateľa a zverejnený na webovej stránke objednávateľa.

V ..... dňa: .....2022

V ..... dňa: .....2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

\_\_\_\_\_  
Obec Suché  
zast. Jarmilou Lopatovou – starostkou

\_\_\_\_\_  
StaMi-a s.r.o.  
zast. Michalom Stankom - konateľom

**Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2 sú:**

Príloha č. 1 rozpočet stavby – časť diela – oprávnené výdavky (ocenený výkaz výmer)

Príloha č. 2 – rozpočet stavby – časť diela -neoprávnené výdavky (ocenený výkaz výmer)