

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2022

uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **TOPSTAV É&A s.r.o.**
Sídlo: **Modrany 50, 946 33 Modrany**
IČO: **46528741**
DIČ: **2023407122**
IČ DPH: **SK2023407122**
Zápis: **Obchodný register Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 30837/N**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
Číslo účtu: **SK58 0900 0000 0050 6960 1915**
Zastúpený: **Anton Édes - konateľ**
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Šrobárová**
Sídlo: **Školská 45, 946 32 Šrobárová**
IČO: **00306673**
DIČ: **2021035753**
Zastúpený: **Anna Šušoliaková – starostka obce**
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom, znení.
- 2.2. Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2022 je **zmena bodu 3.2 Článku 3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY** nasledovne:

Pôvodné znenie:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 6 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.

Nové znenie:

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 18.11.2022** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.

- 2.3. Uvedená zmena je vykonaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny“. Jedná sa len o určenie presného dátumu ukončenia Diela na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom nedochádza k predĺženiu, ale ku skráteniu pôvodne určenej lehoty na základe Zhotoviteľom odhadovanej reálnej celkovej lehoty realizácie Diela.
- 2.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 26.8.2022 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2022 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 26.8.2022.
- 3.3. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2022 je **harmonogram realizácie stavebných prác od Zhotoviteľa**, na základe ktorého bol určený nový končený termín dokončenia Diela podľa bodu 2.2 tohto dodatku.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2022 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.8.2022 neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Šrobárová, dňa 08. 09. 2022

Modrany, dňa 08.09.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Anna Šušoliaková
starostka obce

Anton Édes
konateľ