

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 03.12.2020

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Klokočov
Sídlo: Klokočov č. 54
Zastúpený: Ing. Monika Hudáčková, starostka obce
IČO: 00 325 309
DIČ: 2020738907
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Michalovce
IBAN: SK86 5600 0000 0042 0976 1001
Telefón, e-mail: +421 918 414 737, obec@klokocovmi.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických (stavebný dozor): Ing. Jaroslav Štefánik
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CEDIS, s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti
IČO: 50 607 383
DIČ: 2120407675
IČ DPH: SK2120408675
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK21 1111 0000 0015 0502 7000
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B
Telefón, e-mail: +421 909 919 719, office@cedissk.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. László Ferencz
(ďalej len "Zhotoviteľ")

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

Článok II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany v súlade s ObchZ uzatvorili dňa 03.12.2020 Zmluvu o dielo na predmet zákazky s názvom „**18 BYTOVÝCH JEDNOTIEK - NOVOSTAVBA**“ – obec Klokočov“ (ďalej aj ako „Dielo“) v znení neskorších dodatkov (ďalej aj ako „Zmluva“), a to na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
- 2.2. Podľa Článku XV. bod 15.7. Zmluvy v spojitosti s ods. 15.6. Zmluvy je možné akékoľvek zmeny Zmluvy robiť len výhradne formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami a len v súlade s ust. § 18 ZVO.
- 2.3. Zmluvné strany sa v súlade s vyššie uvedeným a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) ZVO dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok“), a to za podmienok stanovených v tomto Dodatku.

Článok III.
PREDMET DODATKU

- 3.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy, ktorých potreba vyplynula z okolností, ktoré nepredstavujú podstatnú zmenu Zmluvy, ale mali vplyv na postup pri realizácii Diela. Úprava podľa tohto Dodatku bezprostredne súvisí s vykonávaným Dielom ako aj so zisteným existujúcim stavom a je nevyhnutná pre ďalšie plnenie Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ, pričom zmena Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov a spôsobila by Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatné zvýšenie nákladov.
- 3.2. V nadväznosti na vyššie uvedené ako aj na vzájomne rokovanie sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
- a) Zmluvné strany sa dohodli na úprave niektorých identifikačných údajov zhotoviteľa uvedených v bode 1.2. Zmluvy, konkrétne na zmene bankového spojenia a IBAN, ktoré sa nahrádza znením ako je uvedené aj v bode 1.2. tohto Dodatku, a to podľa nasledovného:

<i>Bankové spojenie:</i>	<i>UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky</i>
<i>IBAN:</i>	<i>SK21 1111 0000 0015 0502 7000</i>

- b) Článok IX. bod 9.3. Zmluvy sa ruší v plnom jeho rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:
„9.3. Zhotoviteľ môže vystaviť maximálne 5 faktúr počas realizácie diela, a to osobitne ku každej zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov. Zhotoviteľ môže zahrnúť do fakturovanej sumy v zmysle tohto odseku všetky dokončené ucelené celky rozpočtu – výkazu výmer podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy podľa odsúhlaseného Súpisu vykonaných prác.“

- 3.3. Ostatné ustanovenia zmluvy a príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na stránke verejného obstarávateľa.
- 4.2. Tento Dodatok bol vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Klokočove, dňa 05.05.2022

V Bratislave, dňa 05.05.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Obec Klokočov
Ing. Monika Hudáčková
starostka obce

.....
CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti