

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo zo dňa 17.5.2021, k Dodatku č. 1 zo dňa 25.2.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 18.7.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 7.9.2022 uzavretých v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Obec Papín**
Papín 148, 067 33 Papín
v zastúpení: Milan Horodník, starosta obce
IČO: 00323381
DIČ: 2021173715
Banka: VÚB, a.s.
číslo účtu IBAN: SK25 0200 0000 0000 2872 6532

a

1.2. Zhotoviteľ : **RJ STAVEBNINY, s.r.o.**
v zastúpení: Ing. Richard Juhás, konateľ spoločnosti
Zapísaný: OR OS Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 28489/V
IČO : 46339957
IČ DPH: SK2023353871
Banka : OTP Banka a.s.
číslo účtu IBAN: SK2452000000000014422263

II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 17.5.2021 uzavretej na predmete zákazky: „11 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť Papín“ (ďalej len „zmluva“), Dodatku č. 1 zo dňa 25.2.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 18.7.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 7.9.2022 dohodli na uzavretí Dodatku č. 4. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 4 je predĺženie termínu ukončenia stavby z dôvodu narušenia plynulého financovania stavby – navyšovania cien stavebných materiálov a zmluvným uzatváraním takto navyšených úverových prostriedkov zo ŠFRB.

Pôvodné znenie čl. IV. Čas plnenia - bod 4.1. sa nahrádza novým textom:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v termíne do 30.4.2023

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- III.1. Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- III.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti
- III.3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

III.4. Tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacej podmienky a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.4 k Zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým dodatkom ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Papíne, dňa 16.1.2023

V Košiciach, dňa 16.1.2023

Za objednávateľa:

.....
Milan Horodník
starosta obce

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Richard Juhás
konateľ spoločnosti