

DODATOK č. 1 K ZMLUVA ODIELO č. 1/4/2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Obecný podnik Hrubov s.r.o.
Sídlo:	Hrubov 97 067 23 Hrubov
Štatutárny zástupca:	Štefan Trusák, konateľ spoločnosti
IČO:	54 198 895
DIČ:	2121602868
Zapísaný:	Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43088/P
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK58 5600 0000 0089 8388 5001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
Kontakt:	+421 57 779 52 28, 0907 905 576
E-mail:	ouhrubov@satlan.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	PD Habura a.s.
Sídlo:	067 52 Habura
Štatutárny orgán:	Dušan Závacký – predseda predstavenstva
IČO:	364681000
DIČ:	2020024820
IČ DPH:	SK2020024820
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK13 0900 0000 0004 6224 2987
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Dušan Závacký
b) technických:	Dušan Závacký
Kontakt:	
E-mail:	pduhabura@gmail.com
Zapísaný:	OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104190/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Doplňa sa čl. V ods. 5.3.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena bez DPH: 163.089,36 EUR

DPH 20 %: 32.617,87 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 195.707,22 EUR

Slovom: stodevät' desiatpäťtisíc sedemstosedem EUR, dvadsať dvacetov

Dodatok č. 1

Cena bez DPH: 11.181,67 EUR

DPH 20%: 2.236,33 EUR

Cena s DPH: 13.418,00 EUR

CENA CELKOM:

Cena bez DPH: 174.271,03 EUR

DPH: 34.854,21 EUR

CENA KONEČNÁ s DPH: 209.125,24 EUR

doplňa sa:

Článok XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Neoddeliteľnú súčasťou tohto Dodatku tvoria prílohy:

a. Príloha č. 1 – Celková rekapitulácia s prílohami

b. Príloha č. 2 – Dôvodová správa

13.4 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch z toho 1 obdrží objednávateľ a 1 obdrží Zhotoviteľ.

13.5 V prípade ak niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Dodatku sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení zmluvy alebo Dodatku, ktoré ostávajú v platnosti a účinné.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že text tohto Dodatku č.1 riadne a dôkladne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Hrubove, dňa 22.09.2022

V Habure, dňa 16.9.2022

Dôvodová správa k dodatku č.1

Stavba: Rozšírenie distribučnej siete plynu pre obec Hrubov
Objekt: Rozšírenie distribučnej siete plynu pre obec Hrubov
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov s.r.o
Zhotoviteľ: PD Habura a.s.
Miesto stavby: Katastrálne územie obce Hrubov a obce Turcovce
Okres: Humenné
Samosprávny kraj: Prešov

Úvod.

Tento dodatok č. 1, bol vypracovaný k naviac prácam a zmenám oproti uzavretej Zmluve o dielo, na stavbu „Rozšírenie distribučnej siete plynu pre obec Hrubov – na rok 2022“, medzi odberateľom „Obecný podnik Hrubov s.r.o.“ a dodávateľom „PD Habura a.s.“

V tomto dodatku sú zohľadnené menej práce – práce, ktoré sa oproti Zmluve o dielo nerealizovali a naviac práce, ktoré sa realizovali naviac oproti pôvodnému rozpočtu.

Menej práce.

Po zrealizovaní prác na prívodnom potrubí plynu do obce Hrubov, bolo zameraním, že prívodné potrubie PE 100RC, dn. 90, bolo zrealizované v dĺžke 3 880 m oproti rozpočtovaným 4 074 m. Rozdiel je -194 m (menej prác)

Viac práce.

Na základe dohody medzi investorom a dodávateľom, boli zrealizované naviac práce oproti zmluvnej výmere na rozvodnom potrubí (350 m rúry PE 100 dn 63) sa zrealizovali naviac 407 m potrubia PE 100 dn 63, vrátane všetkých objektov, ktoré v uvedenom úseku podľa projektu stavby sa nachádzali.

V Hrubove 16.9.2022

V Habure 16.9.2022

PD - HABURA a.s.

Hárok1

Stavba: rozšírenie distribučnej siete pre obec Hrubov

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov s.r.o.

Dodávateľ: PD Habura a.s.

CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

1. Celkový náklad podľa zmluvy o dielo	163 089,36
2. Navyč práce oproti zmluve o dielo	14 393,64
3. Menej práce oproti zmluve	-5 606,60
4. Navyč materiál mimo rozpočet	2 394,63
Celkom bez DPH:	174 271,03
DPH 20%:	34 854,21
Celkom s DPH:	209 125,24
