

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 02/2020 zo dňa 18.05.2020

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Obec Hermanovce nad Topľou
Sídlo:	Obecný úrad Hermanovce nad Topľou 195 094 34 Bystré
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Ivan, starosta obce
IČO:	00332402
DIČ:	2020641029
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK22 0200 0000 0041 2699 0554
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Martin Ivan, starosta obce
b) technických:	Ing. Martin Ivan, starosta obce
Kontakt:	0907 999 528
E-mail:	starosta.hermanovcent@gmail.com ocu.hermanovcent@gmail.com
Web:	https://www.hermanovcent.sk/
(ďalej len „ <i>Objednávateľ</i> “)	
1.2 Zhotoviteľ:	DAVIN s.r.o.
Sídlo:	Soľ 109, 094 35 Soľ
Štatutárny orgán:	Daniel Nutár, -konateľ spoločnosti
IČO:	47 588 349
DIČ:	202 401 41 90
IČ DPH:	SK 202 401 41 90
Číslo účtu (IBAN):	SK24 5600 0000 0068 9596 1001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Daniel Nutár
b) technických:	Daniel Nutár
Kontakt:	0905 832 836
E-mail:	davinsro@gmail.com
Zapísaný:	Okresný súd Prešov oddiel: Sro Vložka :29781/P
(ďalej len „ <i>Zhotoviteľ</i> “)	

I.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.05.2020 Zmluvu o dielo č. 02/2020 predmetom ktorej je „**Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ a MŠ Hermanovce nad Topľou**“. Týmto dodatkom si zmluvné strany upravujú niektoré ustanovenia zmluvy nasledovne.

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli na nasledujúcich zmenách Zmluvy o dielo č. 02/2020 z 18.05.2020:

Článok V bod. 5.4 sa nahrádza novým znením

- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela, **alebo jeho jednotlivej časti** Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry so súpismi prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Obidve zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na mesačnej úhrade faktúr.

Článok VI bod 6.1. sa nahrádza novým znením


- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne najneskôr **do 31.07.2023**. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

III. Záverčné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa.
2. Všetky zmeny a ďalšie dodatky sú platné len v písomnej forme a s podpismi všetkých Zmluvných strán na tej istej listine.
3. Zmluvná voľnosť oboch Zmluvných strán nebola žiadnym spôsobom obmedzená.
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, neupravené týmto Dodatkom č.1, zostávajú v celom rozsahu zachované.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.1 oboznámili, porozumeli mu, že text je jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle a že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, čo na znak súhlasu s obsahom vyjadrujú vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.


V Hermanovciach nad Topľou dňa 17.4.2023

Zmluvník


DAVIN s.r.o., zast.
Daniel Nutár, konateľ

Objednávateľ





Obec Hermanovce nad Topľou
Ing. Martin Ivan, starosta obce