

**Dodatok č. 1**  
**ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.3.2022**  
**uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Lipníky  
Sídlo: Lipníky 100, 082 12 Kapušany  
IČO: 00690490  
DIČ: 2021302943  
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Pankuch – starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Pankuch – starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach technických:  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK78 0200 0000 0045 4379 5151  
Tel.: +421 517482020  
E-mail: starosta@lipniky.sk  
Webová stránka: <https://www.lipniky.sk/>  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Andrej Kravec - KRAMONT  
Sídlo: Kvetná 218/19, 082 56 Pečovská Nová Ves  
IČO: 14316811  
DIČ: 1020760037  
IČ pre DPH: SK1020760037  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OÚ Prešov, živ.reg. č. 708-4795

Štatutárny zástupca: Andrej Kravec

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Andrej Kravec  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Andrej Kravec  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK52 0900 0000 0000 9629 8824  
SWIFT: GIBASKBX  
Tel.: 0905 535 449  
Fax:  
E-mail: andrej.kravec@gmail.com  
Webová stránka: [www.kramont.sk](http://www.kramont.sk)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok č. 1 Zmluvy o dielo (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

## **ČLÁNOK II** **Predmet dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 29.3.2022 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) v súlade s článkom XIX., ods. 19.6 zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o navýšení ceny diela z dôvody zmeny umiestnenia tepelných čerpadiel.
- 2.2 Znenie článku VII. Cena predmetu zmluvy, ods. 7.6 zmluvy sa mení nasledovne:

*7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy vrátane Dodatku č. 1 činí:*

**64 661,09 € bez DPH,**

**12 932,22 € DPH 20%,**

**77 593,31 € s DPH,**

„Naviac práce“ : podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo sú v nasledovnej sume :

756,05 € bez DPH

151,21 € DPH 20%

**907,26 € s DPH**

## **ČLÁNOK III** **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku č. 1 sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Pôvodný ocenený výkaz výmer – rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 29.3.2022 zostáva v platnosti bez zmeny v plnom rozsahu.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.4 Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpise Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a dve vyhotovenia dostane Objednávateľ.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Lipníkoch

V Pečovskej Novej Vsi

dňa 20.4.2023

dňa 20.04.2023

---

Ing. Ľubomír Pankuch – starosta obce

---

Andrej Kravec - majiteľ

**Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo sú:**

- **príloha č. 1:** nacený položkový výkaz výmer „Naviac práce“ pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov „Naviac práce“ stavby