

**ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)**  
číslo zmluvy o dielo č. 140923 zo dňa 14.09.2023 na zhotovenie diela stavby:  
**„Záborské, miestne komunikácie a chodníky“**

**Článok 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

**Názov:** Obec Chminianske Jakubovany  
**Sídlo:** Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82,  
082 33 Chminianska Nová Ves  
**IČO:** 00 327 158  
**DIČ:** 2020543173  
**Zastúpený:** Gejza Červeňák, starosta obce  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN:** SK13 0200 0000 0000 0552 3572  
**Telefón:** 051 / 779 55 96  
**E-mail:** [obec@chminianskejakubovany.sk](mailto:obec@chminianskejakubovany.sk)  
**Web:** [www.chminianskejakubovany.sk](http://www.chminianskejakubovany.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** Stavoprojekt, s.r.o.  
**Sídlo:** Jarková 31, 080 01 Prešov  
**IČO:** 31 705 286  
**DIČ:** 2020523494  
**Zastúpený:** Ing. Vojtech Kačala, konateľ spoločnosti  
**Bankové spojenie:** Príma banka Slovensko a.s.  
**IBAN:**  
**Telefón:**  
**E-mail:**  
**Zapísaný v:** Obchodnom registri OS Prešov,  
**Číslo zápisu:** Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2239/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 2**  
**Preambula**

**Zmluvné strany** sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Článkom 8. Záverečné ustanovenia, bod 8.4. a v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti *dohodli* na tejto zmene zmluvy

o dielo č. 1 (dodatku č. 1), zmluvy o dielo č. 140923 zo dňa 14.09.2023. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

### **Článok 3** **Predmet zmeny zmluvy**

3.1 **Článok 8. Záverečné ustanovenia** sa mení v bode 8.2. takto:

#### Pôvodné znenie bodu 8.2. v Čl. 8.:

8.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

- a) zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv),
- b) uzatvorením platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi príslušným vykonávateľom PM a prijímateľom PM, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie PM predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o PM,
- c) po ukončení finančnej kontroly, ak vykonávateľ PM neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (ďalej len „VO“), pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene znenia bodu 8.2 v Čl. 8 v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti a jej Prílohy č. 1 *Všeobecné zmluvné podmienky (článok 3, ods. 3 a 4)* z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a následného vykonania kontroly verejného obstarávania predmetnej zákazky, nasledovne:

#### Nové znenie bodu 2. v Čl. 8.:

8.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

- a) zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv),
- b) uzatvorením platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi príslušným vykonávateľom PM a prijímateľom PM, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie PM predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o PM.

### **Článok 4** **Záverečné ustanovenia**

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 140923 zo dňa 14.09.2023, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

- 4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli, v slobodnej vôli túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) vlastnoručne podpísali.

V Chminianskych Jakubovanoch,  
dňa: 13.03.2024

V Prešove,  
dňa: 13.03.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**Obec Chminianske Jakubovany**

**Stavoprojekt, s.r.o.**

**Gejza Červeňák**  
starosta obce

**Ing. Vojtech Kačala**  
konateľ spoločnosti