

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 14/4 – 7/2023**

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

OBJEDNÁVATEĽOM

Názov/Obchodné meno: Obec Klieština
Adresa/Sídlo: Klieština 45, 018 02 Dolná Mariková
Štatutárny zástupca: JUDr. Rastislav Bačík, starosta obce
E-mail: kliestina@pegonet.sk
IČO: 00692476
DIČ: 2020694016
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK97 5600 0000 0028 3333 4004
(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽOM

Názov/Obchodné meno: AKTIV PRO, s.r.o.
Adresa/Sídlo: M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Martin Gabko, konateľ
E-mail: gabko@aktivpro.sk
IČO: 36808547
DIČ: 2022414713
IČ DPH: SK2022414713
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 1888 9862
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(dodávateľ a zhotoviteľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.07.2023 Zmluvu o dielo č. 14/4 – 7/2023 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Úprava verejného priestranstva na cintoríne v Klieštine**“ (ďalej len „dielo“) v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou, ako

výsledku procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 543/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Po zahájení stavebných prác bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou, rozpočtom a požadovaným stavom, v čoho dôsledku je nutné vykonať práce navyiac, ktoré nebolo možné pred začatím stavebných prác identifikovať, nakoľko ich potreba vyvstala až po zistení skutkového stavu po zahájení rekonštrukcie.

Vplyvom vyššie uvedenej skutočnosti boli vyvolané vzájomne odsúhlasené zmeny v realizačnej oblasti predmetného diela spĺňajúce podmienky uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, a teda hodnota všetkých zmien je vo finančnom vyjadrení nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy (práce navyše: 2 364,97 € bez DPH). Nový rozpočet diela zahŕňajúci práce navyiac tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Rozpočet samotných prác navyiac tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Preambule tohto Dodatku, Zmluvné strany sa v súlade s čl. III ods. 3 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu:
 - a) **Pôvodný článok III. Cena za vykonanie diela ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza novým článkom III. Ods. 1 v nasledujúcom znení:**
 1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej cene za vykonanie diela:

Cena za stavebné práce bez DPH	23 721,51 EUR
DPH	4 744,30 EUR
Cena za stavebné práce vrátane DPH	28 465,81 EUR
 - b) **Príloha č. 1 Zmluvy – Rozpočet, sa nahrádza novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku**
 - c) **Dopĺňa sa príloha č. 2 Zmluvy – Rozpočet prác navyiac, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.**

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude Dodatok zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nie sú dotknuté.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok. Ďalej zmluvné strany svojím podpisom prehlasujú, že na oboznámenie sa s obsahom Dodatku mali dostatok času, jednotlivým ustanoveniam a pojmom v ňom použitých porozumeli, sú

si vedomé jeho účinkov, ktoré uzavretím nastanú alebo v budúcnosti môžu nastať a ich vôľou je byť Dodatkom viazaní.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet diela celkom


Príloha č. 2 – Rozpočet prác navyše

V Klieštine, dňa 21.05.2024

V Považskej Bystrici, dňa 20.5.2024





Objednávateľ



Zhotoviteľ



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Klieština - Dom smútku - prestavba (etapizácia) 2023		Miesto:	
Objekt :Spevnené plochy a úpravy terénu I etapa		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 13.5.2024
Odberteľ: Obec Klieština		IČO: 00 692 476	
		DIČ: 2020694016	
Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o.		IČO: 36 808 547	
		DIČ: 2022414713	
Projektant: Arkonatelier s.r.o. Pov. Bystrica		IČO: 31570186	
		DIČ: 2020438970	
1 M3 OP	28 466	1 M	28 466
1 M2 ZP	28 466		
1 M2 UP	28 466		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	14 834,05	5 652,00
2	PSV:	1 233,37	2 002,09
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	16 067,42	7 654,09
			23 721,51
B	IN - Individuálne náklady		
6	Prace nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		23 721,51
22	DPH 20% z:	23 721,51	4 744,30
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		28 465,81
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
datum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis: <i>Baci</i>		podpis: <i>Y</i>	
datum: 21.05.2024		datum: 20.5.2024	
pečiatka:		pečiatka:	
 OBEC KLIESTINA Klieština 45 018 02 Dolná Mariková IČO: 00692476 DIČ: 2020694016		 AKTIV PRO, s.r.o. M. R. Štefánika 157/45 Považská Bystrica IČO: 36 808 547 IČ DPH SK2022414713 4	

Odberateľ: Obec Klieština
Projektant: Arkonatelier s.r.o. Pov. Bystrica
Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 13. 05. 2024

Stavba :Klieština - Dom smútku - prestavba (etapizácia) 2023
Objekt :Spevnené plochy a úpravy terénu I etapa

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	4 401,39	2,37	4 403,76	77,21753	0,000
2 - ZÁKLADY	2 293,81	0,00	2 293,81	29,96685	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 169,15	0,00	4 169,15	40,08039	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	262,56	0,00	262,56	1,36398	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	1 072,26	2 474,89	3 547,15	57,35400	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	271,19	0,00	271,19	7,81092	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 363,69	3 174,74	5 538,43	2,69568	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	14 834,05	5 652,00	20 486,05	216,48935	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	38,77	0,00	38,77	0,00131	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 194,60	2 002,09	3 196,69	0,42285	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 233,37	2 002,09	3 235,46	0,42416	0,000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	16 067,42	7 654,09	23 721,51	216,91351	0,000

Odberateľ: Obec Klieština
 Projektant: Arkonatelier s.r.o. Pov. Bystrica
 Dodávateľ: AKTIV PRO, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 13.5.2024

Stavba :Klieština - Dom smútku - prestavba (etapizácia) 2023
 Objekt :Spevnené plochy a úpravy terénu I etapa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	120901122	Búranie konštrukcii v odkopávkach muríva betonového prekladaného kameňom	5,926	m3	216,32	1 281,91	20
2	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	30,268	m3	7,15	216,42	20
3	001	122202209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	30,268	m3	1,32	39,95	20
4	001	132201101	Hĺbenie rýh v horn. tr. 3 do 100 m3	27,531	m3	38,76	1 067,10	20
5	001	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	27,531	m3	10,96	301,74	20
6	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	27,972	m3	2,06	57,62	20
7	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	44,314	m3	6,15	272,53	20
8	013	162601199	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	44,314	m3	19,50	864,12	20
9	001	171151101	Hutnenie podložia pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	64,400	m2	1,25	80,50	20
10	001	171151109	Hutnenie násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	14,560	m2	1,25	18,20	20
11	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	43,314	m3	0,90	38,98	20
12	001	174101001	Zásyp zhutnený jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	13,485	m3	4,45	60,01	20
13	231	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	19,000	m2	0,95	18,05	20
14	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	0,380	kg	6,24	4,74	20
15	001	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	19,000	m2	2,82	53,58	20
16	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	19,000	m2	1,24	23,56	20
17	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	19,000	m2	0,21	3,99	20
18	231	185803211	Uvalcovanie trávniku v rovine	19,000	m2	0,04	0,76	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 403,76			4 403,76	

2 - ZÁKLADY

19	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	39,750	m	10,46	415,79	20
20	011	272321411	Betón základov a základových múrov železový (bez výstuže), tr. C25/30	8,509	m3	121,82	1 036,57	20
21	011	272351215	Debnenie základových klenieb zhotovenie	3,618	m2	23,00	83,21	20
22	011	272351216	Debnenie základových klenieb odstránenie	3,618	m2	9,00	32,56	20
23	011	272361821	Výstuž základových klenieb BSt 500 (10505)	0,263	t	2 759,23	725,68	20
2 - ZÁKLADY spolu:				2 293,81			2 293,81	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

24	011	311272203	Murivo nosné z bet.tvárníc DT30 hr.300mm s výplňou C25/30	1,706	m3	223,00	380,44	20
25	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,077	t	1 979,29	152,41	20
26	211	334214521	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených gabionov s vyklinovaním škár (kotvený gabion)	15,810	m3	230,00	3 636,30	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 169,15			4 169,15	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Výkaz výmer je nedeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a spolu tvoria podklad k oceneniu stavby.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
27	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C20/25	0,533	m3	146,90	78,30	20	
28	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	2,808	m2	23,00	64,58	20	
29	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	2,808	m2	9,00	25,27	20	
30	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,048	t	1 966,91	94,41	20	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				262,56			262,56		
5 - KOMUNIKÁCIE									
31	221	564851111	Podklad zo štrkodrite 8-16 hr. 150 mm	64,400	m2	6,41	412,80	20	
32	221	564861112	Podklad zo štrkodrite 16-32 hr. 200 mm	64,400	m2	8,69	559,64	20	
33	221	596211210	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. A do 50 m2	64,400	m2	1,55	99,82	20	
34	MAT	592450240	Dlažba zámková premac hr.80mm grafitový čadič	67,620	m2	36,60	2 474,89	20	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 547,15			3 547,15		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
35	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	4,252	m3	63,78	271,19	20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				271,19			271,19		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
36	221	914001119	Dočastné dopravné značenie	1,000	kus	150,00	150,00	20	
37	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	16,450	m	7,11	116,96	20	
38	MAT	592173300	Obrubník záhonový 100x5x20	17,273	kus	3,10	53,55	20	
39	011	953943128	Osadenie odpadkový koš so strieškou	1,000	kus	45,00	45,00	20	
40	MAT	921AN2848€	Koš odpadový mmité nanuk NNK565	1,000	kus	833,53	833,53	20	
41	011	953943129	Osadenie lavičiek	2,000	kus	45,00	90,00	20	
42	MAT	5413A9020	Lavica parková mmité vera solo LVS111r	2,000	kus	1 143,83	2 287,66	20	
43	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	207,371	t	9,46	1 961,73	20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				5 538,43			5 538,43		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				20 486,050			20 486,05		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
44	711	711132210	Izolácia proti vode zvislá nopová folia	7,692	m2	5,04	38,77	20	
45	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		%	2,90	0,00	20	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				38,77			38,77		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
46	767	767161110	Montáž zábradlia rovného vrátane ukotvenia	27,150	m	44,00	1 194,60	20	
47	MAT	553042320	Zábradlie rovné vrátane povrchovej úpravy	421,493	kg	4,75	2 002,09	20	
48	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%	0,80	0,00	20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 196,69			3 196,69		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 235,460			3 235,46		
OSTATNÉ									
OSTATNÉ									
49	OST	999999911	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20	
50	OST	999999912	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20	
51	OST	999999913	Ostatné práce	0,000	m.j.	0,00	0,00	20	
OSTATNÉ spolu:				0,00			0,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Klieština - Dom smútku - prestavba (etapizácia) 2023

Objekt: Spevnené plochy a parkové úpravy terénu I etapa

2 - Práce navyč

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Klieština

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o.

Projektant: Arkonatelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.05.2024

IČO: 00692476

IČ DPH:

IČO: 36808547

IČ DPH: SK2022414713

IČO: 31570186

IČ DPH: SK2020438970

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 364,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 364,97	20,00%	472,99

Cena s DPH

v EUR

2 837,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC KLIEŠTINA
Klieština 45
018 02 Dolná Mariková
IČO: 00692476
DIČ: 2020694016



AKTIV PRO, s.r.o.
M. R. Štefánika 157/45
Považská Bystrica
IČO: 36 808 547
IČ DPH: SK2022414713

Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Bač

Dátum a podpis:

20.5.2024

Pečiatka

[Signature]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Klieština - Dom smútku - prestavba (etapizácia) 2023

Objekt: Spevnené plochy a úpravy terénu I etapa

2 - Práce navyč

Miesto:

Objednávateľ: Obec Klieština

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o.

Dátum: 13.05.2024

Projektant: Arkonatelier, s.r.o.

Spracovateľ:


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 364,97

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	716,75
1 - ZEMNE PRÁCE	77,43
2 - ZÁKLADY	121,82
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	517,50
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 648,22
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 648,22



ROZPOČET

Stavba:

Klieština - Dom smútku - prestavba (etapizácia) 2023

Objekt: Spevnené plochy a úpravy terénu I etapa

2 - Práce naviac

Miesto:

Dátum: 13.05.2024

Objednávateľ: Obec Klieština

Projektant: Akronateliér, s.r.o.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 364,97
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				716,75
D	1		ZEMNE PRÁCE				77,43
1	K	132201101	Hĺbenie rýh v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,000	38,76	38,76
2	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	1,000	10,96	10,96
3	K	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	1,000	2,06	2,06
4	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1,000	6,15	6,15
5	K	162601199	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	1,000	19,50	19,50
D	2		ZÁKLADY				121,82
6	K	272321411	Betón základov a základových múrov železový (bez výstuže), tr. C25/30	m3	1,000	121,82	121,82
D	3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				517,50
7	K	334214521	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených gabionov s vykľinovaním škár (kotvený gabion)	m3	2,250	230,00	517,50
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 648,22
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 648,22
8	K	767161110	Montáž zábradlia rovného vrátane ukotvenia	m	14,000	44,00	616,00
9	M	553042320	Zábradlie rovné vrátane povrchovej úpravy	kg	217,309	4,75	1 032,22

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-7_4
Stavba: Klieština - Dom smútku - prestavba (etapizácia) 2023

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.5.2024

Objednávateľ: Obec Klieština

IČO: 00692476

IČ DPH:

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o.

IČO: 36808547

IČ DPH: SK2022414713

Projektant: Arkonateliér, s.r.o.

IČO: 31570186

IČ DPH: SK2020438970

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 364,97

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	2 364,97	472,99

Cena s DPH v EUR 2 837,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC KLIEŠTINA
Klieština 45
018 02 Dolná Mariková
IČO: 00692476
DIČ: 2020694016



Dátum a podpis:

21.05.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.5.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-7 4

Stavba: Klieština - Dom smútku - prestavba (etapizácia) 2023

Miesto: Dátum: 13.05.2024

Objednávateľ: Obec Klieština

Projektant: Arkonateliér, s.r.o.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 364,97	2 837,96
2	Práce navyč	2 364,97	2 837,96

