

## DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO Č. 1822EB

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### I.

#### Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ :** **Obec Gerlachov**  
So sídlom : Gerlachov 56, 086 04 Kružľov  
Zastúpený : Ing. Ondrej Ševcov, starosta obce  
IČO : 00321974  
DIČ : 2020623044  
Bankové spojenie : Prima banka  
Číslo účtu IBAN : SK09 5600 0000 0036 0786 4001

Ďalej len *Objednávateľ*

a

**1.2 Zhotoviteľ :**

**Názov lídra:** **EUROBAU s.r.o.**  
So sídlom : Werferova 1/2582, 040 11 Košice  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Dalibor Blizman, konateľ  
IČO : 467 384 79  
DIČ : 202 357 37 94  
IČ DPH : SK202 357 37 94  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
Zapísaný v: OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41216/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

### II.

#### Preambula

Tento dodatok č.5 sa uzatvára ako dodatok k zmluve o dielo č. 1822EB uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 8.4.2022 a účinnnej od 21.4.2022 (ďalej len "zmluva") na predmet „**NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU**“.

V súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách, ktoré sú predmetom tohto dodatku č.5.

### III.

#### Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku č.5 je predĺženie lehoty na ukončenie diela z objektívnych príčin na strane zhotoviteľa: Zhotoviteľ sa počas realizácie dostal do reštrukturalizačného konania, čo malo za následok odstúpenie zmlúv viacerých pod dodávateľských subjektov stavebných materiálov a taktiež exspirovali platnosti vyjadrení správcov inžinierskych sietí, čo má vplyv na termín na dokončenie diela skrz nutnosť obnovy platnosti menovaných vyjadrení.
2. V čl. III. **Miesto a čas vykonania diela** bodu 3.3. Termíny realizácie diela, sa zmluvné strany dohodli, že doba dokončenia realizácie diela sa mení: Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce na diele a dielo odovzdať objednávateľovi najneskôr **do 30.9.2024**.

#### IV. Závěrečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené dodatkom č.1, č.2, č.3 a dodatkom č.4 zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve o úvere na predmetnú stavbu uzavretej medzi objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania, za súčasného splnenia podmienky podľa § 47a občianskeho zákonníka.
3. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Gerlachove, dňa: 28. 07. 2024

Objednávateľ:



.....  
Ing. Ondrej Ševcov, starosta obce Gerlachov

V Košiciach, dňa 28. 07. 2024

Zhotoviteľ:



.....  
Ing. Dalibor Blizman, konateľ EUROBAU s.r.o.