DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 1822EB

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ :** **Obec Gerlachov**

So sídlom :	Gerlachov 56, 086 04 Kružlov
Zastúpený :	Ing. Ondrej Ševcov, starosta obce
IČO :	00321974
DIČ:	2020623044
Bankové spojenie :	Prima banka
Číslo účtu IBAN :	SK09 5600 0000 0036 0786 4001

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 **Zhotoviteľ :**

Názov lídra:	**EUROBAU s.r.o.**
So sídlom :	Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO :	467 384 79
DIČ :	202 357 37 94
IČ DPH :	SK202 357 37 94
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK64 1111 0000 0013 2131 5016
Zapísaný v:	OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41216/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II.
Preambula

Tento dodatok č.2 sa uzatvára ako dodatok k zmluve o dielo č. 1822EB uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 8.4.2022 a účinnej od 21.4.2022 (ďalej len "zmluva") na predmet **„NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU".**

V súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách, ktoré sú predmetom tohto dodatku č.2.

III.
Predmet dodatku

1. V čl. XIII. bodu 13.2. Zmluvy sa zmluvne strany dohodli, že všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve.
2. Vzhľadom k enormnému navýšeniu cien stavebných materiálov a cien práce v stavebníctve, sa zmluvné strany dohodli na navýšení celkovej ceny, a týmto dodatkom č.2 sa mení celková cena za dielo za celý predmet zmluvy uvedená v čl. v IV. Bode 4.2. zmluvy, a to nasledovne:

Cena bez DPH	**459 999,99 EUR**
DPH vo výške 20%	**92 000,00 EUR**
Cena s DPH	**551 999,99 EUR**

sa nahrádza :

Cena bez DPH	**517 592,69 EUR**
DPH vo výške 20%	**103 518,54 EUR**
Cena s DPH	**621 111,23 EUR**

	ZoD		Aktualizácia 2023		Cenový rozdiel	
	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rozpočet stavby - BD						
SO.101 - Novostavba bytového domu 8 B.J. bežného štandardu	**291 810,11 €**	350 172,13 €	310 325,56 €	372 390,67 €	18 515,45 €	22 218,54 €
Vykurovanie	**24 866,99 €**	29 840,39 €	29 248,07 €	35 097,68 €	4 381,08 €	5 257,30 €
Kotolňa	**25 457,73 €**	30 549,28 €	33 795,60 €	40 554,72 €	8 337,87 €	10 005,44 €
Vzduchotechnika	**25 499,66 €**	30 599,59 €	28 674,03 €	34 408,84 €	3 174,37 €	3 809,24 €
Zdravotechnika	**37 234,64 €**	44 681,57 €	44 538,72 €	53 446,46 €	7 304,08 €	8 764,90 €
Elektroinštalácia a bleskozvod	**26 809,59 €**	32 171,51 €	33 512,62 €	40 215,14 €	6 703,03 €	8 043,64 €
Spolu	**431 678,72 €**	518 014,46 €	480 094,60 €	576 113,52 €	48 415,88 €	58 099,06 €
Rozpočet stavby - TV						
Plynová prípojka	**8 247,64 €**	9 897,17 €	10 945,84 €	13 135,01 €	2 698,20 €	3 237,84 €
Vodovodná prípojka	**2 342,89 €**	2 811,47 €	3 239,29 €	3 887,15 €	896,40 €	1 075,68 €
Kanalizačná prípojka	**13 772,50 €**	16 527,00 €	17 747,83 €	21 297,40 €	3 975,33 €	4 770,40 €
Spevnené plochy	**3 958,24 €**	4 749,89 €	5 565,13 €	6 678,16 €	1 606,89 €	1 928,27 €
Spolu	**28 321,27 €**	33 985,52 €	37 498,09 €	44 997,71 €	9 176,82 €	11 012,18 €
Spolu	**459 999,99**	551 999,99	517 592,69	621 111,23	57 592,70	69 111,24
DPH 20%	**92 000,00**	110 400,00	103 518,54	124 222,25	11 518,54	13 822,25
Celkom s DPH	**551 999,99**	662 399,99	621 111,23	745 333,48	69 111,24	82 933,49

3. Ďalej sa týmto dodatkom č.2 vypúšťa pôvodný text článku I. bod 1.2. Zmluvy o dielo č. 1822EB a nahrádza sa novým textom :

„ 1.2. **Zhotoviteľ** :

Názov lídra:	EUROBAU s.r.o.
So sídlom:	Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO :	467 384 79
DIČ :	202 357 37 94
IČ DPH :	SK202 357 37 94
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK64 1111 0000 0013 2131 5016
Zapísaný:	OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41216/V

(ďalej len zhotoviteľ)“

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené dodatkom č.1 a dodatkom č.2 zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve o úvere na predmetnú stavbu uzavretej medzi objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania, za súčasného splnenia podmienky podľa § 47a občianskeho zákonníka.
3. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Gerlachove, dňa: 02. 03. 2023

Objednávateľ:

OBEC GERLACHOV

.....

Ing. Ondrej Ševcov, starosta obce Gerlachov

V Košiciach, dňa 1. 3. 2023

Zhotoviteľ:

EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582
040 11 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
EUROBAU
Budujeme vaše predstavy

.....

Ing. Dalibor Blizman, konateľ EUROBAU s.r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov**

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

		ZoD	Aktualizácia 2023	Cenový rozdiel
		Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
	Rozpočet stavby - BD			
	SO.101 - Novostavba bytového domu 8 B.J. bežného štandardu	**291 810,11 €**	310 325,56 €	18 515,45 €
	Vykurovanie	**24 866,99 €**	29 248,07 €	4 381,08 €
	Kotolňa	**25 457,73 €**	33 795,60 €	8 337,87 €
	Vzduchotechnika	**25 499,66 €**	28 674,03 €	3 174,37 €
	Zdravotechnika	**37 234,64 €**	44 538,72 €	7 304,08 €
	Elektroinštalácia a bleskozvod	**26 809,59 €**	33 512,62 €	6 703,03 €
	Spolu	**431 678,72 €**	480 094,60 €	48 415,88 €

	Rozpočet stavby - TV			
	Plynová prípojka	**8 247,64 €**	10 945,84 €	2 698,20 €
	Vodovodná prípojka	**2 342,89 €**	3 239,29 €	896,40 €
	Kanalizačná prípojka	**13 772,50 €**	17 747,83 €	3 975,33 €
	Spevnené plochy	**3 958,24 €**	5 565,13 €	1 606,89 €
	Spolu	**28 321,27 €**	37 498,09 €	9 176,82 €

	Spolu	**459 999,99**	517 592,69	57 592,70
	DPH 20%	**92 000,00**	103 518,54	11 518,54
	Celkom s DPH	**551 999,99**	621 111,23	69 111,24

OBEC GERLACHOV

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582
040 11 Košice
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794
EUROBAU
Budujeme vaše predstavy

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Zákazka 5. úr.: Rozpocet ASR

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ZOD)	Cena jednotková (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Cenový rozdiel)	
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**198 558,59**		**209 478,40**	**10 919,81**	
	1	**Zemné práce**				**4 262,94**		**5 048,13**	**785,19**	
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	38,400	0,72	27,65	0,92	35,33	7,68	ZMENA
2	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	8,021	15,77	126,49	16,78	134,59	8,10	ZMENA
3	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,021	28,53	228,84	30,34	243,36	14,52	ZMENA
4	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	92,456	12,35	1 141,83	13,13	1 213,95	72,12	ZMENA
5	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	92,456	0,73	67,49	1,37	126,66	59,17	ZMENA
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	138,887	2,20	305,55	6,69	929,15	623,60	ZMENA
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	138,887	0,57	79,17	0,57	79,17	0,00	ZMENA
8	171-PO1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,877	16,46	2 285,92	16,46	2 285,92	0,00	ZMENA
	2	**Zakladanie**				**13 624,82**		**13 956,00**	**331,18**	
9	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	13,011	29,54	384,34	30,26	393,71	9,37	ZMENA
10	271573011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením fr. 0-64	m3	16,540	46,24	764,81	47,36	783,33	18,52	ZMENA
11	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	23,433	81,19	1 902,53	83,14	1 948,22	45,69	ZMENA
12	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	16,140	13,61	219,67	13,94	224,99	5,32	ZMENA
13	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	16,140	2,48	40,03	2,54	41,00	0,97	ZMENA
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,473	1 515,69	717,02	1 556,02	736,00	18,98	ZMENA
15	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	62,982	75,05	4 726,80	76,88	4 842,06	115,26	ZMENA
16	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	87,050	11,93	1 038,51	12,21	1 062,88	24,37	ZMENA
17	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	87,050	1,68	146,24	1,72	149,73	3,49	ZMENA
18	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,887	869,34	2 509,78	890,39	2 570,56	60,78	ZMENA
19	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15	m3	7,096	74,96	531,92	76,77	544,76	12,84	ZMENA
20	275351215	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	22,360	13,61	304,32	13,94	311,70	7,38	ZMENA
21	275351216	Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	22,360	2,48	55,45	2,54	56,79	1,34	ZMENA
22	275361821	Výstuž základových pätiek z ocele 10505	t	0,326	869,34	283,40	890,39	290,27	6,87	ZMENA
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**42 879,38**		**45 315,14**	**2 435,76**	
23	311231472	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	145,667	143,48	20 900,30	152,30	22 185,08	1 284,78	ZMENA
24	311231473	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	93,109	151,92	14 145,12	161,41	15 028,72	883,60	ZMENA
25	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	61,000	4,76	290,36	4,94	301,34	10,98	ZMENA
26	5934078600	*Keramický preklad KP 23,8 70x238x1250 mm*	ks	61,610	12,10	745,48	12,48	768,89	23,41	ZMENA
27	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	67,000	5,94	397,98	6,13	410,71	12,73	ZMENA
28	5934078700	*Keramický preklad KP 23,8 70x238x1500 mm*	ks	3,030	14,85	45,00	15,43	46,75	1,75	ZMENA
29	5934078800	*Keramický preklad KP 23,8 70x238x1750 mm*	ks	64,640	18,06	1 167,40	18,78	1 213,94	46,54	ZMENA
30	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	12,000	8,99	107,88	9,58	114,96	7,08	ZMENA
31	5934079300	*Keramický preklad KP 23,8 70x238x3000 mm*	ks	12,120	34,60	419,35	36,65	444,20	24,85	ZMENA
32	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,710	95,72	163,68	98,38	168,23	4,55	ZMENA
33	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce	m2	26,680	20,06	535,20	20,78	554,41	19,21	ZMENA
34	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce	m2	26,680	2,92	77,91	3,02	80,57	2,66	ZMENA
35	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,322	869,34	279,93	901,99	290,44	10,51	ZMENA
36	342241175	Priečky alt. POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m2	122,745	29,36	3 603,79	30,20	3 706,90	103,11	ZMENA
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**35 870,70**		**37 474,14**	**1 603,44**	
37	411321414	Betón stropov doskových, trámových, balkónových, železový tr.C25/30	m3	106,755	97,66	10 425,69	100,26	10 703,26	277,57	ZMENA
38	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	543,370	11,84	6 433,50	12,48	6 781,26	347,76	ZMENA
39	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	543,370	4,13	2 244,12	4,38	2 379,96	135,84	ZMENA
40	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	543,370	8,37	4 548,01	8,93	4 852,29	304,28	ZMENA
41	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	543,370	2,19	1 189,98	2,33	1 266,05	76,07	ZMENA
42	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	5,831	953,74	5 561,26	992,07	5 784,76	223,50	ZMENA
43	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7,248	101,90	738,57	108,48	786,26	47,69	ZMENA
44	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	64,845	9,66	626,40	10,15	658,18	31,78	ZMENA
45	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	64,845	3,10	201,02	3,25	210,75	9,73	ZMENA
46	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,922	953,74	1 833,16	988,96	1 898,80	67,62	ZMENA
47	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	6,180	117,73	727,57	120,96	747,53	19,96	ZMENA

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Slovenská komora stavebných inžinierov č. 05585 * 10

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

OBECNÝ ÚRAD GERLACHOV

48	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,326	953,74	310,92	1 012,88	330,20	19,28	ZMENA
49	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	23,906	23,02	550,32	23,75	567,77	17,45	ZMENA
50	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	23,906	5,07	121,20	5,31	126,94	5,74	ZMENA
51	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	75,000	3,98	298,50	4,18	313,50	15,00	ZMENA
52	457571211.1	Okapový chodník z kameniva ťaženého hrubého, fr. 16-22 mm	m3	2,856	21,87	62,46	23,33	66,63	4,17	ZMENA
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**84 490,17**		**88 494,32**	**4 004,15**	
53	612465111	Príprava podkladu, prednástrek,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	1 841,000	5,88	10 825,08	6,02	11 082,82	257,74	ZMENA
54	612465114	Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	1 841,000	0,94	1 730,54	0,98	1 804,18	73,64	ZMENA
55	612465131	Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	1 702,701	6,02	10 250,26	6,40	10 897,29	647,03	ZMENA
56	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	1 702,701	6,75	11 493,23	7,15	12 174,31	681,08	ZMENA
57	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a hladená, hr. 2 mm	m2	679,480	11,68	7 936,33	12,10	8 221,71	285,38	ZMENA
58	622464311	Vonkajšia omietka stien, ušľachtilá mozaiková so základným náterom, hr.zrna 2 mm	m2	12,310	21,35	262,82	22,04	271,31	8,49	ZMENA
59	622466114	Príprava podkladu, prednástrek,pod omietky vonk.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	691,790	1,47	1 016,93	1,52	1 051,52	34,59	ZMENA
60	62525015.1	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 240 mm	m2	9,400	66,87	628,58	69,69	655,09	26,51	ZMENA
61	625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 25 mm - ostenia	m2	43,247	19,81	856,72	21,13	913,81	57,09	ZMENA
62	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm - vence	m2	54,000	29,24	1 578,96	30,59	1 651,86	72,90	ZMENA
63	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	34,970	41,59	1 454,40	44,11	1 542,53	88,13	ZMENA
64	625252327	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny hr. 100 mm	m2	62,174	37,24	2 315,36	38,36	2 384,99	69,63	ZMENA
65	625252331	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	546,160	54,87	29 967,80	57,60	31 458,82	1 491,02	ZMENA
66	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	21,257	111,28	2 365,48	117,56	2 498,97	133,49	ZMENA
67	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	21,257	42,23	897,66	43,79	930,84	33,16	ZMENA
68	63245.01	Spádová vrstva z penobetónu obj.hmotnosť 400kg/m3	m3	6,500	140,00	910,00	146,81	954,27	44,27	ZMENA
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**9 474,87**		**10 776,84**	**1 301,97**	
69	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prosteho tr. C 10/12, 5	m	47,600	6,00	285,60	6,00	285,60	0,00	ZMENA
70	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	48,076	1,54	74,04	1,60	76,92	2,88	ZMENA
71	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	700,000	1,32	924,00	1,54	1 078,00	154,00	ZMENA
72	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 100,000	0,78	1 638,00	0,89	1 869,00	231,00	ZMENA
73	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 100,000	0,85	1 785,00	0,97	2 037,00	252,00	ZMENA
74	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	700,000	0,84	588,00	0,96	672,00	84,00	ZMENA
75	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	537,100	1,13	606,92	1,13	606,92	0,00	ZMENA
76	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	22,000	7,13	156,86	7,13	156,86	0,00	ZMENA
77	5487908510.1	Isokorb nosník T typ KL-M2-V1-REI120--CV1-H170-1.0	ks	22,000	113,99	2 507,78	131,82	2 900,04	392,26	ZMENA
78	959947111	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	162,300	4,52	733,60	5,50	892,65	159,05	ZMENA
79	1333038000	Tyče oceľové stredné prierezu L rovnoramenné uholníky oceľ 80x80x6 mm	t	0,162	1 080,70	175,07	1 245,96	201,85	26,78	ZMENA
	99	**Presun hmôt HSV**				**7 955,71**		**8 413,83**	**458,12**	
80	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	1 117,375	7,12	7 955,71	7,53	8 413,83	458,12	ZMENA
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**92 778,88**		**100 372,12**	**7 593,24**	
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**3 250,87**		**3 412,43**	**161,56**	
81	7111110_1	Izolácia pólstná na báze náterov	m2	171,425	11,61	1 990,24	12,21	2 093,10	102,86	ZMENA
82	1116331_01	Hydroizolačná hmota pre interiér - pólstná hydroizolácia	kg	115,054	0,55	63,28	0,56	64,43	1,15	ZMENA
83	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	147,660	0,20	29,53	0,21	31,01	1,48	ZMENA
84	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,044	1 831,51	80,59	1 948,95	85,75	5,16	ZMENA
85	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	27,203	0,24	6,53	0,26	7,07	0,54	ZMENA
86	1116315000_1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,010	1 831,51	18,32	1 886,71	18,87	0,55	ZMENA
87	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	147,660	3,84	522,72	3,69	544,87	22,15	ZMENA
88	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	169,809	1,90	322,64	2,00	339,62	16,98	ZMENA
89	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	27,203	3,84	104,46	4,00	108,81	4,35	ZMENA
90	6283221000_1	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	32,644	2,32	75,73	2,46	80,30	4,57	ZMENA
91	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,152	2,28	36,83	2,39	38,60	1,77	ZMENA
	712	**Izolácie striech**				**4 543,38**		**4 737,83**	**194,45**	
92	712331101	Zhotovenie strešnej fólie - pólstná hydroizolácia	m2	206,960	2,53	523,61	2,70	558,79	35,18	ZMENA
93	6739040020	Parotesná fólia	m2	238,004	0,59	140,42	0,61	145,18	4,76	ZMENA

Ing. Jozef PAVLÍK
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585
Výdaj. Slovenskej komory stavebných inžinierov

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2593, 040 11 Košice

94	712871802	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	206,960	11,17	2 311,74	11,57	2 394,53	82,79	ZMENA
95	2833000170	Fólia PVC (alt. FATRAFOL 790 fólia 1,50 mm)	m2	238,004	6,13	1 458,96	6,41	1 525,61	66,65	ZMENA
96	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,039	2,36	108,65	2,47	113,72	5,07	ZMENA
	713	**Izolácie tepelné**				**12 047,37**		**12 650,47**	**603,10**	
97	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	126,430	0,84	106,20	0,87	109,99	3,79	ZMENA
98	2837650280	Extrud. polystyrén hrúbka 100mm (alt. Styrodur 3035 CS)	m2	128,959	13,89	1 791,24	14,71	1 896,99	105,75	ZMENA
99	713123121	Montáž tepelnej izolácie dielcami podláh, dvojvrstvová	m2	386,970	1,71	661,72	1,82	704,29	42,57	ZMENA
100	2837650005	Extrud. polystyrén hrúbka 20mm (alt. Styrodur 2800 C)	m2	464,364	3,11	1 444,17	3,25	1 509,18	65,01	ZMENA
101	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, kladených v dvoch vrstvách, prichytený	m2	177,650	0,97	172,32	1,01	179,43	7,11	ZMENA
102	2837642055	Izolácie polystyrén EPS, hr. 100 mm	m2	90,602	6,75	611,56	6,98	632,40	20,84	ZMENA
103	2837642080	Izolácie polystyrén EPS, hr. 150 mm	m2	90,602	10,13	917,80	10,55	955,85	38,05	ZMENA
104	713142111	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová, prilepená	m2	29,310	4,60	134,83	4,72	138,34	3,51	ZMENA
105	2837650240	Extrud. polystyrén hrúbka - spádová vrstva	m2	1,632	13,89	22,67	14,63	23,88	1,21	ZMENA
106	2837650280_1	Extrud polystyrén hrúbka 100mm	m2	28,264	16,21	458,16	16,97	479,64	21,48	ZMENA
107	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prilep.	m2	205,360	3,38	694,12	3,52	722,87	28,75	ZMENA
108	2837642209	Polystyrén Extrudovaný polystyrén XPS pre izoláciu striech - spádový	m3	25,245	122,96	3 104,13	129,18	3 261,15	157,02	ZMENA
109	713191121	Prekrytie tepelnej izolácie podláh A400/H	m2	513,400	3,45	1 771,23	3,65	1 873,91	102,68	ZMENA
110	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	133,238	1,18	157,22	1,22	162,55	5,33	ZMENA
	715	**Izolácie proti chemickým vplyvom**				**454,73**		**469,60**	**14,87**	
111	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií (strecha) - položenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej	m2	206,960	1,48	306,30	1,53	316,65	10,35	ZMENA
112	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	211,099	0,68	143,55	0,70	147,77	4,22	ZMENA
113	998715202	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,284	1,14	4,88	1,21	5,18	0,30	ZMENA
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**76,22**		**80,31**	**4,09**	
114	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	3,38	10,14	3,55	10,65	0,51	ZMENA
115	4491700009PC	Prenosný hasiaci prístroj práškový, vrátane držiaka na stenu	ks	3,000	21,80	65,40	22,98	68,94	3,54	ZMENA
116	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,080	0,63	0,68	0,67	0,72	0,04	ZMENA
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**1 523,11**		**1 578,62**	**55,51**	
117	725399103	Montáž digestora do kuchynskej linky	ks	8,000	21,10	168,80	21,72	173,76	4,96	ZMENA
118	4295100202	Kuchynské digestory	ks	8,000	168,80	1 350,40	175,08	1 400,64	50,24	ZMENA
119	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,647	0,25	3,91	0,27	4,22	0,31	ZMENA
	762	**Konštrukcie tesárske**				**648,44**		**676,87**	**28,43**	
120	762810037	Záklop z dosiek OSB na zraz hr. dosky 25 mm (strecha)	m2	27,710	22,79	631,51	23,79	659,22	27,71	ZMENA
121	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,456	3,80	16,93	3,96	17,65	0,72	ZMENA
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**2 652,07**		**2 768,16**	**116,09**	
122	764351203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	16,580	21,55	357,30	22,34	370,40	13,10	ZMENA
123	764358209	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby	ks	17,000	17,84	303,28	18,36	312,12	8,84	ZMENA
124	764359931	Kotlík štvorhranný	ks	3,000	23,04	69,12	24,00	72,00	2,88	ZMENA
125	764410450	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 1 mm rš 300 mm	m	73,600	14,57	1 072,35	15,23	1 120,93	48,58	ZMENA
126	764451202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	36,000	19,16	689,76	20,20	727,20	37,44	ZMENA
127	764456212	Odpadového koleno z pozinkovaného Pz plechu	ks	9,000	5,13	46,17	5,31	47,79	1,62	ZMENA
128	764456232	Obímky pre odpadovú rúru	ks	36,000	2,35	84,60	2,41	86,76	2,16	ZMENA
129	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,430	1,60	29,49	1,68	30,96	1,47	ZMENA
	766	**Konštrukcie stolárske**				**38 676,95**		**43 702,31**	**5 025,36**	
130	766621262	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavu, za 1bm montáže	m	264,880	10,44	2 765,35	12,60	3 337,49	572,14	ZMENA
131	6114110000	Plastové okno 1500x800mm ozn.O1	ks	1,000	178,13	178,13	190,97	190,97	12,84	ZMENA
132	6114110000-1	Plastové okno 2400x800mm ozn.O2	ks	4,000	242,20	968,80	252,15	1 008,60	39,80	ZMENA
133	6114116000	Plastové okno 2400x1450mm ozn.O3	ks	7,000	395,82	2 770,74	414,41	2 900,87	130,13	ZMENA
134	6114117000	Plastové okno 1500x1450mm ozn.O5	ks	5,000	260,81	1 304,05	275,34	1 376,70	72,65	ZMENA
135	6114122000_1	Plastové okno 2900x2335mm ozn.O6	ks	2,000	627,05	1 254,10	666,92	1 333,84	79,74	ZMENA
136	6114121000_1	Plastové okno 1500x2335mm ozn.O7	ks	1,000	393,93	393,93	418,28	418,28	24,35	ZMENA
137	6114121000_2	Plastové okno 1500x2415mm ozn.O8	ks	9,000	402,50	3 622,50	423,58	3 812,22	189,72	ZMENA
138	6114120000_1	Plastové okno 2900x1450mm ozn.O9	ks	6,000	418,11	2 508,66	443,15	2 658,90	150,24	ZMENA
139	766641231	Montáž dverí plastových za 1bm montáže	m	15,090	11,86	178,97	14,21	214,43	35,46	ZMENA
140	6114122400	Plastové dvere so svetlíkmi, viď PD, ozn.01	ks	1,000	1 270,33	1 270,33	1 559,61	1 559,61	289,28	ZMENA
141	6114122500	Plastové dvere, viď PD, ozn.02	ks	1,000	482,52	482,52	592,87	592,87	110,35	ZMENA
142	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	25,000	16,67	416,75	18,52	463,00	46,25	ZMENA
143	6117103119	Dvere vnútorné, laminátované M40,mechanicky odolné 3/4 presklenie, DTD, š.60, 70, 80, 90cm	ks	25,000	126,13	3 153,50	141,47	3 536,75	383,25	ZMENA
144	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm	ks	10,000	49,80	498,00	54,97	549,70	51,70	ZMENA
145	5534121000	Presklenné požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 800x1970 EW15-EW45	ks	2,000	396,38	792,76	396,38	792,76	125,98	ZMENA
146	5534121000_1	Plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 900x1970 EW15-EW45	ks	8,000	263,86	2 110,88	210,89	1 687,12	1 320,24	ZMENA

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/7582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
Ev. č. 05585*10*
Výkon Slovenskej komory stavebných inžinierov

147	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	8,000	42,20	337,60	45,89	367,12	29,52	ZMENA
148	6117103142	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	8,000	90,20	721,60	98,72	789,76	68,16	ZMENA
149	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	17,000	43,04	731,68	46,84	796,28	64,60	ZMENA
150	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	17,000	93,73	1 593,41	100,03	1 700,51	107,10	ZMENA
151	7668121.1	Dodávka a montáž kuchynských liniek b.j. A,C,E,D, vrátane nerez.drezu	ks	7,000	1 519,23	10 634,61	1 650,59	11 554,13	919,52	ZMENA
152	7668121.2	Dodávka a montáž kuchynských liniek b.j. B, vrátane nerez.drezu	ks	1,000	1 519,23	1 519,23	1 686,69	1 686,69	167,46	ZMENA
153	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	498,276	0,68	338,83	0,75	373,71	34,88	ZMENA
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**7 653,97**		**8 037,64**	**383,67**	
154	7671611.1	Dodávka a montáž zábradlia rovného, materiál nerez, viď PD Z5	ks	3,000	142,36	427,08	148,42	445,26	18,18	ZMENA
155	7671611.2	Dodávka a montáž zábradlia rovného, materiál nerez, madlo drevo, viď PD Z4	ks	2,000	515,27	1 030,54	542,20	1 084,40	53,86	ZMENA
156	7671611.3	Dodávka a montáž zábradlia rovného, materiál nerez, madlo drevené, viď. PD Z3	ks	1,000	1 604,47	1 604,47	1 704,68	1 704,68	100,21	ZMENA
157	7671611.4	Dodávka a montáž zábradlia rovného, viď. PD Z2	ks	1,000	291,19	291,19	306,39	306,39	15,20	ZMENA
158	7671611.5	Montáž zábradlia rovného, viď PD Z1 - komplet	ks	1,000	3 663,87	3 663,87	3 822,19	3 822,19	158,32	ZMENA
159	7672111.1	Dodávka a montáž oceľ. stupačiek	sub	1,000	295,41	295,41	308,92	308,92	13,51	ZMENA
160	767316220	Montáž svetlíka 1000x1000mm	ks	1,000	164,09	164,09	176,28	176,28	12,19	ZMENA
161	6113908220	Strešný výlez (štandard) s lemovaním	ks	1,000	125,92	125,92	135,36	135,36	9,44	ZMENA
162	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,267	0,93	51,40	0,98	54,16	2,76	ZMENA
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**6 221,10**		**6 544,71**	**323,61**	
163	771575218	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	214,430	14,06	3 014,89	14,67	3 145,69	130,80	ZMENA
164	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava	m2	197,841	12,82	2 536,32	13,65	2 700,53	164,21	ZMENA
165	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica, mrazuvzdorné	m2	20,878	12,82	267,66	13,45	280,81	13,15	ZMENA
166	5856111950	Škárovacia hmota Ceresit CE 33	kg	153,102	1,13	173,01	1,19	182,19	9,18	ZMENA
167	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,671	3,29	229,22	3,38	235,49	6,27	ZMENA
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**5 808,64**		**6 045,88**	**237,24**	
168	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm	m2	354,330	5,09	1 803,54	5,40	1 913,38	109,84	ZMENA
169	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	357,873	10,17	3 639,57	10,48	3 750,51	110,94	ZMENA
170	775552111	Podložka vyrovnávacia a tlmiaca XPS hr. 5 mm pod plávajúce podlahy	m2	354,330	0,84	297,64	0,88	311,81	14,17	ZMENA
171	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	76,279	0,89	67,89	0,92	70,18	2,29	ZMENA
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**5 186,63**		**5 427,57**	**240,94**	
172	781445014	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	138,300	18,63	2 604,19	19,61	2 712,06	107,87	ZMENA
173	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	141,066	16,88	2 381,19	17,74	2 502,51	121,32	ZMENA
174	5856111950_1	Škárovacia hmota Ceresit CE 33	kg	98,744	1,13	111,58	1,21	119,48	7,90	ZMENA
175	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,207	1,86	89,67	1,94	93,52	3,85	ZMENA
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**4 035,40**		**4 239,72**	**204,32**	
176	784413302	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov do výšky 3,80 m	m2	1 702,700	0,63	1 072,70	0,66	1 123,78	51,08	ZMENA
177	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	1 702,701	1,74	2 962,70	1,83	3 115,94	153,24	ZMENA
	M	**Práce a dodávky M**				**472,64**		**475,04**	**2,40**	
	24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**472,64**		**475,04**	**2,40**	
178	241050827.1	Vetracia jednotka, dodávka a montáž podľa PD	ks	8,000	59,08	472,64	59,38	475,04	2,40	ZMENA
		Celkom				**291 810,11**		**310 325,56**	**18 515,45**	

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Výbor Slovenská komora stavebných inžinierov

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s.r.o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

OBEC GERLACHOV
2

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Podčasť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	ZOD Cena jednotková	ZOD Cena celkom	Aktualizácia 2023 Cena jednotková	Aktualizácia 2023 Cena celkom	Cenový rozdiel Cena celkom	
HSV		**Práce a dodávky HSV**				140,39		190,51	50,12	
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				140,39		190,51	50,12	
285	971036004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	200,000	0,34	68,00	0,43	86,00	18,00	ZMENA
1	973031619	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	30,000	2,41	72,30	3,48	104,40	32,10	ZMENA
286	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,006	8,66	0,05	10,55	0,06	0,01	ZMENA
287	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,006	6,07	0,04	7,84	0,05	0,01	ZMENA
PSV		**Práce a dodávky PSV**				20 890,89		24 295,00	3 404,11	
713		**Izolácie tepelné**				1 139,65		1 410,38	270,73	
118	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	364,000	2,53	920,92	3,10	1 128,40	207,48	ZMENA
##	283310002700.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	200,000	0,50	100,00	0,64	128,00	28,00	ZMENA
##	283310002800.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	125,000	0,55	68,75	0,73	91,25	22,50	ZMENA
##	283310003100.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	28,000	0,64	17,92	0,81	22,68	4,76	ZMENA
##	283310003200.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	6,000	0,77	4,62	0,86	5,16	0,54	ZMENA
##	283310005000.S	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	m	5,000	1,53	7,65	1,70	8,50	0,85	ZMENA
18	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,744	1,10	15,12	1,46	20,07	4,95	ZMENA
19	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	13,744	0,34	4,67	0,46	6,32	1,65	ZMENA
733		**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				4 971,31		5 655,71	684,40	
439	733167206.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	5,18	10,36	5,90	11,80	1,44	ZMENA
##	P723209	*Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3*	ks	2,000	12,04	24,08	13,70	27,40	3,32	ZMENA
436	733167209.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	4,000	6,69	26,76	7,62	30,48	3,72	ZMENA
##	P724007	*Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3*	ks	2,000	18,52	37,04	21,07	42,14	5,10	ZMENA
##	P724006	*Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3*	ks	2,000	18,52	37,04	21,07	42,14	5,10	ZMENA
441	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 26	ks	10,000	3,14	31,40	3,57	35,70	4,30	ZMENA
##	P722605	*Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná*	ks	2,000	9,45	18,90	10,76	21,52	2,62	ZMENA
##	P722614	*Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2*	ks	8,000	9,10	72,80	10,35	82,80	10,00	ZMENA
244	733167100	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16	m	200,000	3,95	790,00	4,49	898,00	108,00	ZMENA
##	3C16020	*Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 16x2*	m	200,000	1,93	386,00	2,20	440,00	54,00	ZMENA
353	733167103	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 20,2x2,9	m	141,000	4,29	604,89	4,88	688,08	83,19	ZMENA
##	3C20030	*Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,25 mm, v kotúči, 20x2*	m	125,000	2,43	303,75	2,77	346,25	42,50	ZMENA
190	733167106	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 25x3,7	m	28,000	4,87	136,36	5,53	154,84	18,48	ZMENA
##	3C26035	*Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 26x3*	m	28,000	5,06	141,68	5,76	161,28	19,60	ZMENA
178	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	6,000	6,23	37,38	7,09	42,54	5,16	ZMENA
##	3C32017	*Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 32x3*	m	6,000	6,77	40,62	7,70	46,20	5,58	ZMENA
427	733167112	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40x6,0	m	5,000	7,90	39,50	8,99	44,95	5,45	ZMENA
##	3C40042	*Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5*	m	5,000	10,38	51,90	11,81	59,05	7,15	ZMENA
182	733167157	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	120,000	2,96	355,20	3,37	404,40	49,20	ZMENA
##	1609812	*Prechodka na plastovú rúrku 16, G 3/4"*	ks	120,000	2,65	318,00	3,02	362,40	44,40	ZMENA
356	733167160	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 20	ks	36,000	3,34	120,24	3,80	136,80	16,56	ZMENA
##	1609806	*Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X-, G 3/4*	ks	36,000	2,65	95,40	3,02	108,72	13,32	ZMENA
155	733167163	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 25	ks	12,000	3,78	45,36	4,30	51,60	6,24	ZMENA
##	P702613	*Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - R 1" vo z.*	ks	12,000	6,36	76,32	7,24	86,88	10,56	ZMENA
434	733167169	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 40	ks	2,000	6,65	13,30	7,57	15,14	1,84	ZMENA
##	198730020800	*Prechod s vonkajším závitom 40 - R 1 1/4, červený bronz*	ks	2,000	17,80	35,60	20,26	40,52	4,92	ZMENA
278	733167178	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 16 mm	ks	60,000	2,96	177,60	3,37	202,20	24,60	ZMENA
##	P711600	*Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2*	ks	60,000	3,94	236,40	4,49	269,40	33,00	ZMENA
204	733167184	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 26 mm	ks	12,000	3,78	45,36	4,30	51,60	6,24	ZMENA
##	P712600	*Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3*	ks	12,000	6,78	81,36	7,71	92,52	11,16	ZMENA
432	733167190	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40	ks	4,000	6,65	26,60	7,57	30,28	3,68	ZMENA
##	P714000	*Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5*	ks	4,000	20,69	82,76	23,54	94,16	11,40	ZMENA
277	733167212.1	Montáž potrubných tvroviek nad rámec (5 % z ceny)	%	252,045	0,94	236,92	1,07	269,69	32,77	ZMENA
44	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	364,000	0,41	149,24	0,46	167,44	18,20	ZMENA
45	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	50,409	1,18	59,48	1,34	67,55	8,07	ZMENA
46	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	50,409	0,51	25,71	0,58	29,24	3,53	ZMENA
734		**Ústredné kúrenie, armatúry.**				2 500,92		3 175,61	674,69	
135	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	30,000	2,58	77,40	3,33	99,90	22,50	ZMENA
##	1376611	*Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením*	ks	22,000	18,61	409,42	23,21	510,62	101,20	ZMENA

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Výdelo Slovenská komora stavebných inžinierov

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werfelova 4/2582, 040 11 Košice

OBEC GERLACHOV

##	1778441	Ventil DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponomou rúrou dl = 150 mm - DN 11 mm,	ks	8,000	28,71	229,68	34,51	276,08	46,40		ZMENA
430	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	4,000	3,05	12,20	3,34	13,36	1,16		ZMENA
##	551210044302.S	Ventil vyvažovací DN 15, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	4,000	28,63	114,52	53,22	212,88	98,36		ZMENA
138	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	30,000	1,42	42,60	1,68	50,40	7,80		ZMENA
##	1923007	Hlavica termostatická, M 28x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,	ks	8,000	12,13	97,04	14,04	112,32	15,28		ZMENA
##	1923006	Hlavica termostatická, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,	ks	22,000	13,33	293,26	18,46	406,12	112,86		ZMENA
382	734431111.1	Montáž priestorového termostatu, spustenie	ks	8,000	3,80	30,40	5,25	42,00	11,60		ZMENA
##	1779501	Termostat hodinový digitálny	ks	8,000	72,24	577,92	80,55	644,40	66,48		ZMENA
70	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	29,234	0,21	6,14	0,28	8,19	2,05		ZMENA
71	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	29,234	0,38	11,11	0,45	13,16	2,05		ZMENA
72	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	236,851	2,53	599,23	786,18	786,18	186,95		ZMENA
735		**Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá**				**12 279,01**		**14 053,30**	**1 774,29**		
141	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	30,000	4,01	120,30	4,56	136,80	16,50		ZMENA
152	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	22,000	1,75	38,50	1,99	43,78	5,28		ZMENA
259	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	8,18	40,90	9,31	46,55	5,65		ZMENA
##	V0022600400901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000	117,28	351,84	133,47	400,41	48,57		ZMENA
##	V0022600500901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	119,82	119,82	136,36	136,36	16,54		ZMENA
##	V0022600600901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	131,05	131,05	149,13	149,13	18,08		ZMENA
262	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	8,74	8,74	9,95	9,95	1,21		ZMENA
##	V0022600700901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	142,26	142,26	161,89	161,89	19,63		ZMENA
148	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	9,31	74,48	10,59	84,72	10,24		ZMENA
##	V0022601000901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	175,94	351,88	200,21	400,42	48,54		ZMENA
##	V0022601200901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	198,38	1 190,28	225,75	1 354,50	164,22		ZMENA
459	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	11,99	95,92	13,64	109,12	13,20		ZMENA
##	V0022601400901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	220,81	441,62	251,28	502,56	60,94		ZMENA
##	V0022601500901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	232,03	928,12	264,04	1 056,16	128,04		ZMENA
##	V0022601600901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	243,26	486,52	276,83	553,66	67,14		ZMENA
151	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	30,000	7,76	232,80	8,82	264,60	31,80		ZMENA
445	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	7,000	9,39	65,73	10,68	74,76	9,03		ZMENA
##	484520001800.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, lxvxhl 450x1300x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	6,000	66,80	400,80	76,01	456,06	55,26		ZMENA
##	484520002300.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, lxvxhl 600x1300x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	71,56	71,56	81,43	81,43	9,87		ZMENA
448	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	9,72	9,72	11,06	11,06	1,34		ZMENA
##	484520002400.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, lxvxhl 600x1650x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	82,71	82,71	94,12	94,12	11,41		ZMENA
153	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	500,000	0,40	200,00	0,45	225,00	25,00		ZMENA
##	PVK000114117	Chránička červenej farby pre rúrku DN 18	m	100,000	0,55	55,00	0,62	62,00	7,00		ZMENA
384	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	3,000	8,26	24,78	9,40	28,20	3,42		ZMENA
##	LR22510.20	LOGOFloor, 2 okruhy, Ballorex Delta + DRV DN 25	ks	3,000	586,59	1 759,77	667,52	2 002,56	242,79		ZMENA
380	735311520.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný	ks	7,000	8,41	58,87	9,58	67,06	8,19		ZMENA
##	1853103	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 3-okruhový,DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracimi zvrškami, prípojky okruhov G 3/4"	ks	6,000	87,91	527,46	100,04	600,24	72,78		ZMENA
##	LR32510.20	LOGOFloor, 3 okruhy, Ballorex Delta + DRV DN 25	ks	1,000	633,01	633,01	720,33	720,33	87,32		ZMENA
##	046.133	ultrazvukový merič tepla HEAT Plus sonic 1,5 m3/h, pohon termostat	ks	9,000	198,34	1 785,06	225,56	2 030,04	244,98		ZMENA
386	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	3,000	8,73	26,19	9,94	29,82	3,63		ZMENA
##	1853104	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 4-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a uzatváracimi zvrškami, prípojky okruhov G 3/4"	ks	3,000	99,26	297,78	112,95	338,85	41,07		ZMENA
##	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	9,000	16,64	149,76	28,38	255,42	105,66		ZMENA
169	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	13,000	10,61	137,93	12,07	156,91	18,98		ZMENA
##	1856903	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny pre montáž do steny, šírka 300 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	6,000	63,55	381,30	72,31	433,86	52,56		ZMENA
##	1856904	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 400 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	3,000	65,[illegible]	[illegible]	74,73	224,19	27,18		ZMENA
##	0	Skrinka pre chodbový rozdeľovač	ks	4,000	80,[illegible]	323,[illegible]	92,13	368,52	44,68		ZMENA
394	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	122,519	1,[illegible]	[illegible]	1,54	188,68	23,28		ZMENA
396	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	122,519	1,39	170,30	1,58	193,58	23,28		ZMENA
M		**Práce a dodávky M**				**2 412,25**		**3 012,00**	**599,75**		

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Výdelu Slovenská komora stavebných inžinierov

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

	23-M	Montáže potrubia				2 412,25			3 012,00	599,75	
337	K	Kotvenie potrubia do stropu	ks	25,000	96,49	2 412,25		120,48	3 012,00	599,75	ZMENA
	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 423,46			1 750,56	327,10	
424	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	13,72	548,80		15,97	638,80	90,00	ZMENA
425	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,05	144,40		24,25	194,00	49,60	ZMENA
112	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	113,94	113,94		120,00	120,00	6,06	ZMENA
115	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	17,12	616,32		22,16	797,76	181,44	ZMENA
		Celkom				24 866,99			29 248,07	4 381,08	

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC GERLA
2

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Podčasť: Kotolňa

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ZOD)	Cena jednotková (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Cenový rozdiel)	
	713	**Izolácie tepelné**				**120,60**		**183,80**	**63,20**	
314	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,000	2,53	88,55	3,85	134,75	46,20	ZMENA
315	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	15,000	1,35	20,25	2,05	30,75	10,50	ZMENA
316	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	m	10,000	1,18	11,80	1,83	18,30	6,50	ZMENA
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**19 044,91**		**24 983,37**	**5 938,46**	
	731	**Ústredné kúrenie - kotolne**				**13 353,91**		**17 178,90**	**3 824,99**	
299	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	339,78	339,78	413,37	413,37	73,59	ZMENA
300	484120011110.S	Kotol nástenný, plynový, oceľový, kondenzačný, vykurovací, pre prevádzku závislú/nezávislú na vzduchu v miestnosti, farebný 7" dotykový displej, výkon do 25 kW	ks	1,000	2 179,33	2 179,33	2 602,75	2 602,75	423,42	ZMENA
301	484120020000.S	Diely montážne pre kombinované kotly - uzatváracie armatúry pre vykurovaciu vodu a prívod pitnej vody pre kotly s výkonom 19 - 35 kW	bal	1,000	41,39	41,39	59,57	59,57	18,18	ZMENA
302	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	19,41	19,41	29,17	29,17	9,76	ZMENA
303	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	32,92	32,92	41,88	41,88	8,96	ZMENA
304	484120031000	Prechod AZ strechou pre rozmer systému D 60/100 mm, čierna pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	77,75	77,75	107,60	107,60	29,85	ZMENA
305	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	2,000	16,04	32,08	21,44	42,88	10,80	ZMENA
306	484120034500	Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	5,000	47,37	236,85	67,15	335,75	98,90	ZMENA
81	731261070r	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	628,09	628,09	791,30	791,30	163,21	ZMENA
247	Z013707	Splitové,hybridné,reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 250-S typ HAWB-M-AC, 0-19,50 kW	ks	1,000	6 151,19	6 151,19	8 021,03	8 021,03	1 869,84	ZMENA
283	7441147	Ohrev kondenzačnej nádrže	ks	1,000	168,80	168,80	204,97	204,97	36,17	ZMENA
249	ZK00870	Inštal. sada pre mont. na podlahu 10/16	ks	1,000	776,49	776,49	1 112,59	1 112,59	336,10	ZMENA
284	484120023200	Rozdeľovač malý, poistná skupina s poistným ventilom 3 bar, s tepelnou izoláciou pre tepelný výkon	ks	2,000	99,70	199,40	132,06	264,12	64,72	ZMENA
84	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR pre Vitotronic 300-K, typ MW2B, VIESSMANN	ks	1,000	142,64	142,64	177,50	177,50	34,86	ZMENA
94	484120041800r	Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1),300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami	ks	1,000	142,64	142,64	169,60	169,60	26,96	ZMENA
87	484120042400	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	1,000	29,54	29,54	35,70	35,70	6,16	ZMENA
95	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice pre Vitotronic(2ks) typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	1,000	6,33	6,33	7,68	7,68	1,35	ZMENA
250	ZK02669	Prepojovací M-BUS kábel 30 m	ks	1,000	39,97	39,97	58,08	58,08	18,11	ZMENA
198	7426463R	Snímač ponorný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	3,000	54,02	162,06	64,40	193,20	31,14	ZMENA
85	7426463	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	1,000	54,02	54,02	76,94	76,94	22,92	ZMENA
251	484120038200	Ovládanie diaľkové Vitotrol 200-A pre Vitotronic 200, typ KW6B, VIESSMANN	ks	1,000	135,04	135,04	181,81	181,81	46,77	ZMENA
292	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	65,78	65,78	86,54	86,54	20,76	ZMENA
293	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW	sada	1,000	458,69	458,69	543,83	543,83	85,14	ZMENA
294	484810011000.S	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu bez rozdeľovača DN 25, DN 32	ks	1,000	32,09	32,09	38,82	38,82	6,73	ZMENA
295	ZK02941	rozšírovacia sada pre VO so zmiešavačom	ks	1,000	184,28	184,28	234,30	234,30	50,02	ZMENA
318	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4"	ks	1,000	29,48	29,48	40,43	40,43	10,95	ZMENA
319	484810008920.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 3,0 m3/h	ks	1,000	432,30	432,30	560,74	560,74	128,44	ZMENA
296	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	149,349	2,79	416,68	3,83	572,01	155,33	ZMENA
297	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	149,349	0,89	132,92	1,11	165,78	32,86	ZMENA
298	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	149,349	0,04	5,97	0,06	8,96	2,99	ZMENA
	732	**Ústredné kúrenie - strojovne**				**3 006,47**		**3 702,60**	**696,13**	
288	732219240.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 400 l	ks	1,000	75,61	75,61	100,35	100,35	24,74	ZMENA
286	484360001600.S	Vitocell 100-W CVWA 390l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 388,68	1 388,68	1 560,00	1 560,00	171,32	ZMENA
252	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	8,24	8,24	10,02	10,02	1,78	ZMENA
253	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	42,20	42,20	58,02	58,02	15,82	ZMENA
262	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	22,79	22,79	32,64	32,64	9,85	ZMENA

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO stavebný dozor SKSI Ev. č. 05585*10 Vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov

254	732351000.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	75,58	75,58	97,42	97,42	21,84	ZMENA
255	484420016600	Zásobník akumulačný vykurovacej vody Vitocell 100-E/-W, typ SVW biely v spojení s tepelnými čerpadlami, objem 200 l, biely, VIESSMANN	ks	1,000	693,78	693,78	972,07	972,07	278,29	ZMENA
101	734296270r	Montáž servomotora	ks	1,000	25,32	25,32	37,47	37,47	12,15	ZMENA
102	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESSMANN	ks	1,000	166,27	166,27	193,53	193,53	27,26	ZMENA
115	732331929	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia.	súb.	1,000	472,62	472,62	591,56	591,56	118,94	ZMENA
289	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	26,205	0,93	24,37	1,28	33,54	9,17	ZMENA
290	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	26,205	0,38	9,96	0,56	14,67	4,71	ZMENA
291	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	26,205	0,04	1,05	0,05	1,31	0,26	ZMENA
	733	**Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie**				818,92		1 202,55	383,63	
317	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	10,000	23,73	237,30	32,97	329,70	92,40	ZMENA
257	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	15,000	38,64	579,60	58,02	870,30	290,70	ZMENA
24	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	40,78	1,51	49,83	1,84	0,33	ZMENA
25	998733193	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,037	13,80	0,51	19,07	0,71	0,20	ZMENA
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				811,47		1 588,22	776,75	
264	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,03	4,06	2,44	4,88	0,82	ZMENA
263	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	4,47	8,94	9,61	19,22	10,28	ZMENA
199	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	16,000	5,38	86,08	8,09	129,44	43,36	ZMENA
285	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	3,81	3,81	4,91	4,91	1,10	ZMENA
203	ZK04654	Odkalovač Vifotrap s izoláciou 28 mm	ks	1,000	179,10	179,10	230,90	230,90	51,80	ZMENA
127	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	3,81	3,81	4,72	4,72	0,91	ZMENA
128	551190001900	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", tesnenie kov-kov, mosadz, IVAR	ks	1,000	10,97	10,97	13,78	13,78	2,81	ZMENA
122	734252130	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	2,000	3,03	6,06	4,43	8,86	2,80	ZMENA
123	551210024200	Ventil poistný pre vykurovanie, 1" x 5/4", 0,5-5,5 bar, PN16, KD25 Duco, mosadz, IVAR	ks	2,000	81,45	162,90	93,97	187,94	25,04	ZMENA
312	734315010.S	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	16,000	8,80	140,80	11,22	179,52	38,72	ZMENA
313	551240001900.S	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	16,000	12,23	195,68	49,51	792,16	596,48	ZMENA
309	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	13,821	0,25	3,46	0,33	4,56	1,10	ZMENA
310	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	13,821	0,38	5,25	0,47	6,50	1,25	ZMENA
311	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	13,821	0,04	0,55	0,06	0,83	0,28	ZMENA
	791	**Zariadenia veľkokuchynské**				1 054,14		1 311,10	256,96	
116	791741107	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	54,86	54,86	64,00	64,00	9,14	ZMENA
117	ZK01710	Balíková zostava Aquahome 30-N, Zostava pre zmäkčenie vody	sub	1,000	898,84	898,84	1 096,17	1 096,17	197,33	ZMENA
118	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotvíace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	100,44	100,44	150,93	150,93	50,49	ZMENA
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				479,42		766,98	287,56	
307	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	11,55	115,50	18,53	185,30	69,80	ZMENA
177	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	13,72	219,52	22,99	367,84	148,32	ZMENA
308	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,05	144,40	26,73	213,84	69,44	ZMENA
	OST	**Ostatné**				5 812,80		7 861,45	2 048,65	
72	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000	168,80	168,80	259,51	259,51	90,71	ZMENA
178	HZS000214.1	Technická inšpekcia	sub	1,000	84,40	84,40	125,86	125,86	41,46	ZMENA
120	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	400,000	11,82	4 728,00	15,74	6 296,00	1 568,00	ZMENA
73	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	11,55	831,60	16,39	1 180,08	348,48	ZMENA
		Celkom				25 457,73		33 795,60	8 337,87	

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydaná Slovenskou komorou stavebných inžinierov

OBEC GERL...

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	ZOD Cena jednotková	ZOD Cena celkom	Aktualizácia 2023 Cena jednotková	Aktualizácia 2023 Cena celkom	Cenový rozdiel Cena celkom	
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 019,69**		**1 221,04**	**201,35**	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 019,69**		**1 221,04**	**201,35**	
86	971036019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien murivo tehlové -0,00064t	cm	780,000	1,28	998,40	1,52	1 185,60	187,20	ZMENA
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,499	8,67	4,33	10,27	5,12	0,79	ZMENA
3	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,499	6,07	3,03	7,19	3,59	0,56	ZMENA
106	979081111 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,499	11,12	5,55	13,17	6,57	1,02	ZMENA
107	979081121 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,499	0,35	0,17	0,41	0,20	0,03	ZMENA
108	979089012 S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,499	16,46	8,21	40,00	19,96	11,75	ZMENA
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**21 103,05**		**22 922,00**	**1 818,95**	
	769	**Montáže vzduchotechnických zariadení**				**21 103,05**		**22 922,00**	**1 818,95**	
87	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	8,000	12,66	101,28	13,00	104,00	2,72	ZMENA
88	429110004700	*Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CZ, IPX4, ELEKTRODESIGN*	ks	8,000	54,86	438,88	60,00	480,00	41,12	ZMENA
5	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky DN120	ks	26,000	147,70	3 840,20	163,00	4 238,00	397,80	ZMENA
11	3599551r	*inVERTer typ IV14-Zero Corner*	ks	26,000	606,00	15 756,00	650,00	16 900,00	1 144,00	ZMENA
92	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	1,000	3,02	3,02	3,77	3,77	0,75	ZMENA
94	429810000200 S	*Potrubie kruhové spiro DN 100*	m	1,000	5,57	5,57	7,12	7,12	1,55	ZMENA
67	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	20,000	3,29	65,80	3,91	78,20	12,40	ZMENA
68	429810000300	*Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL*	m	20,000	5,77	115,40	7,18	143,60	28,20	ZMENA
95	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	10,000	3,06	30,60	3,64	36,40	5,80	ZMENA
96	429840000200	*Hadica ohybná hliníkovo laminátová ALUFLEX MI 102 profi, ELEKTRODESIGN*	m	10,000	2,19	21,90	3,44	34,40	12,50	ZMENA
80	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	3,09	12,36	3,67	14,68	2,32	ZMENA
99	429850015300	*Záslepka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	ks	2,000	1,99	3,98	2,38	4,76	0,78	ZMENA
85	3174707R	*výpusť kondenzátu 125, ELEKTRODESIGN*	ks	2,000	14,10	28,20	19,96	39,92	11,72	ZMENA
73	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	7,000	4,99	34,93	5,93	41,51	6,58	ZMENA
89	429850010300	*T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL*	ks	7,000	8,66	60,62	11,26	78,82	18,20	ZMENA
69	769021529	Montáž samoťahovej hlavice do priemeru 140 mm	ks	2,000	16,88	33,76	20,16	40,32	6,56	ZMENA
70	429720022100	*Hlavica samoťahová s prírubou SH, priemer 125 mm*	ks	2,000	42,31	84,62	59,88	119,76	35,14	ZMENA
100	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0 100 m2	ks	1,000	4,72	4,72	5,61	5,61	0,89	ZMENA
##	PR580100010	*Žalúzia protidažďová hliníková priemer 100 mm*	ks	1,000	12,66	12,66	17,92	17,92	5,26	ZMENA
111	998769203 S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	180,136	1,52	273,81	1,81	326,05	52,24	ZMENA
109	998769291 S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po staveniisku do 1 km	%	180,136	0,93	167,53	1,10	198,15	30,62	ZMENA
110	998769294 S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	180,136	0,04	7,21	0,05	9,01	1,80	ZMENA
	M	**Práce a dodávky M**				**2 330,35**		**2 973,00**	**642,65**	
	21-M	**Elektromontáže**				**422,01**		**503,82**	**81,81**	
24	210800101r	elektroinštalačné práce + materiál	sub	1,000	422,01	422,01	503,82	503,82	81,81	ZMENA
	36-M	**Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení**				**1 908,34**		**2 469,18**	**560,84**	
8	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	7,000	25,32	177,24	30,23	211,61	34,37	ZMENA
9	166964r	*Regulátor sílové s4*	ks	7,000	247,30	1 731,10	322,51	2 257,57	526,47	ZMENA
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 046,57**		**1 557,99**	**511,42**	
112	HZS000111 S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	16,88	270,08	18,00	288,00	17,92	ZMENA
58	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	506,41	506,41	650,00	650,00	143,59	ZMENA
59	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	168,80	168,80	399,99	399,99	231,19	ZMENA
60	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	25,32	101,28	55,00	220,00	118,72	ZMENA
		Celkom				**25 499,66**		**28 674,03**	**3 174,37**	

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 12, 2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC GERLACHOV

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ZOD)	Cena jednotková (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Cenový rozdiel)	
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**254,11**		**279,35**	**25,24**	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**254,11**		**279,35**	**25,24**	
397	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	810,000	0,14	113,40	0,16	129,60	16,20	ZMENA
396	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	180,000	0,34	61,20	0,36	64,80	3,60	ZMENA
401	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	160,000	0,09	14,40	0,10	16,00	1,60	ZMENA
398	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	380,000	0,17	64,60	0,18	68,40	3,80	ZMENA
399	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,035	8,67	0,30	9,23	0,32	0,02	ZMENA
400	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,035	6,07	0,21	6,47	0,23	0,02	ZMENA
	732	**Ústredné kúrenie - strojovne**				**133,77**		**142,65**	**8,88**	
320	732422040.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	7,17	7,17	7,65	7,65	0,48	ZMENA
321	426110002500	*Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 A 180, s odlučovačom vzduchu, GRUNDFOS*	ks	1,000	126,60	126,60	135,00	135,00	8,40	ZMENA
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**340,32**		**362,88**	**22,56**	
421	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - prismy G 1	ks	48,000	7,09	340,32	7,56	362,88	22,56	ZMENA
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**31 916,36**		**37 380,37**	**5 464,01**	
	713	**Izolácie tepelné**				**1 831,03**		**2 084,05**	**253,02**	
100	713482305	Montaž trubic hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	435,500	2,08	905,84	2,21	962,46	56,62	ZMENA
219	283310002800	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	269,840	0,51	137,52	0,83	223,80	86,28	ZMENA
160	283310003100	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	146,460	0,61	89,34	0,98	143,53	54,19	ZMENA
344	283310003300	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	12,200	0,84	10,25	1,35	16,47	6,22	ZMENA
261	283310003500	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	m	7,200	0,99	7,13	1,58	11,38	4,25	ZMENA
389	713530700.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru do 0,005 m2 izolovaně protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	40,000	16,28	651,20	17,37	694,80	43,60	ZMENA
7	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,660	1,10	22,73	1,17	24,17	1,44	ZMENA
8	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdiaľ. do 100 m	%	20,650	0,34	7,02	0,36	7,44	0,42	ZMENA
	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**2 077,19**		**2 388,08**	**310,89**	
140	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	2,000	10,33	20,66	11,01	22,02	1,36	ZMENA
141	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	30,000	11,22	336,60	11,96	358,80	22,20	ZMENA
143	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	2,000	20,63	41,26	23,59	47,18	5,92	ZMENA
377	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	m	4,000	3,34	13,36	3,56	14,24	0,88	ZMENA
378	286130037900.S	*Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m*	m	4,000	4,02	16,08	5,72	22,88	6,80	ZMENA
167	721174015	Montáž kanalizačného stúpacieho potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	m	32,000	3,92	125,44	4,17	133,44	8,00	ZMENA
168	286130038100	*Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m*	m	32,000	8,29	265,28	11,94	382,08	116,80	ZMENA
170	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	6,000	10,00	60,00	10,67	64,02	4,02	ZMENA
385	286530138900.S	*Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm*	ks	3,000	5,25	15,75	6,41	19,23	3,48	ZMENA
171	286530263800	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT*	ks	3,000	15,14	45,42	18,41	55,23	9,81	ZMENA
173	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	13,000	11,28	146,64	12,02	156,26	9,62	ZMENA
174	286530264000	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT*	ks	4,000	23,58	94,32	28,44	113,76	19,44	ZMENA
382	286530139900.S	*Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/50 mm*	ks	2,000	7,71	15,42	9,22	18,44	3,02	ZMENA
384	286530140400.S	*Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm*	ks	2,000	7,71	15,42	9,23	18,46	3,04	ZMENA
379	286530149500.S	*Odbočka trojnásobná guľová kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm*	ks	6,000	33,38	200,28	40,55	243,30	43,02	ZMENA
13	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	104,540	2,02	211,17	2,15	224,76	13,59	ZMENA
14	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	25,000	2,35	58,75	2,50	62,50	3,75	ZMENA
15	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	17,000	2,60	44,20	2,77	47,09	2,89	ZMENA
17	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	3,85	30,80	4,10	32,80	2,00	ZMENA
428	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	9,34	18,68	9,96	19,92	1,24	ZMENA
345	721290009.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	1,32	1,32	1,40	1,40	0,08	ZMENA
346	551610000300.S	*Prívzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP*	ks	1,000	38,01	38,01	44,13	44,13	6,12	ZMENA
347	721290012.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	1,42	2,84	1,51	3,02	0,18	ZMENA
348	551610000100.S	*Prívzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP*	ks	2,000	39,28	78,56	45,05	90,10	11,54	ZMENA

EUROBAU
Buďujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

21	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	68,000	0,73	49,64	0,77	52,36	2,72	ZMENA
22	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	145,460	0,84	122,19	0,90	130,91	8,72	ZMENA
23	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	21,670	0,42	9,10	0,45	9,75	0,65	ZMENA
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**14 837,48**		**17 226,02**	**2 388,54**	
403	722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	12,200	21,23	259,01	22,64	276,21	17,20	ZMENA
402	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	1,200	27,06	32,47	28,85	34,62	2,15	ZMENA
222	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	269,640	12,33	3 324,66	13,15	3 545,77	221,11	ZMENA
223	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	146,460	16,21	2 374,12	17,28	2 530,83	156,71	ZMENA
225	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d40x3,5mm, vrátane kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	6,000	29,94	179,64	31,92	191,52	11,88	ZMENA
419	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	36,000	3,81	137,16	4,06	146,16	9,00	ZMENA
420	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	36,000	10,13	364,68	19,40	698,40	333,72	ZMENA
281	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	4,50	9,00	4,80	9,60	0,60	ZMENA
282	551110014000	Guľový uzáver pre vodu 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	15,02	30,04	22,50	45,00	14,96	ZMENA
283	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	5,82	5,82	6,21	6,21	0,39	ZMENA
284	551110014100	Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	24,31	24,31	32,94	32,94	8,63	ZMENA
368	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	42,000	2,08	87,36	2,21	92,82	5,46	ZMENA
369	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	42,000	11,65	489,30	15,77	662,34	173,04	ZMENA
335	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	2,08	8,32	2,21	8,84	0,52	ZMENA
336	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	4,000	4,52	18,08	6,04	24,16	6,08	ZMENA
408	722221235.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 5/4	ks	1,000	4,61	4,61	4,91	4,91	0,30	ZMENA
409	551110018400.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	270,09	270,09	344,68	344,68	74,59	ZMENA
417	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	18,000	3,81	68,58	4,07	73,26	4,68	ZMENA
418	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	18,000	26,16	470,88	38,76	697,68	226,80	ZMENA
404	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	4,48	4,48	4,79	4,79	0,31	ZMENA
405	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	36,88	36,88	54,98	54,98	18,10	ZMENA
287	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	5,82	5,82	6,20	6,20	0,38	ZMENA
288	551110016800	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	53,17	53,17	78,62	78,62	25,45	ZMENA
413	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	18,000	3,81	68,58	4,07	73,26	4,68	ZMENA
414	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	18,000	8,86	159,48	14,04	252,72	93,24	ZMENA
406	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	5,81	5,81	6,19	6,19	0,38	ZMENA
407	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	19,58	19,58	31,67	31,67	12,09	ZMENA
43	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	689,405	3,80	2 619,74	4,05	2 792,09	172,35	ZMENA
27	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	6,03	48,24	6,44	51,52	3,28	ZMENA
237	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz	ks	8,000	5,84	46,72	6,23	49,84	3,12	ZMENA
116	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	26,000	12,05	313,30	12,85	334,10	20,80	ZMENA
187	286220049300	Nástenka dvojitá U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	26,000	12,80	332,80	13,65	354,90	22,10	ZMENA
29	2862291600	Prechod s vnútorným závitom 20 - Rp1/2	ks	60,000	3,38	202,80	7,07	424,20	221,40	ZMENA
291	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000	13,66	27,32	14,55	29,10	1,78	ZMENA
292	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	2,000	364,61	729,22	388,80	777,60	48,38	ZMENA
363	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	18,000	10,85	195,30	11,57	208,26	12,96	ZMENA
364	2240001100	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR.009	ks	9,000	35,45	319,05	56,39	507,51	188,46	ZMENA
365	388240001200	Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm, IVAR.009	ks	9,000	35,45	319,05	56,39	507,51	188,46	ZMENA
46	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	422,100	1,31	552,95	1,40	590,94	37,99	ZMENA
47	722290234	80	m	505,050	0,95	479,80	1,02	515,15	35,35	ZMENA
48	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	137,881	0,59	81,35	0,63	86,87	5,52	ZMENA
49	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	137,881	0,42	57,91	0,45	62,05	4,14	ZMENA
	725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**13 170,66**		**15 682,22**	**2 511,56**	
427	735311580.S1	Zhotovenie chodbového rozdeľovača	ks	4,000	9,52	38,08	9,59	38,36	0,28	ZMENA
293	725119401	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s šikmým odpadom	ks	8,000	14,20	113,60	14,30	114,40	0,80	ZMENA
322	642350001200.S	Misa záchodová keramická stojatá bez splachovacieho okruhu	ks	8,000	79,97	639,76	80,72	645,76	6,00	ZMENA
350	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	19,34	174,06	19,48	175,32	1,26	ZMENA
351	642130000700.S	Umývadlo keramické nábytkové	ks	9,000	42,86	385,74	46,25	416,25	30,51	ZMENA
353	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry	súb	4,000	43,50	174,00	43,81	175,24	1,24	ZMENA
412	554210003600.S	Vaňa akrylátová klasická pravouhlá	ks	4,000	235,46	941,84	272,13	1 088,52	146,68	ZMENA
57	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	5,000	42,07	210,35	42,36	211,80	1,45	ZMENA
326	554230000500.S	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1000x900 mm	ks	5,000	126,60	633,00	171,50	857,50	224,50	ZMENA
134	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	5,000	41,93	209,15	42,13	210,65	1,50	ZMENA
135	5548443200	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	ks	5,000	136,73	683,65	137,70	688,50	4,85	ZMENA
64	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	8,000	14,35	114,80	14,45	115,60	0,80	ZMENA
328	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	8,000	253,63	2 029,04	255,50	2 044,00	14,96	ZMENA
121	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	17,000	10,54	179,18	10,61	180,37	1,19	ZMENA

Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.

Ing. Jozef PAVLIČKO stavebný dozor
Ev. č. 05585*10
Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

329	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm	ks	9,000	97,65	878,85	98,35	885,15	6,30	ZMENA
352	551450000500	Batéria drezová stojanková páková s výsuvnou sprchou a otočným výtokovým ramienkom, rozmer 417x340 mm, chróm	ks	8,000	159,16	1 273,28	160,28	1 282,24	8,96	ZMENA
372	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	4,000	3,05	12,20	3,07	12,28	0,08	ZMENA
373	551450001200.S	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	4,000	55,92	223,68	65,70	262,80	39,12	ZMENA
71	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	2,79	13,95	2,81	14,05	0,10	ZMENA
330	551450003150	Batéria jednopáková sprchová, podomietková, keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody, DN 20	ks	5,000	105,05	525,25	113,73	568,65	43,40	ZMENA
73	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	9,000	2,24	20,16	2,25	20,25	0,09	ZMENA
74	5513006810	Sprchová sada	ks	8,000	65,09	520,72	65,55	524,40	3,68	ZMENA
204	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	9,000	6,15	55,35	6,20	55,80	0,45	ZMENA
332	551620006000	Zápachová uzávierka kolenová uzatvárateľný pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biely, s blokovaním spätného toku, vodorovný odtok, plast, GEBERIT	ks	9,000	44,18	397,62	67,18	604,62	207,00	ZMENA
118	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	8,000	6,77	54,16	6,82	54,56	0,40	ZMENA
371	551620009700	Zápachová uzávierka HL 100/50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4", PP	ks	8,000	9,59	76,72	11,16	89,28	12,56	ZMENA
410	725869320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40 mm	ks	17,000	5,59	95,03	5,63	95,71	0,68	ZMENA
411	551620013300	Zápachová uzávierka podomietková HL406.E, DN 40/50, umývačkový U/P sifón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívzdušňovač, krytka narez 180x100 mm, PE	ks	17,000	114,05	1 938,85	213,72	3 633,24	1 694,39	ZMENA
374	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vaňovej do D 50	ks	4,000	7,81	31,24	7,86	31,44	0,20	ZMENA
375	551620001700	Vaňová odtoková a prepadová súprava HL555N, 6/4", (0,67 l/s), s kĺbovým sifónom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	4,000	43,04	172,16	56,56	226,24	54,08	ZMENA
122	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	5,000	6,19	30,95	6,23	31,15	0,20	ZMENA
123	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	5,000	46,42	232,10	46,75	233,75	1,65	ZMENA
423	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,690	0,25	27,42	0,26	28,52	1,10	ZMENA
422	998725203.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	109,690	0,30	32,91	0,30	32,91	0,00	ZMENA
424	998725294.S	Zariaďovacie predmety, príp.za presun nad vymedz. najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	109,690	0,25	27,42	0,26	28,52	1,10	ZMENA
425	998725299.S	Zariaďovacie predmety, príp.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	109,690	0,04	4,39	0,04	4,39	0,00	ZMENA
	M	Práce a dodávky M				240,48		292,20	51,72	
	23-M	Montáže potrubia				240,48		292,20	51,72	
362	552810005800.S	Záves stropný nadstaviteľný	ks	100,000	1,88	188,00	2,29	229,00	41,00	ZMENA
202	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP D40	ks	2,000	8,06	16,12	8,60	17,20	1,08	ZMENA
426	198730020800.S	Prechod s vonkajším závitom pre plasthliníkové potrubia, D 40 - R 1 1/4, červený bronz	ks	2,000	18,18	36,36	23,00	46,00	9,64	ZMENA
	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 033,76		1 101,84	68,08	
99	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr.1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	11,55	924,00	12,31	984,80	60,80	ZMENA
218	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	13,72	109,76	14,63	117,04	7,28	ZMENA
		Celkom				33 918,80		39 559,29	5 640,49	

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC GERLANOV
2

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Podčasť: Rozvody vody, kanal...

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	ZOD Cena jednotková	ZOD Cena celkom	Aktualizácia 2023 Cena jednotková	Aktualizácia 2023 Cena celkom	Cenový rozdiel Cena celkom	
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**890,13**		**1 247,63**	**357,50**	
1		**Zemné práce**				**856,56**		**1 207,85**	**351,29**	
126	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninе tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,120	49,13	644,59	69,20	907,90	263,31	ZMENA
127	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	13,120	1,18	15,48	1,66	21,78	6,30	ZMENA
66	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	5,920	3,42	20,25	5,01	29,66	9,41	ZMENA
67	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,920	6,39	37,83	9,01	53,34	15,51	ZMENA
68	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,920	0,63	3,73	0,89	5,27	1,54	ZMENA
69	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,200	3,06	22,03	4,31	31,03	9,00	ZMENA
70	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,280	14,20	46,58	20,03	65,70	19,12	ZMENA
##	583310002900.S	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm*	t	5,904	11,19	66,07	15,78	93,17	27,10	ZMENA
8		**Rúrové vedenie**				**33,57**		**39,78**	**6,21**	
138	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4.6 mm	m	9,000	0,35	3,15	0,42	3,78	0,63	ZMENA
##	286130033600	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4.6x100 m. WAVIN*	m	9,000	3,38	30,42	4,00	36,00	5,58	ZMENA
4		**Vodorovné konštrukcie**				**82,26**		**115,99**	**33,73**	
72	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,460	33,44	82,26	47,16	115,99	33,73	ZMENA
2		**Zakladanie**				**489,50**		**701,80**	**212,30**	
125	279100015r	Prestup v základoch pre kanal potrubia /250x250/ mm dĺžky 700 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openit' pur penou)	ks	7,000	48,95	342,65	70,18	491,26	148,61	ZMENA
147	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo potrubie D 110 mm (Sklolaminát al PE potrubie D 110, potr.vystredit' cez distančné objímky)	ks	3,000	48,95	146,85	70,18	210,54	63,69	ZMENA
722		**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**50,47**		**59,82**	**9,35**	
141	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	5,82	5,82	6,90	6,90	1,08	ZMENA
##	551110005900.S	*Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz*	ks	1,000	24,31	24,31	28,80	28,80	4,49	ZMENA
152	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	9,000	1,31	11,79	1,55	13,95	2,16	ZMENA
153	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	9,000	0,95	8,55	1,13	10,17	1,62	ZMENA
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**1 204,44**		**1 959,61**	**755,17**	
721		**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**1 204,44**		**1 959,61**	**755,17**	
110	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 ležatě	m	10,000	17,72	177,20	28,84	288,40	111,20	ZMENA
46	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 ležatě	m	22,000	21,94	482,68	35,69	785,18	302,50	ZMENA
113	721171310.S	Potrubie z rúr PE-HD 160/6,2 mm ležatě	m	1,000	35,45	35,45	57,69	57,69	22,24	ZMENA
114	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	11,000	5,41	59,51	8,80	96,80	37,29	ZMENA
##	286530066700	*Koleno 45° PE-HD, DN/D 100/110 mm*	ks	1,000	5,20	5,20	8,46	8,46	3,26	ZMENA
51	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	16,000	6,77	108,32	11,02	176,32	68,00	ZMENA
##	286530066800	*Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm*	ks	16,000	7,17	114,72	11,67	186,72	72,00	ZMENA
148	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	5,41	5,41	8,80	8,80	3,39	ZMENA
##	286530140400.S	*Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm*	ks	1,000	7,71	7,71	12,55	12,55	4,84	ZMENA
54	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	4,000	6,77	27,08	11,02	44,08	17,00	ZMENA
##	286530140900	*Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm*	ks	4,000	11,29	45,16	18,38	73,52	28,36	ZMENA
117	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	2,000	5,41	10,82	8,80	17,60	6,78	ZMENA
##	286530122500.S	*Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 110/75 mm*	ks	2,000	2,12	4,24	3,45	6,90	2,66	ZMENA
107	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	4,000	6,77	27,08	11,02	44,08	17,00	ZMENA
92	286530123200	*Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm*	ks	4,000	7,42	29,68	12,07	48,28	18,60	ZMENA
93	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	8,50	8,50	13,83	13,83	5,33	ZMENA
94	286530123400	*Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 160/125 mm*	ks	1,000	8,42	8,42	13,71	13,71	5,29	ZMENA
20	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	33,000	0,73	24,09	1,18	38,94	14,85	ZMENA
134	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	1,000	0,92	0,92	1,49	1,49	0,57	ZMENA
137	998721203.S	Presun hmôt pre vnútorné kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,293	0,93	11,43	1,51	18,56	7,13	ZMENA
135	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, príp.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	12,293	0,84	10,33	1,37	16,84	6,51	ZMENA
136	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, príp.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	12,293	0,04	0,49	0,07	0,86	0,37	ZMENA
M		**Práce a dodávky M**				**258,28**		**420,58**	**162,30**	
23-M		**Montáže potrubia**				**258,28**		**420,58**	**162,30**	
145	230203594	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2"	ks	1,000	2,91	2,91	4,74	4,74	1,83	ZMENA
##	286220027400.S	*Prechodka PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2"*	ks	1,000	40,41	40,41	66,08	66,08	25,67	ZMENA
35	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	33,000	2,16	71,28	3,52	116,16	44,88	ZMENA
36	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	2,000	71,74	143,48	116,80	233,60	90,12	ZMENA

Ing. Jozef PAVLIČKO stavebný dozor Ev. č. 05585*10* Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov SKSI

EUROBAU Budujeme vaše představy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				340,76			474,00	133,24	
154	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	11,55	231,00		14,50	290,00	59,00	ZMENA
102	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	13,72	109,76		23,00	184,00	74,24	ZMENA
		Celkom				3 315,84			4 979,43	1 663,59	

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC GERLANOV
2

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Časť: Rozpočet ELI

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ZOD)	Cena jednotková (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Aktualizácia 2023)	Cenový rozdiel	
						13 237,51		14 694,15	1 456,64	
1	35441	Vodic FeZn o 8mm (1m=0.4kg) podľa STN EN 62561	m	4,000	1,12	4,48	1,23	4,92	0,44	ZMENA
2	35441	Páska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0.95kg) podľa STN EN 62561	m	64,000	2,73	174,72	3,11	199,04	24,32	ZMENA
3	35441	Vodic AlMgSi o 8mm (1m=0.14kg) podľa STN EN 62561	m	115,000	0,64	73,60	0,70	80,50	6,90	ZMENA
4	35441	Antikorzna páska 356 50	ks	1,000	8,86	8,86	9,74	9,74	0,88	ZMENA
5	35441	Podpera vedenia PV 21	ks	74,000	1,17	86,58	1,29	95,46	8,88	ZMENA
6	35441	Podložka plastová s lepiacim pásikom pod podperu vedenia PV 21	ks	74,000	1,01	74,74	1,11	82,14	7,40	ZMENA
7	35441	Podpera vedenia PP pre pasik do základu	ks	192,000	0,83	159,36	0,91	174,72	15,36	ZMENA
8	35441	Svorka odbocna SR 02 (30/4-30/4)	ks	3,000	0,78	2,34	1,23	3,69	1,35	ZMENA
9	35441	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)	ks	4,000	1,09	4,36	1,20	4,80	0,44	ZMENA
10	35441	Svorka okapova SO	ks	4,000	1,18	4,72	1,30	5,20	0,48	ZMENA
11	35441	Svorka spojovacia SS	ks	24,000	0,44	10,56	0,61	14,64	4,08	ZMENA
12	480018	Zavádzacia tyč ZT Rd18/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná	ks	4,000	11,84	47,36	13,01	52,04	4,68	ZMENA
13	450000	Svorka skúšobna T-O (A) Rd7-10/16 ZDC pre zavádz. tyč	ks	4,000	2,03	8,12	2,23	8,92	0,80	ZMENA
14	101000	Zachytávacie tyč Al 1000mmvio 10mm	ks	4,000	3,97	15,88	4,36	17,44	1,56	ZMENA
15	103220	Zachytávacia tyč AlMgSi 2000mm so zúžením 1000mm	ks	1,000	10,81	10,81	11,88	11,88	1,07	ZMENA
16	102075	Betonový podstavec 0,5kg	ks	4,000	8,53	34,12	9,37	37,48	3,36	ZMENA
17	102060	Podložka pod betonový podstavec 8,5kg	ks	4,000	3,17	12,68	3,48	13,92	1,24	ZMENA
18	102010	Betonový podstavec 17kg	ks	1,000	12,25	12,25	13,45	13,45	1,20	ZMENA
19	102050	Podložka pod betonový podstavec 17kg	ks	1,000	4,23	4,23	4,65	4,65	0,42	ZMENA
20	392050	Svorka S-MV Rd 8-10/16 8H FeZn pre zachytávaciu tyč	ks	5,000	1,99	9,95	2,19	10,95	1,00	ZMENA
21	273742	Držiak vedenia s prichytkou do zateplenia cca 130mm	ks	24,000	3,50	84,00	3,85	92,40	8,40	ZMENA
22	200089	Držiak vedenia zvodový na okapový zvod 100-120mm	ks	24,000	2,51	60,24	2,75	66,00	5,76	ZMENA
23	34561	Svorkovnica UP ekvipotenciálna 8xvrh 104x40x60 mm	ks	9,000	5,49	49,41	6,03	54,27	4,86	ZMENA
24	34541	Krabica KO100E pre UP	ks	9,000	1,98	17,82	2,18	19,62	1,80	ZMENA
25	3549040A	Bernard svorka	ks	10,000	0,41	4,10	0,45	4,50	0,40	ZMENA
26	3549040A	Pesik Cu	ks	10,000	0,59	5,90	0,65	6,50	0,60	ZMENA
27	921AN36	Svorka ZS4 na potrubie TUV	ks	32,000	0,89	28,48	0,97	31,04	2,56	ZMENA
28	34111	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	100,000	0,46	46,00	0,59	59,00	13,00	ZMENA
29	34111	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	15,000	0,64	9,60	0,72	10,80	1,20	ZMENA
30	34111	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	400,000	0,64	256,00	0,76	304,00	48,00	ZMENA
31	34111	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	440,000	1,06	466,40	1,16	510,40	44,00	ZMENA
32	34111	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	80,000	1,06	84,80	1,17	93,60	8,80	ZMENA
33	34111	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	105,000	1,75	183,75	1,92	201,60	17,85	ZMENA
34	34111	Kabel CYKY-J 5x4	m	16,000	2,93	46,88	3,22	51,52	4,64	ZMENA
35	34111	Kabel CYKY-J 5x10	m	15,000	6,67	100,05	7,32	109,80	9,75	ZMENA
36	34111	Vodic CY 4 z/z	m	80,000	0,45	36,00	0,49	39,20	3,20	ZMENA
37	34111	Vodic CY 16 z/z	m	20,000	1,82	36,40	2,00	40,00	3,60	ZMENA
38	34121	Kabel JYTY 2x1	m	18,000	0,29	5,22	0,43	7,74	2,52	ZMENA
39	34161	Vodič N2XH-R-O 5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	45,000	1,37	61,65	1,50	67,50	5,85	ZMENA
40	34161	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 P60 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	24,000	0,62	14,88	0,68	16,32	1,44	ZMENA
41	34161	Kábel N2XH-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	52,000	0,83	43,16	0,91	47,32	4,16	ZMENA
42	34161	Kábel N2XH-R-J 5x4 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	170,000	2,85	484,50	3,13	532,10	47,60	ZMENA
43	34161	Kabel bezhalogénový JXKE-R 1x2x0,5 - DT	m	90,000	0,42	37,80	0,55	49,50	11,70	ZMENA
44	34532	Spínač rad.1 jednopólový IP20	ks	40,000	3,11	124,40	3,41	136,40	12,00	ZMENA
45	34532	Spínač rad 1 jednopólový IP20 so signal. tlmivkou	ks	8,000	2,80	22,40	4,17	33,36	2,96	ZMENA
46	34532	Prepínač striedavý, IP20	ks	6,000	3,82	22,92	4,20	25,20	2,28	ZMENA
47	34532	Ovládač tlač. 1/0 zapínací, IP20 zvončekový	ks	8,000	3,78	30,24	4,15	33,20	2,96	ZMENA
48	921AN	Tlačidlo zapustené CENTRAL-STOP 230V, 2A - potisk	ks	1,000	26,20	26,20	28,78	28,78	2,58	ZMENA
49	921AN	Snímač pohybu 360°	ks	7,000	25,32	177,24	27,82	194,74	17,50	ZMENA
50	345400T	Zásuvka 1-nás., IP20	ks	129,000	3,67	473,43	4,03	519,87	46,44	ZMENA
51	345420T	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky	ks	8,000	8,42	67,36	9,25	74,00	6,64	ZMENA
52	374301T	Zásuvka televízna koncová	ks	8,000	7,36	58,88	8,09	64,72	5,84	ZMENA
53	374301T	Zasuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e netienená	ks	8,000	6,15	49,20	6,76	54,08	4,88	ZMENA
54	345308T	Sporáková prípojka zapustená 400V, 16A, IP20	ks	8,000	15,78	126,24	24,74	197,92	71,68	ZMENA
55	34535	Dvojrámček	ks	43,000	1,69	72,67	1,85	79,55	6,88	ZMENA
56	34535	Trojrámček	ks	5,000	2,53	12,65	2,78	13,90	1,25	ZMENA
57	34535	Päťrámček	ks	8,000	5,40	43,20	5,93	47,44	4,24	ZMENA
58	34575	Lišta el-inšt PVC vkladacia do 60x40, biela - kotolňa	ks	2,000	4,41	8,82	4,85	9,70	0,88	ZMENA
59	345651K	Rúrka el-inšt plastová ohybná bezhalogénová HFPP 16 - DT, TF, ELI	m	400,000	1,20	480,00	1,32	528,00	48,00	ZMENA
60	345651K	Rúrka el-inšt plastová ohybná bezhalogénová HFPP 32/24 - internat	m	40,000	3,17	126,80	3,48	139,20	12,40	ZMENA
61	345658038	Chránička HDPE kabelová ohybná HDPE 100	m	5,000	7,68	38,40	8,44	42,20	3,80	ZMENA
62	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	m	4,000	0,42	1,68	0,50	2,00	0,32	ZMENA
63	345600K030	Škatuľa KP prístrojová 1-nás. KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	ks	231,000	0,93	214,83	1,02	235,62	20,79	ZMENA
64	345603K000	Škatuľa KR rozvodná KU 68-1903 (D73x42) kompletná - domáci TF	ks	4,000	1,59	6,36	1,74	6,96	0,60	ZMENA
65	345608K040	Škatuľa KR rozvodná KR 97/5 (D103x50) kompletná	ks	150,000	4,17	625,50	4,58	687,00	61,50	ZMENA
66	34541	Škatuľa odbočná KT 250 s viečkom + stabopridová svorka	ks	4,000	6,60	26,40	7,25	29,00	2,60	ZMENA
67	3456	Montážna doska MO/Z do zateplenia - svietidlo	ks	2,000	10,79	21,58	11,86	23,72	2,14	ZMENA
68	3456	Krabica elektroinštalačná KEZ do zateplenia - krabice	ks	1,000	10,79	10,79	11,86	11,86	1,07	ZMENA
69	3482M	Svietidlo LED 1x15W/1300 lm, IP 20 + zdroj E27 - A	ks	12,000	29,54	354,48	32,45	389,40	34,92	ZMENA
70	3482M	Svietidlo LED 1x10W/800 lm, IP 20 + zdroj E27 - B	ks	13,000	29,54	384,02	32,45	421,85	37,83	ZMENA
71	3482M	Svietidlo LED 1x10W/800 lm, IP 44 + zdroj E27 - C	ks	10,000	33,76	337,60	37,09	370,90	33,30	ZMENA
72	3482M	Svietidlo LED 1x5W s vypínačom do kuch. linky, IP 20 + zdroj E27	ks	8,000	25,32	202,56	27,82	222,56	20,00	ZMENA
73	3482M	Svietidlo LED 1x5W s vypínačom kúpeľňové, IP 44 + zdroj E27	ks	8,000	33,76	270,08	37,09	296,72	26,64	ZMENA
74	3482M	Svietidlo LED 1x10W/800 lm, IP 44 + zdroj E27 so snímačom PIR	ks	2,000	33,76	67,52	37,09	74,18	6,66	ZMENA
75	921AN	Recyklačný poklop svietidla	ks	53,000	0,42	22,26	0,93	49,29	27,03	ZMENA
76	921AN	Protipožiarna pena medzi schodiskom s bytom	ks	1,000	50,64	50,64	73,75	73,75	23,11	ZMENA
77	921AN	Výťlačná pištoľ	ks	1,000	111,41	111,41	122,39	122,39	10,98	ZMENA
78	921AN	Elektrický zámok 4FN 877.01	ks	1,000	22,54	22,54	24,88	24,88	2,34	ZMENA
79	921AN	Domáci telefón Elegant - 2 bus	ks	7,000	30,11	210,77	33,07	231,49	20,72	ZMENA
80	921AN	Zdroj 4FP 672.57 do rozvodnice RSS - 2 bus	ks	1,000	31,77	31,77	34,90	34,90	3,13	ZMENA
81	921AN	Modul elektrického vrátnika EV p.o. - 2 bus	ks	1,000	65,65	65,65	72,12	72,12	6,47	ZMENA
82	921AN	Modul tlačidlový TT pre 8 b.j. - 2 bus	ks	1,000	47,97	47,97	52,70	52,70	4,73	ZMENA
83	921AN	Škatuľa pod EV a TT p.o.	ks	1,000	2,63	2,63	2,89	2,89	0,26	ZMENA
84	921AN	Montážny rám pre EV a TT p.o.	ks	1,000	22,83	22,83	25,08	25,08	2,25	ZMENA
85	921AN	Strieška pod omietku	ks	1,000	29,64	29,64	32,56	32,56	2,93	ZMENA

EUROBAU
Budujeme vaše budúcnosti
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.

Ing. Jozef PAVLICKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

86	3570	Rozvodnica RB + výzbroj - viď v.č.11	ks	8,000	303,90	2 431,20	333,84	2 670,72	239,52	ZMENA
87	3570	Rozvodnica RSS + výzbroj - viď v.č.10	ks	1,000	436,32	436,32	480,25	480,25	43,93	ZMENA
88	3570	Rozvádzač RE + výzbroj - viď v.č.9	ks	1,000	1 814,63	1 814,63	1 993,44	1 993,44	178,81	ZMENA
89	1	Stratné z metr. materiálu	%	5,000	28,11	140,55	30,88	154,40	13,85	ZMENA
90	2	Podružný materiál	%	3,000	127,13	381,39	139,68	418,95	37,56	ZMENA
						13 458,39		18 693,49	5 235,10	
1	210010011S	Trubka ohybna PVC p.o. 0 20mm	m	400,000	1,01	404,00	1,11	444,00	40,00	ZMENA
2	210010004S	Trubka ohybna PVC p.o. 0 32mm	m	40,000	1,12	44,80	1,23	49,20	4,40	ZMENA
3	210010111S	Lišta PVC 60x40 p.u.	m	4,000	2,07	8,28	2,27	9,08	0,80	ZMENA
4	210010094S	Trubka ochranna z HDPE 100mm v.u.	m	5,000	1,56	7,80	1,72	8,60	0,80	ZMENA
5	210010301S	Krabica KP 68 bez zap.	ks	231,000	1,16	267,96	1,28	295,68	27,72	ZMENA
6	210010321S	Krabica KR 68 vr. zap.	ks	4,000	4,98	19,92	5,47	21,88	1,96	ZMENA
7	210010322S	Krabica KR 97 vr. zap.	ks	150,000	6,84	1 026,00	7,51	1 126,50	100,50	ZMENA
8	210010314S	Krabica odbočná KO 250 bez zap.	ks	4,000	5,49	21,96	6,03	24,12	2,16	ZMENA
9	210010370S	Krabica do zateplenia KEZ, MOZ	ks	3,000	7,17	21,51	7,88	23,64	2,13	ZMENA
10	210021017S	Zhotovenie kruhových otvorov v zateplení do Ø 100mm	ks	3,000	0,34	1,02	0,37	1,11	0,09	ZMENA
11	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	185,000	0,84	155,40	0,93	172,05	16,65	ZMENA
12	210100002S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	108,000	1,27	137,16	1,39	150,12	12,96	ZMENA
13	210100003S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	ks	10,000	1,69	16,90	1,85	18,50	1,60	ZMENA
15	210110041S	Spínač pod omietku, 1 polový	ks	40,000	3,80	152,00	4,17	166,80	14,80	ZMENA
16	210110045S	Spínač pod omietku striedavý	ks	6,000	3,80	22,80	4,17	25,02	2,22	ZMENA
17	210110047S	Spínač pod omiet. 1 polový so sign. tlmiv.	ks	8,000	3,80	30,40	4,17	33,36	2,96	ZMENA
18	210110051S	Tlačítko zvončekové - radenie 1/0	ks	8,000	3,80	30,40	4,17	33,36	2,96	ZMENA
19	210110095S	Snímač pohybu PIR do stropu	ks	7,000	6,33	44,31	6,95	48,65	4,34	ZMENA
20	210110082S	Sporáková prípojka zapustená	ks	8,000	5,06	40,48	5,56	44,48	4,00	ZMENA
21	210111012S	Zásuvka polozap. 10/16A, 250V prieb.	ks	129,000	4,30	554,70	4,73	610,17	55,47	ZMENA
22	210111021S	Zásuvka 10/16A, 250V, IP44 p.o.	ks	8,000	5,06	40,48	5,56	44,48	4,00	ZMENA
23	210140482S	Montaž jednotlačidla CENTRAL-STOP	ks	1,000	6,33	6,33	6,95	6,95	0,62	ZMENA
24	210193071S	Montaž zapustenej rozvodnice do 28 modulov	ks	8,000	25,32	202,56	27,82	222,56	20,00	ZMENA
25	210193082S	Montaž nástennej rozvodnice do 48 modulov, IP30	ks	1,000	42,20	42,20	46,36	46,36	4,16	ZMENA
26	210193005S	Osadenie pilierovej skrine RE	ks	1,000	84,40	84,40	152,95	152,95	68,55	ZMENA
27	210201902S	Svietidlo IP20 do 2,0kg	ks	33,000	12,66	417,78	19,13	631,29	213,51	ZMENA
28	210201922S	Svietidlo IP44 do 2,0kg	ks	18,000	12,66	227,88	19,49	350,82	122,94	ZMENA
29	210220010S	Protikorózny náter zemniaceho pásku do 120mm2	m	1,000	1,27	1,27	1,60	1,60	0,33	ZMENA
30	210220020S	Vodič FeZn 30/4 v zemi	m	64,000	1,60	102,40	2,18	139,52	37,12	ZMENA
31	210220021S	Vodič FeZn do 8-10mm v zemi	m	4,000	1,16	4,64	2,04	8,16	3,52	ZMENA
32	210220800S	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	m	115,000	1,69	194,35	2,15	247,25	52,90	ZMENA
33	210220030S	Svorka ekypotenciálna EPS3 (KO100)	ks	9,000	12,66	113,94	13,91	125,19	11,25	ZMENA
34	210220040S	Svorka na potrubie - Bernard s pasikom, svorka ZS4	ks	42,000	3,80	159,60	4,17	175,14	15,54	ZMENA
35	210220050S	Označovací a výstražný štítok zvodu	ks	4,000	0,84	3,36	1,53	6,12	2,76	ZMENA
36	210220101S	Podpera vedenia PV21	ks	74,000	2,25	166,50	2,99	221,26	54,76	ZMENA
37	210220107S	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	24,000	2,25	54,00	3,05	73,20	19,20	ZMENA
38	210220114S	Podpera vedenia pre pásovinu PP	ks	192,000	2,25	432,00	3,29	631,68	199,68	ZMENA
39	210220201S	Zachytávacia tyč 1-2m s podstavcom	ks	4,000	5,49	21,96	6,95	27,80	5,84	ZMENA
40	210220204S	Zachytávacia tyč s osadením JP10-30	ks	1,000	5,49	5,49	6,68	6,68	1,19	ZMENA
41	210220240S	Svorka k zachytávacej tyči SJ	ks	5,000	2,25	11,25	3,51	17,55	6,30	ZMENA
42	210220243S	Svorka spojovacia SS	ks	24,000	2,25	54,00	3,59	86,16	32,16	ZMENA
43	210220246S	Svorka okapová SO	ks	4,000	2,25	9,00	3,08	12,32	3,32	ZMENA
44	210220247S	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000	2,25	9,00	3,46	13,84	4,84	ZMENA
45	210220249S	Svorka na odkvapové potrubie ST10-11	ks	24,000	3,38	81,12	3,93	94,32	13,20	ZMENA
46	210220252S	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	ks	3,000	2,25	6,75	2,94	8,82	2,07	ZMENA
47	210220253S	Svorka uzemňovacia SR 03	ks	4,000	2,25	9,00	2,99	11,96	2,96	ZMENA
48	210220260S	Závdzacia tyč	ks	4,000	10,55	42,20	13,67	54,68	12,48	ZMENA
49	210220300S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach Cu, N2XH-R 4-16 p.o.	m	150,000	0,84	126,00	2,25	337,50	211,50	ZMENA
50	210800220S	Kábel CYKY 2x1,5 p.o.	m	100,000	0,72	72,00	0,83	83,00	11,00	ZMENA
51	210800226S	Kábel CYKY 3x1,5 p.o.	m	415,000	0,84	348,60	1,10	456,50	107,90	ZMENA
52	210800227S	Kábel CYKY 3x2,5 p.o.	m	440,000	1,01	444,40	1,43	629,20	184,80	ZMENA
53	210800238S	Kábel CYKY 5x1,5 p.o.	m	80,000	1,06	84,80	1,23	98,40	13,60	ZMENA
54	210800239S	Kábel CYKY 5x2,5 p.o.	m	105,000	1,27	133,35	1,76	184,80	51,45	ZMENA
55	210800240S	Kábel CYKY 5x4 p.o.	m	16,000	1,90	30,40	2,10	33,60	3,20	ZMENA
56	210800242S	Kábel CYKY 5x10 p.o.	m	15,000	2,11	31,65	2,49	37,35	5,70	ZMENA
57	210872100	Kábel J-YTY 2x1 v.u.	m	18,000	0,84	15,12	0,95	17,10	1,98	ZMENA
58	210881015S	Kábel bezhalogénový J-XKE-R 1x2x0,5 v.u.	m	90,000	0,84	75,60	0,93	83,70	8,10	ZMENA
59	210881075S	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x1,5 p.o.	m	52,000	0,93	48,36	1,04	54,08	5,72	ZMENA
60	210881025S	Kábel bezhalogénový N2XH-R 5x4 p.o.	m	170,000	1,94	329,80	2,16	367,20	37,40	ZMENA
61	210881212S	Kábel bezhalogénový CHKE-V 2x1,5 p.o.	m	24,000	0,84	20,16	0,94	22,56	2,40	ZMENA
62	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chraniča	m	440,000	0,25	110,00	0,51	224,40	114,40	ZMENA
63	220300001	Forma kabelova do 5x2	ks	4,000	7,43	29,72	8,16	32,64	2,92	ZMENA
64	220301201	Zasuvka TF pod omietku	ks	7,000	5,91	41,37	6,49	45,43	4,06	ZMENA
65	220320306	Montaž elektromrcky ovladaného zámku	ks	1,000	6,12	6,12	6,72	6,72	0,60	ZMENA
66	220320307	Montaž stanice elektrického vrátnika	ks	1,000	8,28	8,28	9,10	9,10	0,82	ZMENA
67	220320321	Montaž tlačidlového tabla do steny - do 8 tlačidiel	ks	1,000	25,19	25,19	27,67	27,67	2,48	ZMENA
68	220490041	Montáž domáceho telefónu	ks	8,000	10,25	82,00	11,27	90,16	8,16	ZMENA
69	220730001	Montaž TV zásuvky	ks	8,000	6,33	50,64	6,95	55,60	4,96	ZMENA
70	360410400S	Montaž vonkajšieho snímača teploty	ks	1,000	5,49	5,49	6,03	6,03	0,54	ZMENA
71	360410405S	Montaž priestorového snímača teploty	ks	1,000	4,64	4,64	5,10	5,10	0,46	ZMENA
72	360410410S	Montaž príložného snímača teploty	ks	1,000	5,15	5,15	5,66	5,66	0,51	ZMENA
73	360410420S	Montaž ponorného snímača teploty - voda	ks	1,000	4,47	4,47	4,91	4,91	0,44	ZMENA
74	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom múre 15cm	ks	22,000	6,33	139,26	6,95	152,90	13,64	ZMENA
75	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom múre 30cm	ks	28,000	10,55	295,40	11,59	324,52	29,12	ZMENA
76	971052231	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v železobetón. strope 15cm	ks	4,000	7,43	29,72	8,16	32,64	2,92	ZMENA
77	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm	ks	389,000	6,08	2 365,12	6,68	2 598,52	233,40	ZMENA
78	974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z tehál a tvárnic do 30/30 mm	m	680,000	1,27	863,60	4,18	2 842,40	1 978,80	ZMENA
79	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	d	20,000	21,10	422,00	23,18	463,60	41,60	ZMENA
80	213291000	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	d	10,000	42,20	422,00	46,36	463,60	41,60	ZMENA
81	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	d	20,000	50,64	1 012,80	94,10	1 882,00	869,20	ZMENA
91	4	PPV	%	2,690	131,96	263,92	144,96	289,92	26,00	ZMENA
						113,69		124,98	11,29	
1	460200164	Ručný výkop rýhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	4,000	10,89	43,56	11,96	47,84	4,28	ZMENA
2	460490011	Výstražná fólia PVC 22cm	m	4,000	0,42	1,68	0,48	1,92	0,24	ZMENA
3	460520201	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru pred vnik. vody	ks	1,000	54,63	54,63	60,02	60,02	5,39	ZMENA
4	460560164	Ručný zásyp rýhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	4,000	2,23	8,92	2,56	10,24	0,92	ZMENA
5	460620014	Provizorna úprava terénu v zemine tr.4	m2	2,000	2,25	4,50	2,48	4,96	0,46	ZMENA
		Celkom				26 809,59		33 512,62	6 703,03	

Ing. Jozef PAVLICKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Wolferova 1/2582, 040 11 Košice

OBECNÝ ÚRAD ... 2

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Podčasť: Plynová prípojka

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ZOD)	Cena jednotková (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Aktualizácia 2023)	Cenový rozdiel	
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**408,91**		**614,46**	**205,55**	
1		**Zemné práce**				**148,40**		**243,63**	**95,23**	
114	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2,000	0,68	1,36	0,96	1,92	0,56	ZMENA
115	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2,000	1,09	2,18	1,54	3,08	0,90	ZMENA
116	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,000	3,72	7,44	5,25	10,50	3,06	ZMENA
117	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,610	12,35	69,28	23,22	130,26	60,98	ZMENA
118	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,610	0,73	4,10	1,29	7,24	3,14	ZMENA
119	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1,790	3,42	6,12	5,01	8,97	2,85	ZMENA
120	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,790	6,39	11,44	9,01	16,13	4,69	ZMENA
121	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,790	0,63	1,13	0,89	1,59	0,46	ZMENA
122	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,820	3,06	11,69	4,31	16,46	4,77	ZMENA
123	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,020	14,20	14,48	20,03	20,43	5,95	ZMENA
124	*583310002900.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm*	*t*	*1,714*	*11,19*	*19,18*	*15,78*	*27,05*	*7,87*	ZMENA
4		**Vodorovné konštrukcie**				**25,75**		**36,31**	**10,56**	
125	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,770	33,44	25,75	47,15	36,31	10,56	ZMENA
8		**Rúrové vedenie**				**148,58**		**212,99**	**64,41**	
135	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	9,000	0,43	3,87	0,63	5,67	1,80	ZMENA
136	*286130035900*	*Rura HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN*	*m*	*9,000*	*1,24*	*11,16*	*1,78*	*16,02*	*4,86*	ZMENA
137	*286530020100*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*3,34*	*3,34*	*4,79*	*4,79*	*1,45*	ZMENA
163	871251178.S	Montáž chrániačky D90	m	9,000	0,83	7,47	1,17	10,53	3,06	ZMENA
164	*286130018300.S*	*Rura dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 90x8,2x12 m, materiál: PE 100 RC*	*m*	*9,000*	*11,54*	*103,86*	*16,54*	*148,86*	*45,00*	ZMENA
160	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	8,500	1,51	12,84	2,17	18,45	5,61	ZMENA
104	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	8,500	0,71	6,04	1,02	8,67	2,63	ZMENA
99		**Presun hmôt HSV**				**86,18**		**121,53**	**35,35**	
10	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,193	26,99	86,18	38,06	121,53	35,35	ZMENA
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**123,56**		**189,62**	**66,06**	
723		**Zdravotechnika - plynovod**				**123,56**		**189,62**	**66,06**	
138	723120204.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 25	m	2,500	11,57	28,93	16,31	40,78	11,85	ZMENA
146	723239103.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	1,000	3,91	3,91	5,51	5,51	1,60	ZMENA
147	*551340006100.S*	*Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*15,26*	*15,28*	*36,95*	*36,95*	*21,67*	ZMENA
150	723261914.1	Montáž skrinky	ks	1,000	9,84	9,84	13,89	13,89	4,05	ZMENA
93	*43735r*	*Skrinka*	*ks*	*1,000*	*65,45*	*65,45*	*92,28*	*92,28*	*26,83*	ZMENA
20	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	18,92	0,15	26,68	0,21	0,06	ZMENA
M		**M**				**284,74**		**408,29**	**123,55**	
23-M		**Montáže potrubia**				**284,74**		**408,29**	**123,55**	
149	230072302	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	ks	1,000	4,23	4,23	6,06	6,06	1,83	ZMENA
148	*8718577665.1*	*Regulátor tlaku plynu, 10 m3/h*	*ks*	*1,000*	*10,15*	*10,15*	*14,54*	*14,54*	*4,39*	ZMENA
24	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	90,87	90,87	130,27	130,27	39,40	ZMENA
25	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	8,500	0,28	2,38	0,40	3,40	1,02	ZMENA
167	230203236.S	Montáž armatúry prípojkovej navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/32 mm	ks	1,000	6,09	6,09	8,74	8,74	2,65	ZMENA
168	*286530158400.S*	*Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 50/32 mm*	*ks*	*1,000*	*30,42*	*30,42*	*43,61*	*43,61*	*13,19*	ZMENA
141	230203592	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	1,000	2,34	2,34	3,35	3,35	1,01	ZMENA
142	*286220027200*	*Prechodka USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*30,90*	*30,90*	*44,30*	*44,30*	*13,40*	ZMENA
26	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	8,500	10,47	89,00	15,02	127,67	38,67	ZMENA
27	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	8,500	2,16	18,36	3,10	26,35	7,99	ZMENA
HZS		**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**109,76**		**208,00**	**98,24**	

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

71	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	13,72	109,76		26,00	208,00		98,24	ZMENA
	OST	**Ostatné**				**225,97**			**574,59**		**348,62**	
37	HZS-0010	Revízie, technická inšpekcia	sub	1,000	126,60	126,60		254,20	254,20		127,60	ZMENA
113	HZS-0020	Uzemnenie PP	sub	1,000	29,63	29,63		93,07	93,07		63,44	ZMENA
38	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu	hod	2,000	15,88	31,76		62,82	125,64		93,88	ZMENA
39	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	37,98	37,98		101,68	101,68		63,70	ZMENA
		Celkom				**1 152,94**			**1 994,96**		**842,02**	

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Wolkerova 1/258, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC GERLA

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Podčasť: Odberné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ZOD)	Cena jednotková (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Aktualizácia 2023)	Cenový rozdiel Cena celkom	
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**1 446,60**		**2 161,43**	**714,83**	
1		**Zemné práce**				**1 016,67**		**1 635,05**	**618,38**	
130	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	39,600	12,35	489,06	23,22	919,51	430,45	ZMENA
131	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	39,600	0,73	28,91	1,29	51,08	22,17	ZMENA
132	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	12,600	3,42	43,09	5,01	63,13	20,04	ZMENA
133	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,600	6,39	80,51	9,01	113,53	33,02	ZMENA
134	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,600	0,63	7,94	0,89	11,21	3,27	ZMENA
135	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,000	3,06	82,62	4,31	116,37	33,75	ZMENA
136	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,200	14,20	102,24	20,03	144,22	41,98	ZMENA
137	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	8,640	21,10	182,30	25,00	216,00	33,70	ZMENA
4		**Vodorovné konštrukcie**				**180,58**		**254,61**	**74,03**	
138	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,400	33,44	180,58	47,15	254,61	74,03	ZMENA
8		**Rúrové vedenie**				**248,68**		**270,89**	**22,21**	
148	871168000.S	Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 26x3,0 mm	m	54,500	0,37	20,17	0,40	21,80	1,63	ZMENA
149	286130035800.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 26x3,0x100 m	m	54,500	1,11	60,50	1,21	65,95	5,45	ZMENA
150	286530020000.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 26 mm	ks	5,000	3,12	15,60	3,40	17,00	1,40	ZMENA
139	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	9,500	0,43	4,09	0,47	4,47	0,38	ZMENA
140	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	9,500	1,24	11,78	1,35	12,83	1,05	ZMENA
141	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	1,000	3,34	3,34	3,64	3,64	0,30	ZMENA
144	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	60,000	1,51	90,60	1,65	99,00	8,40	ZMENA
147	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	60,000	0,71	42,60	0,77	46,20	3,60	ZMENA
99		**Presun hmôt HSV**				**0,67**		**0,88**	**0,21**	
146	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,025	26,99	0,67	35,02	0,88	0,21	ZMENA
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**3 348,83**		**3 816,96**	**468,13**	
722		**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**56,63**		**61,73**	**5,10**	
173	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	1,000	9,06	9,06	9,88	9,88	0,82	ZMENA
174	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	1,000	15,22	15,22	16,59	16,59	1,37	ZMENA
175	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	1,000	1,87	1,87	2,03	2,03	0,16	ZMENA
176	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	1,000	2,73	2,73	2,98	2,98	0,25	ZMENA
177	4849120200	Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný	ks	1,000	27,75	27,75	30,25	30,25	2,50	ZMENA
723		**Zdravotechnika - vnútorný plynovod**				**2 969,81**		**3 331,55**	**361,74**	
100	723130250	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 20	m	47,300	12,91	610,64	13,66	646,12	35,48	ZMENA
112	723130251.S	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	2,000	15,16	30,32	16,04	32,08	1,76	ZMENA
67	723150365	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	6,000	9,33	55,98	9,88	59,28	3,30	ZMENA
155	723170010.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 25	m	6,000	5,28	31,68	5,58	33,48	1,80	ZMENA
156	141310100190.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 25 (1")	m	6,000	14,37	86,22	15,20	91,20	4,98	ZMENA
157	197730059731.S	Spojka redukovaná DN 25xDN 20, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele	ks	12,000	54,48	653,76	57,74	692,88	39,12	ZMENA
167	723190251.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 15 s nástenkou	ks	6,000	10,04	60,24	10,63	63,78	3,54	ZMENA
168	723190252.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	8,96	8,96	9,49	9,49	0,53	ZMENA
199	723230010.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	ks	6,000	3,11	18,66	3,29	19,74	1,08	ZMENA
200	551340008700.S	Guľový uzáver na plyn priamy 1/2"x1/2" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	6,000	32,58	195,48	34,94	209,64	14,16	ZMENA
201	723230011.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	1,000	3,59	3,59	3,80	3,80	0,21	ZMENA
202	551340008800.S	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	1,000	43,47	43,47	46,25	46,25	2,78	ZMENA
114	723239103.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	16,000	3,91	62,56	4,14	66,24	3,68	ZMENA
117	551340006100.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	16,000	15,28	244,48	27,73	443,68	199,20	ZMENA
198	723239202.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	3,17	3,17	3,36	3,36	0,19	ZMENA
178	7731598	plynový filter Rp 3/4	ks	1,000	31,57	31,57	33,41	33,41	1,84	ZMENA
106	723261914	Montáž skrinky	ks	3,000	9,84	29,52	10,41	31,23	1,71	ZMENA
108	43735r	Skriňa pre jedno meranie	ks	2,000	65,45	130,90	69,28	138,56	7,66	ZMENA
151	43735.2	Skriňa pre 6 meraní	ks	1,000	78,28	78,28	82,84	82,84	4,56	ZMENA
159	723261914.1	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-20	ks	7,000	9,84	68,88	10,41	72,87	3,99	ZMENA

Ing. Jozef PAVLIČKO stavebný dozor
ev. č. 05585*10*
Slovenská komora stavebných inžinierov

EUROBAU
Budujeme vaše představy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Wolferova 1/2582, 04 01 Košice

160	*41713.1*	*Plynomer*	*ks*	*7,000*	*62,63*	*438,41*		*66,27*	*463,89*	*25,48*	ZMENA
164	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	24,712	0,76	18,78		0,80	19,77	0,99	ZMENA
163	998723203.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,712	0,84	20,76		0,89	21,99	1,23	ZMENA
153	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	49,424	0,84	41,52		0,89	43,99	2,47	ZMENA
154	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	49,424	0,04	1,98		0,04	1,98	0,00	ZMENA
	769	**Montáže vzduchotechnických zariadení**				**300,29**			**399,58**	**99,29**	
179	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	8,000	3,03	24,24		4,15	33,20	8,96	ZMENA
180	*429810000200.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm*	*m*	*8,000*	*5,57*	*44,56*		*5,89*	*47,12*	*2,56*	ZMENA
203	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	13,000	3,90	50,70		5,35	69,55	18,85	ZMENA
204	*429810000800.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 225, dĺžka 1000 mm*	*m*	*13,000*	*5,39*	*70,07*		*7,41*	*96,33*	*26,26*	ZMENA
183	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	4,90	9,80		6,72	13,44	3,64	ZMENA
184	*429850007700.S*	*Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*2,000*	*3,08*	*6,16*		*4,22*	*8,44*	*2,28*	ZMENA
205	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	5,82	23,28		7,96	31,84	8,56	ZMENA
206	*429850008400.S*	*Koleno 90° DN 225 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*4,000*	*8,90*	*35,60*		*12,21*	*48,84*	*13,24*	ZMENA
207	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	3,16	3,16		4,36	4,36	1,20	ZMENA
208	*429720209000.S*	*Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm*	*ks*	*1,000*	*5,09*	*5,09*		*6,98*	*6,98*	*1,89*	ZMENA
209	769035096.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	1,000	3,71	3,71		5,09	5,09	1,38	ZMENA
210	*429720209700.S*	*Mriežka krycia kruhová, priemer 225 mm*	*ks*	*1,000*	*16,10*	*16,10*		*22,07*	*22,07*	*5,97*	ZMENA
193	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,135	1,52	4,77		2,08	6,52	1,75	ZMENA
194	998769291	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po staveniisku do 1 km	%	3,135	0,93	2,92		1,27	3,98	1,06	ZMENA
195	998769294	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	%	3,135	0,04	0,13		0,58	1,82	1,69	ZMENA
	783	**Nátery**				**22,10**			**24,10**	**2,00**	
196	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	10,000	2,21	22,10		2,41	24,10	2,00	ZMENA
	M	**M**				**1 721,37**			**1 955,49**	**234,12**	
	23-M	**Montáže potrubia**				**1 721,37**			**1 955,49**	**234,12**	
24	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	90,87	90,87		99,05	99,05	8,18	ZMENA
25	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	120,900	0,28	33,85		0,38	45,94	12,09	ZMENA
211	230203561	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 25/DN20 mm	ks	2,000	9,71	19,42		10,58	21,16	1,74	ZMENA
212	*286220030900*	*Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 25/20, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*31,84*	*63,68*		*34,71*	*69,42*	*5,74*	ZMENA
171	230203562	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	10,79	10,79		11,77	11,77	0,98	ZMENA
172	*286220031000*	*Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*38,66*	*38,66*		*42,15*	*42,15*	*3,49*	ZMENA
26	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	120,900	9,95	1 202,96		11,42	1 380,68	177,72	ZMENA
27	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	120,900	2,16	261,14		2,36	285,32	24,18	ZMENA
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**219,52**			**400,00**	**180,48**	
78	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	13,72	219,52		25,00	400,00	180,48	ZMENA
	OST	**Ostatné**				**358,38**			**617,00**	**258,62**	
37	HZS-0010	Revízie	hod	16,000	18,04	288,64		27,00	432,00	143,36	ZMENA
38	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu	hod	2,000	15,88	31,76		62,50	125,00	93,24	ZMENA
39	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	37,98	37,98		60,00	60,00	22,02	ZMENA
		Celkom				**7 094,70**			**8 950,88**	**1 856,18**	

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2583, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC GERL... 2

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Podčasť: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ZOD)	Cena jednotková (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Aktualizácia 2023)	Cena celkom (Cenový rozdiel)	
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 715,88**		**2 185,48**	**469,60**	
	1	**Zemné práce**				**678,16**		**856,43**	**178,27**	
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,800	26,93	290,84	30,90	333,72	42,88	ZMENA
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	10,800	7,62	82,30	8,20	88,56	6,26	ZMENA
67	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,880	49,13	141,49	69,20	199,30	57,81	ZMENA
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,800	2,81	30,35	3,01	32,51	2,16	ZMENA
4	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	10,800	6,39	69,01	9,01	97,31	28,30	ZMENA
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,800	0,63	6,80	0,89	9,61	2,81	ZMENA
6	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopávkach do 100 m3	m3	5,958	1,33	7,92	4,31	25,68	17,76	ZMENA
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,440	14,20	20,45	20,03	28,84	8,39	ZMENA
76	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	2,592	11,19	29,00	15,78	40,90	11,90	ZMENA
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**41,53**		**58,56**	**17,03**	
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,242	33,44	41,53	47,15	58,56	17,03	ZMENA
	8	**Rúrové vedenie**				**836,65**		**1 159,04**	**322,39**	
51	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	12,000	0,35	4,20	0,55	6,60	2,40	ZMENA
52	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	12,000	3,38	40,56	5,20	62,40	21,84	ZMENA
53	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	1,000	4,88	4,88	8,33	8,33	3,45	ZMENA
71	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr lat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	43,83	43,83	67,51	67,51	23,68	ZMENA
72	551180001700.S	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 5/4" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	34,00	34,00	49,75	49,75	15,75	ZMENA
73	422210017900	Posúvač pre domové prípojky 6/4", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	76,65	76,65	112,17	112,17	35,52	ZMENA
23	4229126175	Vodárenské armatúry - Zemná súprava ťuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" - Hawle s.r.o.	ks	1,000	18,36	18,36	38,99	38,99	20,63	ZMENA
33	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	12,000	4,25	51,00	6,55	78,60	27,60	ZMENA
21	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000	15,94	15,94	22,23	22,23	6,29	ZMENA
68	893810132.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	29,08	29,08	39,49	39,49	10,41	ZMENA
48	594300000100	Vodomerná šachta plastová DN1200	ks	1,000	454,60	454,60	586,67	586,67	132,07	ZMENA
24	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	14,19	14,19	19,27	19,27	5,08	ZMENA
25	4229150015	Vodárenské armatúry - Uličný poklop "ťuhý" - ťažký pre domové prípojky - Hawle s.r.o.	ks	1,000	15,16	15,16	20,59	20,59	5,43	ZMENA
27	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000	0,63	7,56	0,86	10,32	2,76	ZMENA
34	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	12,000	1,51	18,12	2,05	24,60	6,48	ZMENA
55	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	12,000	0,71	8,52	0,96	11,52	3,00	ZMENA
	99	**Presun hmôt HSV**				**159,54**		**224,97**	**65,43**	
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,911	26,99	159,54	38,06	224,97	65,43	ZMENA
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**392,45**		**637,81**	**245,36**	
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**392,45**		**524,29**	**131,84**	
56	722150205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	1,500	17,83	26,75	21,07	31,61	4,86	ZMENA
49	722170804.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových nad 25 do D50, - 0,00196t	m	8,000	1,00	8,00	1,18	9,44	1,44	ZMENA
66	286680000100	Tesniaca manžeta HL800/40-50, pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,000	54,24	108,48	64,15	128,30	19,82	ZMENA
57	722173060.S	Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	2,000	4,03	8,06	5,40	10,80	2,74	ZMENA
58	286220040400.S	Spojka pre plasthliníkové potrubie D 50 mm	ks	2,000	25,77	51,54	34,56	69,12	17,58	ZMENA
59	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	5,82	11,64	7,81	15,62	3,98	ZMENA
60	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	24,31	48,62	44,47	88,94	40,32	ZMENA
61	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	2,07	2,07	2,77	2,77	0,70	ZMENA
62	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	4,52	4,52	6,12	6,12	1,60	ZMENA
74	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	4,49	4,49	6,02	6,02	1,53	ZMENA
64	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plasť	ks	1,000	53,17	53,17	71,50	71,50	18,33	ZMENA
65	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 5/4	ks	1,000	15,99	15,99	21,44	21,44	5,45	ZMENA
37	97777	Vodomer domový DN32 st.vod	ks	1,000	49,12	49,12	62,61	62,61	13,49	ZMENA
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**234,56**		**416,00**	**181,44**	
35	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	14,66	234,56	26,00	416,00	181,44	ZMENA
		Celkom				**2 342,89**		**3 239,29**	**896,40**	

Ing. Jozef PAVLIČKO stavebný dozor SKSI Ev. č. 05585*10* Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

EUROBAU Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

OBEC GERLACHOV

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Podčasť: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	ZOD Cena jednotková	ZOD Cena celkom	Aktualizácia 2023 Cena jednotková	Aktualizácia 2023 Cena celkom	Cenový rozdiel Cena celkom	
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**13 671,34**		**17 621,99**	**3 950,65**	
	1	**Zemné práce**				**1 148,52**		**1 524,95**	**376,43**	
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	75,700	8,44	638,91	11,52	872,06	233,15	ZMENA
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	75,700	0,77	58,29	0,91	68,89	10,60	ZMENA
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,880	12,35	35,57	23,22	66,87	31,30	ZMENA
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,880	0,73	2,10	1,29	3,72	1,62	ZMENA
92	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	78,580	1,18	92,72	1,40	110,01	17,29	ZMENA
90	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,240	3,55	149,95	4,21	177,83	27,88	ZMENA
91	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	42,240	0,35	14,78	0,42	17,74	2,96	ZMENA
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,280	3,06	101,84	4,31	143,44	41,60	ZMENA
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,720	22,62	16,28	26,79	19,29	3,00	ZMENA
##	581530000400.S	Piesok technický netriedený	t	1,080	35,25	38,07	41,76	45,10	7,03	ZMENA
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 243,65**		**1 473,48**	**229,83**	
9	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,800	36,93	177,26	43,75	210,00	32,74	ZMENA
99	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	8,513	97,93	833,68	116,03	987,76	154,08	ZMENA
100	452311192.S	Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m3	8,513	4,00	34,05	4,74	40,35	6,30	ZMENA
101	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,150	1 324,37	198,66	1 569,13	235,37	36,71	ZMENA
	8	**Rúrové vedenie**				**10 300,70**		**13 174,89**	**2 874,19**	
86	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	4,000	0,73	2,92	0,90	3,60	0,68	ZMENA
87	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	0,800	66,21	52,97	82,37	65,90	12,93	ZMENA
62	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	577,020	2,23	1 286,75	2,77	1 598,35	311,60	ZMENA
28	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	81,000	1,29	104,49	1,61	130,41	25,92	ZMENA
94	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	21,27	63,81	26,46	79,38	15,57	ZMENA
95	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	42,39	127,17	52,74	158,22	31,05	ZMENA
63	894421113r	Montáž žumpy	ks	3,000	60,04	180,12	74,70	224,10	43,98	ZMENA
93	594340000500.S	Akumulačná nádž, lxšxv 3100x2400x2250 mm, objem nádrže 12 m3, železobetónová	ks	3,000	2 680,47	8 041,41	3 334,64	10 003,92	1 962,51	ZMENA
96	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	19,42	58,26	24,16	72,48	14,22	ZMENA
98	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	126,60	379,80	278,27	834,81	455,01	ZMENA
89	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4,000	0,75	3,00	0,93	3,72	0,72	ZMENA
	99	**Presun hmôt HSV**				**978,47**		**1 448,67**	**470,20**	
39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	36,253	26,99	978,47	39,96	1 448,67	470,20	ZMENA
	M	**Práce a dodávky M**				**101,16**		**125,84**	**24,68**	
	23-M	**Montáže potrubia**				**101,16**		**125,84**	**24,68**	
41	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	101,16	101,16	125,84	125,84	24,68	ZMENA
		Celkom				**13 772,50**		**17 747,83**	**3 975,33**	

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Výdelo Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC GERLACHOV

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
Objekt: Novostavba bytového domu
Zákazka 5. úr.: Rozpocet-SP plochy

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	ZOD	Cena jednotková	Aktualizácia 2023 Cena celkom	Cenový rozdiel Cena celkom	
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**3 958,24**			**5 565,13**		
1		**Zemné práce**				**299,25**			**363,60**	**64,35**	
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,000	0,72	10,80		0,92	13,80	3,00	ZMENA
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	15,000	2,20	33,00		6,29	94,35	61,35	ZMENA
3	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	15,000	0,57	8,55		0,57	8,55	0,00	ZMENA
4	171-PO1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,000	16,46	246,90		16,46	246,90	0,00	ZMENA
2		**Zakladanie**				**14,25**			**15,00**	**0,75**	
5	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	75,000	0,19	14,25		0,20	15,00	0,75	ZMENA
4		**Vodorovné konštrukcie**				**298,50**			**396,75**	**98,25**	
6	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	75,000	3,98	298,50		5,29	396,75	98,25	ZMENA
5		**Komunikácie**				**2 186,25**			**3 217,50**	**1 031,25**	
7	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	75,000	3,71	278,25		4,93	369,75	91,50	ZMENA
8	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre pešich nad 20 m2	m2	75,000	12,78	958,50		16,94	1 270,50	312,00	ZMENA
9	*5922902010*	*Betónová dlažba 8 cm, sivá*	*m2*	*75,000*	*12,66*	*949,50*		*21,03*	*1 577,25*	*627,75*	ZMENA
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**716,93**			**907,36**	**190,43**	
10	917762111.1	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	70,400	6,78	477,31		8,99	632,90	155,59	ZMENA
11	*5922903030.1*	*Obrubník rovný 100/20/8 cm, sivá*	*ks*	*71,104*	*3,37*	*239,62*		*3,85*	*274,46*	*34,84*	ZMENA
99		**Presun hmôt HSV**				**443,06**			**664,92**	**221,86**	
12	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	66,030	6,71	443,06		10,07	664,92	221,86	ZMENA
		Celkom				**3 958,24**			**5 565,13**	**1 606,89**	

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s.r.o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
SKSI
Ev. č. 05585*10*
Vydalo Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC GERLACHOV