
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 05/2022
uzatvorenej dňa 03.10.2022 podľa § 536 Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby:

„Námestie Košická Belá – 2. etapa“

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Košická Belá
Sídlo: Obecný úrad, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Petkač, starosta obce
IČO: 00324345 
DIČ: 2021244786
Banskové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK83 7500 0000 0040 3015 7656
Telefón, e-mail: 055/ 6961 110, obeckosickabela@gmail.com
 
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno: IRES M+R s.r.o.
Sídlo: Kavečianska cesta 1112/41, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Marián Lengeň
IČO: 36 447 889
IČ DPH: SK2020023445
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2495 0519
zapísaná: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 35465/V
E – mail: ires@ires.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.3 Zmluvné strany sa dohodli  na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.  05/2022  uzatvorenej dňa
03.10.2022 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a § 18 ods. 1
písm. e)  zákona č.  343/2015 Z.  z.  o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a doplnení  niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej aj ako len „Dodatok“).

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany konštatujú, že mesiac po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo č. 5/2022 (ďalej aj ako
len „Zmluva“), t.j. dňa 03.11.2022 došlo k havárii na diele, a to konkrétne k odtrhnutiu svahu a telesa
cesty,  a preto nebolo  možné  pokračovať  v realizácii  diela  a zhotoviteľ  bol  nútený prerušiť  stavebné
práce na diele, nakoľko pokračovanie stavebných prác bolo v kolízii s havarijným stavom. Následne pri
miestnom  šetrení  Správa  ciest  Košického  samosprávneho  kraja  prerušila  všetky  stavebné  práce
a nariadila  objednávateľovi  dočasné  opatrenia  na  zabezpečenie  stability  cestného  telesa
a monitorovanie miesta zosuvu telesa cesty. Objednávateľ spolu s projektantom a stavebným dozorom
hľadali  technické riešenia za zabezpečenie nariadených opatrení  a dohodli  sa na úprave projektovej
dokumentácie,  ktorú  Správa  ciest  Košického  samosprávneho  kraja  odsúhlasila  s tým,  že  musia  byť
dodržané podmienky za účelom eliminácie ďalších zosuvov násypu cesty,  zaistenie násypu cestného
telesa  použitím  štetovnicovej  steny  v päte  násypu  a plánovaného  lichobežníkového  schodiska,
odstránenie asfaltového krytu a vrstiev vozovky v šírke jazdného pruhu v úseku zosuvu, vrátane niky
autobusovej zastávky s napojením na existujúcu časť vozovky a budovať svah postupným zhutňovaním
po vrstvách s použitím výstužných geomreží. 

2.2 Uvedené práce objednávateľ realizoval do 01.09.2023, čím odpadla prekážka na strane objednávateľa.
Od 01.09.2023 prerušené práce na diele pokračovali a zhotoviteľ bol povinný zrealizovať práce na časti
stavby autobusová zastávka. Táto časť prác bola ukončená dňa 30.11.2023.
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2.3 Od  01.12.2023  boli  stavebné  práce  na  diele  opäť  prerušené,  nakoľko  objednávateľ  pokračoval  v  
zaisťovacích  prácach,  ktoré  mu  boli  nariadené  dotknutými  orgánmi.  Práce  na  zaisťovacích  prácach
objednávateľ ukončil dňa 30.04.2024, čim opadla ďalšia prekážka na strane objednávateľa. 

2.4 Od 01.05.2024 pokračovali stavebné práce na diele. 

Článok III.
Predmet Dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku IV. „ČAS PLNENIA“, bod 4.1 písm. b/ Zmluvy za účelom
aktualizácie lehoty zhotovenia diela v nasledovnom znení:

„4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:

b/ ukončenie prác: najneskôr do 30.06.2024.“

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
4.2 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu

oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho

podpisujú.
4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Košickej Belej, dňa 10.05.2024 V Košiciach, dňa 10.05.2024

Za  objednávateľa:                                          Za zhotoviteľa:

.................................................... .............................................................
             Ing. Jozef Petkač           Marián Lengeň

starosta obce         konateľ spoločnosti IRES M+R s.r.o. 
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