

Dodatok č.1

k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednat' vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

E-mail:

Webová stránka:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Senné

Obecný úrad, Senné 230, 072 03

00325767

2020742548

Peter Saboslai, starosta obce

Peter Saboslai, starosta obce

Peter Saboslai, starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s.

0905 890 046

ousenne@gmail.com

www.obecsenne.sk

a

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednat' vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

TIBOX, s.r.o.

Veľké Zalužice 447, 072 34 Zalužice

53550188

2121402052

halovsky.tibor74@gmail.com

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.12.2021 /ďalej len **zmluva**/, ktorým dochádza k zmene rozpočtu, a to v tomto znení:

SO 02 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA

Pôvodná položka:

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|--------|-------------|-----------|--------------|
| 17 | 592 | 592460011800 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, červená | m 2 | 213.11 0 | 17,5 0 | 3 729,4 3 |
|----|-----|--------------|---|--------|-------------|-----------|--------------|

sa nahradzuje novou položkou:

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|--------|-------------|-----------|--------------|
| 17 | 592 | 592460011800 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, grafitová | m 2 | 213.11 0 | 17,5 0 | 3 729,4 3 |
|----|-----|--------------|---|--------|-------------|-----------|--------------|

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnej stránke obce Senné www.obcesenne.sk.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
4. V ostatnom týmto dodatkom neupraveným, v celom rozsahu ostáva v platnosti Zmluva o dielo zo dňa 17.12.2021.

V Sennom, dňa 7.7.2022

V Sennom, dňa 7.7.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Peter Saboslai
starosta obce

Tibor Halovský
TIBOX, s.r.o.