

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 21.5.2021 vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: **„Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Hostovice“**

čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:  **Obec Hostovice**
 Adresa sídla: Hostovice 171, 067 35 Pčoliné
 Štatutárny zástupca: Ing. Peter Č O P Á K – starosta obce
 IČO: 00322971
 DIČ: 2020794479
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Snina
 IBAN: SK80 0200 0000 0000 2452 2532
 telefónne číslo: +421 57 788 01 18
 e-mail: obec.hostovice@centrum.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov: **ZEPO, spol. s r. o.**
 Adresa sídla: Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
 IČO: 36202053
 IČ DPH: SK2020040341
 Štatutárny zástupca: Ing. Viktor Jozef
 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
 IBAN: SK48 5200 0000 0000 0479 4581
 Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s., Michalovce
 IBAN: SK06 5600 0000 0042 6291 0002
 telefónne číslo: 056/6884832
 e-mail: zepo@zepo.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.5.2021 na zhotovenie Stavby: „**Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Hostovice**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

V.1.1. Pôvodná cena diela zo zmluvy o dielo

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:
Cena za predmet diela bez DPH: 85.109,96 EUR
DPH 20 %: 17.021,99 EUR
Celková cena za predmet diela: 102.131,95 EUR

V.1.2. Prepočítaná cena diela na základe navýšenia cien materiálov

Cena za predmet diela bez DPH: 92.844,83 EUR
DPH 20 %: 18.568,97 EUR
Celková cena za predmet diela: 111.413,80 EUR

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 21.5.2021.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Hostoviciach dňa *21.6.2022*

Za Objednávateľa:
Ing. Peter Č O P Á K
starosta obce Hostovice



V Michalovciach, dňa *28. VI. 2022*

Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor Jozef
konateľ firmy ZEPO, spol. s r. o.

