

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021

na zhotovenie diela - stavby „Rekonštrukcia kultúrneho domu II. etapa – Stará Bašta“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Stará Bašta**
Sídlo organizácie: Stará Bašta 97, 980 34 Nová Bašta
Štatutárny orgán: Bc. Ildikó Lászlóová, starostka
IČO: 00649716
DIČ: 2021275564
Bankové spojenie:
IBAN: SK7956000000002020459002

a

1.2. Zhotoviteľ: **Štefan Miko**
Sídlo: 980 42 Radnovce 30
Zastúpený: Štefan Miko
Tel.: +421 907 363 307
Fax:
e-mail: stefan.miko12@gmail.com
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK18 0900 0000 0003 8214 6020
IČO: 44044208
DIČ: 1032128042
IČ DPH: SK1032128042
Zapísaný registri: Živnostenský register Obvodného úradu v Rimavskej Sobote pod č. 650-12718

Čl. 2. PREDMET DODATKU

Dňa 29.11.2021 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej boli „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ (ďalej len zmluva). Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác prejavila potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru a naviac prác, resp. materiálu oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, dohodli sa zmluvné strany na tomto dodatku k zmluve o dielo uzavretej dňa 29.11.2021 (ďalej len dodatok) v súlade s čl. 5. zmluvy:

1. Predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu navyč, ktoré sú špecifikované v prílohe tohto dodatku. Príloha s uvedením súpisu prác a materiálu navyč je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
2. Projekt rieši rekonštrukciu kultúrneho domu, a to výmenu vyplniť otvorov a rekonštrukciu strechy. Pri výmene vyplniť otvorov je bezpodmienečne nutné riešiť parapety vnútorné. Pôvodný rozpočet neobsahuje plastové parapety vnútorné. Ďalej neobsahuje následné stavebné úpravy, tzv. vyspravenie vnútorných a vonkajších ostení omietkou. Projekt nerieši prechod strešnej krytiny medzi sendvičovými panelmi a atikou – farebným plechom. Z týchto dôvodov bolo nutné riešiť nedostatky rozpočtovej dokumentácie, a to vypracovaním rozpočtu na vykonané navyč práce. Z dôvodu zmeny cenovej relácie sa zvýšila cena strešných sendvičových panelov, je účtované cenový rozdiel.
3. Zmluvné strany sa dohodli na cene navyč prác a materiálu vo výške podľa priloženého súpisu prác a materiálu. Cena prác a materiálu navyč je 4 110,82 EUR s DPH (štyritisícjedenstodesať eur a 82 centov) . Celková cena stavby „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ uvedená v čl. 5., odst. 5.2 zmluvy sa tak po pripočítaní ceny navyč prác a materiálu podľa tohto dodatku mení na 39 726,11 EUR s DPH (slovom: tridsaťdeväťtisíc sedemstodvadsaťšesť eur a 11 centov).

Čl. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Radnovciach dňa 18.08.2022

Za zhotoviteľa: **Štefan MIKO**
980 42 RADNOVCE 30
IČO: 44 044 208
DIČ: SK1032128042
Mobil: 0907 363 307




Štefan Miko

SZČO

V Starej Bašte dňa 18.08.2022

Za objednávateľa:



Bc. Ildikó Lászlóová

starostka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------|
| Názov stavby | Rekonštrukcia kultúrneho domu II.etapa - naviac práce | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | Stará Bašta |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Obec Stará Bašta | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Štefan Miko, Radnovce 30 | | |
| Spracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dňa | CPV |
| | | 10.8.2022 | |
| | | | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 1 585,23 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 656,89 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 398,26 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 785,30 | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 3 425,68 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | | 24 DPH 20,00 % z 4 091,59 |
| | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) |
| | | 4 110,82 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | E Prípochy a odpočty |
| Zhotoviteľ | | 26 Dodávky zadávateľa |
| | | 27 Kľzavá doložka |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 28 Zvýhodnenie + - |

Štefan MIKO
 980 42 RADNOVCE 30
 IČO: 44 044 208
 DIČ: SK1032128042
 Mobil: 0907 363 307



MATE

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu II.etapa - naviac práce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Stará Bašta

Zhotoviteľ: Štefan Miko, Radnovce 30

Miesto: Stará Bašta

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2022

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------|----------------|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 2 843,41 | 2,765 |
| 6 | | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 2 800,44 | 2,765 |
| 1 | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 20,503 | 18,65 | 382,38 | 0,770 |
| 2 | 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu ostenia penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 8,716 | 2,77 | 24,14 | 0,003 |
| 3 | 553260001800.S | Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm | m2 | 119,700 | 14,96 | 1 790,71 | 1,682 |
| 4 | 622464142 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná jemnozrnná | m2 | 8,716 | 13,92 | 121,33 | 0,023 |
| 5 | 648991111.S | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 28,800 | 6,16 | 177,41 | 0,260 |
| 6 | 611560000100.S | Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech | m | 28,800 | 10,20 | 293,76 | 0,024 |
| 7 | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech | ks | 21,000 | 0,51 | 10,71 | 0,002 |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | 42,97 | 0,000 |
| 8 | 998011001.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 2,765 | 15,54 | 42,97 | 0,000 |
| PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 582,27 | 0,201 |
| 764 | | Konštrukcie klampiarske | | | | 582,27 | 0,201 |
| 9 | 764333461.S | Montáž lemovania z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 660 mm | m | 16,000 | 27,12 | 433,92 | 0,002 |
| ### | 138210001200.S | Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm | m2 | 11,933 | 10,63 | 126,85 | 0,087 |
| ### | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 11,621 | 1,85 | 21,50 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | 3 425,68 | 2,966 |