

# Dodatok č. 1

## k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2019

### Zmluvné strany:

#### Objednávateľ:

Sídlo: Obec Blažice  
Blažice 53, 044 16 Bohdanovce  
Zástupca : Juraj Gmitro, starosta obce  
IČO: 00690198  
DIČ: 2021261176  
IBAN: SK04 7500 0040 3028 4014  
Telefón: +421 910 475 976  
E – mail: [blazice@azet.sk](mailto:blazice@azet.sk)  
Web: [www.blazice.sk](http://www.blazice.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

Sídlo: PLAYSYSTEM s.r.o.  
Rampová 4, 040 01 Košice  
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Bavlšík, konateľ  
Bankové spojenie: VÚB BANKA a.s., pobočka Košice  
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6195 4358  
IČO: 36 601 411  
DIČ: 2022105503  
DIČ DPH: SK2022105503  
Telefón: +421 948 288 680  
e-mail: [playsystem@playsystem.sk](mailto:playsystem@playsystem.sk)  
Web: [www.playsystem.sk](http://www.playsystem.sk)  
Zapísaný: Okr. súd Košice I., odd.: Sro, vložka č. 17494/V

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na tejto zmene

Zmluvy o dielo č. 19/2019 zo dňa 20.12.2019

uzavretej ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný systém: Program rozvoja vidieka 2014-2022.

### Článok I.

#### Predmet dodatku

1. Mení sa čl. 5 „Cena predmetu zmluvy“ bod 5.2:  
Cena za zhotovenie diela sa navyšuje na sumu:

Cena bez DPH: 22 900,37 €  
DPH: 4 580,07 €  
Cena s DPH: 27 480,44 €. (Slovom : Dvadsaťsedemtisícštyristoosemdesiateur 44 centov )

z dôvodu nepredvídateľných okolností ako je pandémia COVID-19, vojnová situácia medzi Ruskom a Ukrajinou a v dôsledku toho nestabilný a negatívny vývoj cien, v zmysle postupu uvedeného vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 16.05.2022.

Dopĺňa sa čl. 6 „Platobné podmienky“ o bod 6.8:

Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s platnými zákonmi SR a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. Faktúra – daňový doklad bude obsahovať všetky údaje podľa zákona, ako aj:

- zmluvy o dielo zo dňa
- deň odoslania a splatnosť faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- pečiatku a podpis oprávnených osôb

Mení sa čl. 6 „Platobné podmienky“ bod 6.4 nasledovne:

Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Mení sa čl. 12 „Záverečné ustanovenia“ bod 12.9 nasledovne:


Z dôvodu navýšenia ceny diela je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 nový položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2019..


## Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov bez výhrad podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaným dodatkom v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.
6. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.

V Blažiciach, dňa 26.10.2022

V Košiciach dňa 26.10.2022

  
Jaraj Gmitro  
starosta obce

  
Ing. Jaroslav Bavlík  
konateľ

Odberateľ:  
 Dodávateľ:  
 Projektant: Ing. Ondrej Ostrožovič

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 10.8.2022

### Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba : Detské ihrisko Blažice

Objekt : 01 Detské ihrisko

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo, výmera a merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>						
1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $112*0,4+36*0,4 = 59,200$	59,200 m3	7,12		421,50
2	122201109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	59,200 m3	0,989		58,56
3	123202109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	6,320 m3	0,989		6,25
4	123702102	Ručný výkop pre zárezy pre podz. vedenie v tr.3 $6*2*0,3*0,8+0,8*0,3*0,8+1,6*2*0,3*0,8+0,8*0,8*0,8+2*2*0,3*0,8+0,6*0,6*0,8 = 5,600$ 0 0 $1,5*2*0,3*0,8 = 0,720$ 0	6,320 m3	15,13		95,62
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 $59,2+6,32 = 65,520$	65,520 m3	3,6		235,67
6	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	65,520 m3	2,12		138,90
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením $148 = 148,000$	148,000 m2	0,38		56,24
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:					1012,94	0,00
<b>2 - ZÁKLADY</b>						
8	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8  $148 = 148,000$	148,000 m2	0,24		35,52
2 - ZÁKLADY spolu:					35,52	0,00
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>						
9	564772111	Podklad z kameniva hrub. div. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	148,000 m2	6,132		907,54
10	564801111	Podklad zo štrkodrite 0-4 hr. 30 mm	148,000 m2	2,14		316,72
11	429762080	Gumová rohož hr.6 cm, kritická výška pádu 1,8 m	36,000 kus	36,9		1326,40
12	429762090	Gumová rohož hr. 4, kritická výška pádu 1,3 m	112,000 kus	29,6		3315,20
13	564831111	Podklad zo štrkodrite 8-16 hr. 100 mm	148,000 m2	3,35		495,80
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:					1720,66	4643,60
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>						
14	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou  $24*2+15,50*2 = 79,000$	79,000 m	5,01		395,79
15	5921B0117	Obrubník parkový 100x20x5cm sivý	79,000 kus	3,03		239,37
16	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 $79*0,4*0,3 = 9,480$	9,480 m3	95,17		902,21
17	936002111	Montáž kovovej hracej zostavy podesta do 1,2m, na betónové pätky	1,000 súbor	129		129,00
18	5530M2002	Veža so svknícou nerezovou, konštr. nerez. Výjez z rebrín z nerez, bočnice	1,000 kus	1623,6		1623,60

19	936002121	Montáž kovovej hracej zostavy podesta nad 1,2m, na betónové pätky	1,000 súbor	189	189,00	
20	5530M2001	Preliezka v tvare šesťuholníka, nerezová, obsahuje hrazdu, kruhy, rebriny, lar	1,000 kus	2223,9		2223,90
21	936002211	Montáž kovovej detskej hojdačky, na betónové pätky	1,000 súbor	149	149,00	
22	5530M2000	Refazová dvojhojdačka kombin.á z nerez. , konšt. z nerez. , kotvená na po	1,000 ks	1118,7		1118,70
23	936002221	Montáž kovovej prevažovacej hojdačky, na betónové pätky	1,000 ks	49	49,00	
24	5530M2021	Váhadlová hojdačka nerezová, konštr. nerezová. Sedadlá sú vyrobené z HPI	1,000 kus	577		577,00
25	936002611	Montáž kovových lanoviek a kolotočov, na betónové pätky	1,000 súbor	80	80,00	
26	5530M2022	Kolotoč v priemere 1,1 m z nerez. , podlahá hliníkový plech s prolišmýk. úp	1,000 kus	1113		1113,00
27	936002611	Montáž fitness zostáv exteriérových kovových, na betónové pätky	1,000 súbor	138	138,00	
28	5530M2041	Vonkajší fitness prvok na posilnenie nôh, orbitrek, určený na precvičenie ch	1,000 kus	745,5		745,50
29	936002612	Montáž fitness zostáv exteriérových kovových, na kotevné ocelové pätky	1,000 súbor	129	129,00	
30	5530M2063	Vonkajší fitness prvok s madlami, hrazdami, rebrinami a kruhmi, určený na p	1,000 kus	1670,42		1670,42
31	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytím z kameniva	164,227 t	2,789	458,03	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			2619,03	9311,49
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			5387,55	13955,09
		PRÁCE A DODÁVKY PSV				
		76 - KONŠTRUKCIE				
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
32	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	4,000 kg	79,25	317,00	
33	5530A0604	Lavička parková -ocel-drevo LA 108D-10 alebo ekvivalent	2,000 kus	308,7		617,40
34	5530M1571	Kôš odpadkový so strieškou OK010 alebo ekvivalent	2,000 kus	266,4		532,80
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			317,00	1150,20
		76 - KONŠTRUKCIE spolu:			317,00	1150,20
		77 - PODLAHY				
		776 - Podlahy poviakové				
35	776591215	Položenie povl. podláh elastických športových hr. do 5 mm	36,000 m2	6	216,00	
36	776591217	Položenie povl. podláh elastických športových hr. do 7 mm	112,000 m2	6	672,00	
		776 - Podlahy poviakové spolu:			888,00	0,00
		77 - PODLAHY spolu:			888,00	0,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			1205,00	1150,20
		Zá rozpočet celkom:			6592,55	15105,29

Odberaťel:  
 Dodávateľ:  
 Projektant: Ing. Ondrej Ostrožovič

Spracoval:  
 JKSO:  
 Dátum: 10.8.2022

Zadanie a výkaz výmer v EUR

Stavba: Detské ihrisko Blatžice

Objekt: 02 Zelaň

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla Kód položky	Množstvo, výmera a mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovany materiál
PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 - ZEMNE PRÁCE					
1	122107111 Odkopávky pri pozemkových úpravách v zemine tr. 1-2 153*0,30 = 45,900	45,900 m3	3,368	154,59	
2	162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	45,900 m3	4,101	188,24	
3	167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	45,900 m3	2,12	97,31	
4	181006124 Plozprestr. zemný schop. zúrod. hr. 0,20-0,30 m	153,000 m2	2,36	364,14	
5	181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhrutnením	153,000 m2	0,38	68,14	
6	183101113 Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,02-0,05 m3 v rovine	4,000 kus	0,88	3,52	
7	183101114 Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	15,000 kus	1,98	29,70	
8	26501140 Javor jeponička	3,000 kus	2,12		6,36
9	26512330 Vždyzelený Buxus sempervirens trik D 30-40 cm	3,000 kus	1,99		5,97
10	26523660 Hortanzia Hydrangea arborescens trik ZB 15 cm	3,000 kus	2,12		6,36
11	26619240 Thuja 60-80 cm	10,000 kus	4,06		40,60
12	183404111 Ničenie buriny plošným postrekom	0,153 ha	48,7	7,45	
13	183405211 Zasiatie trávniká na orníku	153,000 m2	1,06	160,65	
14	005724100 Zmes trávná parková rekreačná	15,000 kg	5,3		79,50
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1063,74	138,79
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1063,74	138,79
Za rozpočet celkom:				1063,74	138,79

**PLAYSYSTEM** s.r.o.  
 DETSKÉ HRISKÁ  
 Rampova 4, 041 01 Košice  
 IČO: 36 601 411 | IC DPH: SK2022105503  
 Tel./fax: +421 57 54324



## Plnomocenstvo

### Splnomocniteľ:

Meno a Priezvisko: Ing. Jaroslav Bavlšík,  
štatutárny zástupca spoločnosti PLAYSYSTEM, s.r.o.  
Dátum narodenia : 30.08.1968  
Rodné číslo: 680830/7121  
Bydlisko: Turistická 1142/14, Košice  
(ďalej len „splnomocniteľ“)

### týmto v plnom rozsahu splnomocňuje

### splnomocnenca:

Meno a Priezvisko: Viktória Lišková  
Dátum narodenia : 3.12.1978  
Rodné číslo: 786203/8734  
Bydlisko: Kostoľany nad Hornádom, Pod Pytakovou 10  
(ďalej len „splnomocnenec“)

na to, aby ho splnomocnenec, zamestnanec firmy PLAYSYSTEM, s.r.o. zastupoval pri uzatváraní a podpisovaní zmlúv o dielo, týkajúce sa výrobkov firmy, ako aj dodatkov, týkajúcich sa odovzdania diela, pre spoločnosť PLAYSYSTEM, s.r.o. so sídlom Rampová 4, 040 01 Košice, IČO:36601411.

V rozsahu tohto plnomocenstva je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa vo vzťahu ku zákazníkom, (týkajúcich sa vymedzeným zmluvám o dielo) a svojimi úkonmi zaväzovať splnomocniteľa k povinnostiam a nadobúdať pre splnomocniteľa práva.

Toto plnomocenstvo je udelené na neobmedzenú dobu.

V Košiciach, dňa 25.3.2021

Splnomocniteľ

Ing. Jaroslav Bavlšík

PLAYSYSTEM, s.r.o.  
konateľ spoločnosti

Splnomocnenec toto plnomocenstvo v plnom rozsahu prijíma.

V Košiciach dňa 25.03.2021

Splnomocnenec

Viktória Lišková



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: Ing. Jaroslav Bavlšík, dátum narodenia: 30.08.1968, rodné číslo: 680830/7121, pobyt: Turistická 1142/14, Košice-Sever, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: HW057342, listinu predtým mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 283253/2021.

Košice dňa 25.03.2021



JUDr. Katarína Dobošová  
zamestnanec  
poverený notárom

**Upozornenie:**

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)