

**DODATOK č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Chminianske Jakubovany  
Sídlo: Obecný úrad, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves  
IČO: 00 327 158  
DIČ: 2020543173  
Štatutárny zástupca: Gejza Červeňák – starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Gejza Červeňák – starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach technických: **Gejza Červeňák** – starosta obce  
Tel.: +421 51 779 5596  
E-mail: obec@chminianskejakubovany.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **CEZO, spol. s r.o.**  
Sídlo: Jasenovská 2628, 066 01 Humenné  
IČO: 36757535  
DIČ: 2022355115  
IČ pre DPH: SK2020016889  
Osoba oprávnená na rokovanie:  
vo veciach zmluvných: Mgr. Marek Melko  
PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M  
PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M  
vo veciach technických:  
vo veciach realizačných:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT:  
Tel.:  
E-mail: cezo@cezo.eu  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

**ČLÁNOK II**

**Predmet dodatku**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.06.2022 Zmluvu o dielo v súlade s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.01.2023, predmetom ktorej je realizácia stavebného diela „**Chminianske Jakubovany, časť obce Hlavná osada – vybudovanie vodného zdroja, verejného vodovodu a výdajných stojanov na pitnú vodu**“ (ďalej len „stavba“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením 12.8 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok č. 2“) nasledovného znenia.

1.2 Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny na SO 02 Úpravňa vody, čím vznikli zmeny v špecifikáciách položiek Prílohy č. 1 Rozpočet stavby.

1.3 Pôvodné znenie, špecifikácia vybraných položiek v Prílohe č. 1 ZoD

SO 02 Úpravňa vody

13	K	338121127.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	20,00		
14	M	592310000100.S	<i>Stĺpik plotový, betónový podľa výpisu</i>	ks	20,20		

40	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	61,60		
41	M	313290002700	<i>Pletivo pozinkované pletené štvorhranné GALVEX, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu, DIRICKX</i>	ks	2,46		
42	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	115,50		
43	M	156140002500	<i>Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX</i>	ks	1,50		
44	M	553510009400	<i>Napínák Galva č. 2 pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom</i>	ks	12,00		
45	K	767912150	Montáž ostnatého drôtu	m	120,00		
46	M	156140003300	<i>Drôt ostnatý CORRAL d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný, DIRICKX</i>	ks	0,48		
47	K	767920120	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	1,00		
48	M	553510010530	<i>Bránka dvojkridlová, šxv 1,5x1,6 m</i>	ks	1,00		

1.4 Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na zmene zmluvy tak, že špecifikácia vybraných položiek v Prílohe č. 1 ZoD sa mení a nahrádza novým znením nasledovne:

SO 02 Úpravňa vody

13	K	338121127.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	28,00		
14	M	592310000100.S	<i>Stĺpik plotový, betónový podľa výpisu</i>	ks	0,00		

40	K	767911120	Montáž oplotenia z prefabrikovaných dielov 200x50 strojné s presným uložením do žľabu	m2	88,00		
41	M	313290002700	<i>Pletivo pozinkované pletené štvorhranné GALVEX, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu, DIRICKX</i>	ks	0,00		
42	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	0,00		
43	M	156140002500	<i>Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m, DIRICKX</i>	ks	0,00		
44	M	553510009400	<i>Napínák Galva č. 2 pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom</i>	ks	0,00		
45	K	767912150	Montáž ostnatého drôtu	m	18,31		
46	M	156140003300	<i>Drôt ostnatý CORRAL d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný, DIRICKX</i>	ks	0,07		
47	K	767920120	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	2,00		
48a	M	553510010530	<i>Bránka jednokridlová, šxv 2x1,6 m</i>	ks	1,00		
48b	M	553510010530	<i>Bránka dvojkridlová, šxv 4x1,6 m</i>	ks	1,00		

- 1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v ocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou prílohou zmluvy v zmysle ustanovenia 12.16 zmluvy sa popis položiek nahrádza novým popisom položiek, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

### **ČLÁNOK III** **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 3.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s §47a ods.2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Dodatku č.1 je splnenie odkladnej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tj. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
- 3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) sú pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 3.5 Účastníci tohto Dodatku prehlasujú, že si text Dodatku prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Chminianskych Jakubovanoch, dňa:

V Humennom, dňa:

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

---

Gejza Červeňák  
starosta  
obec Chminianske Jakubovany

---

PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA,LL.M  
konateľ  
CEZO, spol. s r.o.