

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. Z20233725\_Z**  
**zo dňa 10. 05. 2023**

**I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Bočiar**  
Sídlo: Bočiar 23, 044 57 Bočiar  
zastúpený: Elena Szabóová, starostka  
IČO: 00690171  
DIČ : 2021235986  
IČ DPH neplatca DPH  
Bankové spojenie: VÚB,a.s.  
Číslo účtu: 22727542/0200  
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2272 7542

**Dodávateľ:**

Názov: **GEOTOP Košice, s.r.o.**  
Sídlo: Južná trieda 82, 040 17 Košice  
Zastúpený: Ing. Milan Kavulič, konateľ  
IČO: 36590711  
DIČ: 2021959841  
IČ DPH: SK 2021959841  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: SK85 7500 0000 0040 2334 9190  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 16300/V

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle čl. V. Záverečné ustanovenia bod 5.5. sa **mení čl. III. Zmluvné podmienky v bode 3.2** a jeho nové znenie je nasledovné:

**3.2. Čas/lehota plnenia zmluvy:**  
**11.05.2023 17:53:00 – 29.09.2023 17:53:00**

Dôvodom zmeny lehoty plnenia zmluvy je nesúlad výmer pozemkov zistený pri spracovaní Predmetu zmluvy. Geometrický plán je možné vyhotoviť až po prešetrení a oprave jednotlivých výmer pozemkov.

Nesúlad bol podaný na Okresnom úrade Košice, katastrálnom odbore 18.05.2023 a je evidovaný pod číslom K1-1501/2023.

V Bočiaroch 19. 05 2023

V Košiciach 19. 05 2023

Elena Szabóová  
starostka obce  
objednávateľ

Ing. Milan Kavulič  
konateľ spoločnosti  
dodávateľ