

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 20230401

na zhotovenie projektu stavby
uzavretá podľa § 536- 565 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Petkovce
Sídlo:	Obecný úrad, Petkovce 31, 094 33 Vyšný Žipov
IČO:	00332666
DIČ:	2020630304
Zastúpený:	Ing. Anna Kleinová, starostka obce
Oprávnený konať vo veciach zmluvných:	Ing. Anna Kleinová, starostka obce
Bankové spojenie :	
IBAN:	SK09 5600 0000 0068 9849 2001
Tel.:	057/44 91 116
E-mail:	obec.petkovce@gmail.com
Web stránka:	www.petkovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Ing. Richard Soporský
Sídlo:	Vihorlatská 15, 080 01 Prešov
IČO:	30652952
DIČ:	1021145972
IČ DPH :	SK1021145972
Zastúpený:	
Oprávnený konať vo veciach zmluvných:	Ing. Richard Soporský
Oprávnený konať vo veciach technických:	Ing. Richard Soporský
Bankové spojenie:	SLSP Prešov
BIC (SWIFT):	GIBASKBX
IBAN:	SK82 0900 0000 0000 9631 5356
Telefón / fax:	+421 908 970 704
E-mail:	soporskyr@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20230401 v tomto znení:

Čl. 1

ÚVOD

1.1 Obec Kvakovce v spolupráci s VVS, a.s. Košice pripravuje projektovú dokumentáciu zásobovania obce Kvakovce vodou. Zdrojom vody pre obec Kvakovce je vodárenský systém VS Starina – Košice, s bodom napojenia vo vodojeme Skrabské. Prevádzkovateľ verejného vodovodu VVS, a.s. Košice vyžaduje koordináciu stavieb „Vodovod Petkovce“ a „Vodovod Kvakovce“.

Čl. 2

PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena termínu odovzdania projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre územné rozhodnutie. Dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je stanovené do 31.7.2023.

2.2 Dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ostáva bez zmeny v termíne do 60 dní odo dňa právoplatnosti územného rozhodnutia.

2.3 Zostávajúce ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia.

V Petkovciach dňa 02.06. 2023

V Prešove dňa 02.06.2023

objednávateľ:

Ing. Anna Kleinová – starostka obce

zhotoviteľ:

Ing. Richard Soporský - projektant