

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č.: 1/2023 zo dňa 27.02.2023

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1.

Zmluvné strany

1. Verejný Obstarávateľ: Obec Veľopolie

Veľopolie 78
067 31 Veľopolie

Zastúpený: **Ing. Valéria Klapáčová** - starostka

IČO: 00 323 748 DIČ: 2021173891

2. Zhotoviteľ: Ing. Martin VAGASKÝ – VK SYSTEM

Fidlíkova 5577/5
066 01 Humenné

Zastúpený: **Ing. Martin VAGASKÝ** – majiteľ

IČO: 37355716 IČ DPH: SK1020001444
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Humenné Číslo účtu: 4017813268/ 7500

Zapísaná na v Živnostenskom registri OS Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra 713 – 6272

Osoby oprávnené

k rokovaní vo veciach:

- Zmluvných Ing. Martin VAGASKÝ
- Technických Ing. Martin VAGASKÝ, Ing. Martin KAPA

(ďalej tiež spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo č. 1/2023 zo dňa 27.02.2023 (ďalej len „zmluva o dielo“) v nasledovnom znení:

Článok 2.

Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.3. Cena diela

Cena prác vrátane materiálu je stanovená dohodou zmluvných strán na základe Zákona o cene č.18/1996 Z.z., navyšuje sa v zmysle dohody zmluvných strán o nasledovnú cenu:

- | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------|
| - Príloha č.1 | Elektroinštalácia- Menej práce | -751,470 eur |
| - Príloha č.2 | Elektroinštalácia- Naviac práce | 2 216,960 eur |

CELKOM CENA BEZ DPH NAVIAC PRÁČ: 1 465,490 eur

Slovom: (Jedentisícštyristošesťdesiatpäť 49/100 Eur). Cena je uvedená bez DPH.

Článok IV.
Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2023 zo dňa 27.02.2023 ostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 1 bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva exempláre.

Veľopolie
Dátum: 12.06.2023.

Humenné
Dátum: 12.06.2023.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Valéria Klapáčová
starostka obce

.....
Ing. Martin Vagaský
majiteľ