

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO

na prípravu a realizáciu prác vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „**Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu**“.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Hostovice**
Hostovice č. 171, 067 35 Pčoliné, okres Snina
Bankové spojenie: VUB , a. s
č. účtu: SK80 0200 0000 0000 2452 2532
IČO: 00322971
V zastúpení Ing. Peter Čopák, starosta obce Hostovice

1.2 Zhotoviteľ: Patrik Pollák
Sedliská 381
IČO : 45553602
DIČ DPH : SK10082874111
Číslo účtu: SK34 6500 0000 0000 9432 6713

1. Predmet zmluvy

- Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorej predmetom je vykonanie diela, konkrétne „**Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu** „. Popis prác je zmena technológie prác pri realizácii sokľa budovy. Sokel nebude zhotovený z silikónovej omietky ako bolo uvedené v cenovej ponuke ale bude zhotovený zo štiepaného betónového obkladu v režii objednávateľa.
- Vzájomnou dohodou došlo k zníženiu ceny o dielo a to konkrétne **230,40 €**.

6. Cena a platobné podmienky

Cena predmetu diela spolu : **12.332, 40,- Eur**

- Cena diela môže podliehať úprave na základe špecifických situácií, napr. z dôvodu navýšenia objemu prác, z dôvodu, ktorý pri uzavretí tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.
- Cena diela je splatná na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po dokončení a odovzdaní celého predmetu diela.

8. Záverečné ustanovenia

- Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán
- Dodatok k Zmluve je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Hostovice dňa 05.10.2023


Ing. Peter Čopák, starosta


Patrik Pollák