

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

### Zmluvné strany

Objednávateľ:  
Názov: Združenie obcí „Cyklotrasa Dolné Považie“  
Sídlo: Vlčany 944, 925 84 Vlčany  
Zástupca: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, predsedkyňa  
IČO: 53581873  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.  
Číslo účtu, IBAN: SK73 0900 0000 0051 9927 8714  
Zodpovedná osoba za  
plnenie zmluvy: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová  
Kontakt: +421 918 873 241  
email: [gabriela.gonczolova@dedina-mladeze@dcom.sk](mailto:gabriela.gonczolova@dedina-mladeze@dcom.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

Zhotoviteľ: iProdos s.r.o.  
Názov:  
Sídlo: Perecká 20, 934 05 Levice  
Zástupca: Ing. Pavol Pólya, konateľ  
IČO: 50831399  
DIČ: 2120491428  
IČ DPH: SK2120491428  
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.  
Číslo účtu: SK46 1100 0000 0029 4303 8652  
Zápis v obchodnom registri vedenom v Okresný súd Nitra pod číslom 43032/N (ďalej len „Zhotoviteľ“)  
Kontaktná osoba, tel.,email: I n g . P a v o l P ó l y a , 0 9 0 7 8 9 1 4 7 4 ,  
i p r o d o s @ i p r o d o s . s k

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XI. Bod 3. Zmluvy o dielo uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení dohodli na tomto dodatku č. 1

### Článok I.

## Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v dôsledku vopred nepredvídateľných okolností (rokovanie s predstaviteľmi SVP dňa 20.10.2023 – z ktorého vyplynula potreba dopracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie po navýšení koruny hrádze) dohodli na navýšení ceny diela v súlade s §18 ods.5 Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého platí, že „Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa tohto zákona.“
2. Predmetom dodatku je teda zmena bodu 1. Článku 5. Zmluvy o dielo a to tak, že pôvodné znenie sa vypúšťa a nahrádza novým, ktoré znie:

Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú odmenu:

**82 750,00 Eur bez DPH resp. 99 300 Eur s DPH.**

## Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa § 47 Občianskeho zákonníka.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, že nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre Objedávateľa a dva pre Zhotoviteľa.

Príloha: Záznam zo stretnutia s predstaviteľmi SVP š.p.

V Dedine Mládeže, dňa 12.12.2023

V Leviciach dňa 11.12.2023

Objedávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová**  
Združenie obcí „Cyklotrasa Dolné Považie“

.....  
**Ing. Pavol Pólya**  
iProdos s.r.o.