

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 15082023
(ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Objednávateľ:</u> | Obec Drahňov |
| So sídlom: | Drahňov 154, 076 74 Drahňov |
| Zastúpený: | Tibor Jasovsky, starosta obce |
| Telefón: | +421 902 913 940 |
| IČO: | 00331503 |
| DIČ: | 2020540016 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu IBAN: | SK26 5600 0000 0042 3298 3008 |
| E-mail: | obecdrahnov.sekretariat@gmail.com |
| URL: | www.drahnov.sk |

ďalej len „objednávateľ“ a

| | |
|---------------------------|--|
| <u>Zhotoviteľ:</u> | TVORÍME, s.r.o., r.s.p. |
| So sídlom : | Drahňov 167, 076 74 Drahňov |
| Zastúpený: | Mária Bartková, konateľ |
| Telefón: | +421 903 413 542 |
| IČO: | 52746691 |
| DIČ: | 2121129219 |
| IČ DPH: | SK2121129219 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| Číslo účtu IBAN: | SK65 0900 0000 0051 6532 2553 |
| Zapísaný v: | Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47653/V |
| E-mail: | tvorimesro@gmail.com |
| URL: | www.tvorimesro.com |

ďalej len „zhotoviteľ“

(objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tohto dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ dňa 15.08.2023 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 15082023 (ďalej len „zmluva“) na realizáciu diela/uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky s názvom „Kaštieľ Drahňov – Rozšírenie kapacity ZŠ – odstránenie dvojzmennosti – II. etapa: stavebné práce“ (ďalej len „dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 24.07.2023, ktorá tvorí Prílohu č. 1 zmluvy. V súlade s bodom 12.2. článku XII. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve.

Článok I. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je
 - a) zmena termínu ukončenia diela/stavebných prác uvedeného v odseku 1.3.3. článku III. zmluvy a
 - b) zmena Harmonogramu zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy.
2. Na zmenách zmluvy uvedených v odseku 1. tohto článku sa zmluvné strany dohodli za účelom zosúladenia termínov uvedených v zmluve s termínmi uvedenými v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Opis projektu.
3. V článku III. Miesto a čas vykonania diela znenie bodu 1.3.3. sa týmto dodatkom mení na nasledujúce znenie:
 - 3.3.3. Ukončenie stavebných prác najneskôr **08/2025**. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis.
4. Príloha č. 2 – Harmonogram zmluvy sa nahrádza harmonogramom, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej príloh zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom a zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po splnení odkladacej podmienky uvedenej v odseku 5. tohto článku.
5. Tento dodatok nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, označovaná ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. PPM“. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tohto dodatku.
6. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku dostane zhotoviteľ jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane objednávateľ.
7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu v CRZ. V prípade sporu zmluvných strán sa bude postupovať podľa textu dodatku, zverejneného v CRZ.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
9. Prílohou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku je harmonogram postupu prác.

V Drahňove, dňa 14.03.2024
Za Objednávateľa:

Tibor Jasovsky, starosta
Obec Drahňov

meno a priezvisko štatutárneho orgánu
označenie štatutárneho orgánu
obchodné meno Objednávateľa, odtlačok pečiatky



V Drahňove, dňa 14.03.2024
Za Zhotoviteľa:

Mária Bartková, konateľ spoločnosti
TVORÍME, s.r.o., r.s.p.

meno a priezvisko štatutárneho orgánu
obchodné meno Zhotoviteľa, odtlačok pečiatky

TVORÍME, s.r.o., r.s.p.
076 74 Drahňov 167
IČO: 52746691 DIČ: 2121129219
e-mail: tvorimesro@gmail.com

