

**Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. Z20233725_Zz 10. 05. 2023, v zmysle
Dodatku. č.1 z 19.05.2023, č.2 z 20.7.2023, č.3 z 20.12.2023**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Bočiar**
Sídlo: Bočiar 23, 044 57 Bočiar
zastúpený: Elena Szabóová, starostka
IČO: 00690171
DIČ : 2021235986
IČ DPH neplatca DPH
Bankové spojenie: VÚB,a.s.
Číslo účtu: 22727542/0200
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2272 7542

Dodávateľ:

Názov: **GEOTOP Košice, s.r.o.**
Sídlo: Južná trieda 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Milan Kavulič, konateľ
IČO: 36590711
DIČ: 2021959841
IČ DPH: SK 2021959841
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK85 7500 0000 0040 2334 9190
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice I, oddiel Sro,
vložka 16300/V

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle čl. V. Záverečné ustanovenia bod 5.5. a Dodatku č.1 z 19.05.2023 a Dodatku č.2 z 20.07.2023 sa **mení čl. III. Zmluvné podmienky v bode 3.2** a jeho nové znenie je nasledovné:

**3.2. Čas/lehota plnenia zmluvy:
z 31.03.2024 17:53:00 na 30.04.2024**

Dôvodom zmeny lehoty plnenia predmetu zmluvy bol nesúlاد výmer pozemkov zistený pri spracovaní a reklamácia na OÚ Košice okolie, odbore katastrálnom z 18.05.2023 pod číslom K1-1501/2023, a doplnené Záznamom podrobného merania zmien z 18.07.2023 podaným na OÚ 20.07.2023.

Nakoľko opravy výmer pozemkov boli do operátu zapísané 14.03.2024, nie je technicky možné geometrický plán veľkého rozsahu spracovať a úradne overiť.

V Bočiaroch 14.03. 2024

V Košiciach 14.03. 2024

Elena Szabóová
starostka obce
objednávateľ

Ing. Milan Kavulič
konateľ spoločnosti
dodávateľ