

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo zo dňa 04.03.2021 na vypracovanie projektovej dokumentácie diela

“OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY 10 BYTOVÝCH JEDNOTIEK V ČATE “

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
nasledovne:

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Čata

Sídlo:

Hlavná 80, 935 63 Čata

Zastúpený:

Marian Csákvári – starosta obce

IČO :

00 587 672,

DIČ :

2021023862

Zhotoviteľ:

PROART–projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.

V zastúpení:

Ing. Zsolt Papp

Bankové spojenie :

UniCredit Bank

Číslo účtu :

66 25 183 000/1111

IBAN:

SK2311110000001041372008

IČO :

35 926 082

DIČ :

2021983898

IČ DPH:

SK 2021983898

Preambula

Za účelom odstránenia formálnej chyby v názve diela a potrebe prerozdelenia ceny diela na jednotlivé časti sa zmluvné strany sa dohodli na nasledovných doplneniach a úpravách základnej Zmluvy o dielo zo dňa 04.03.2021 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 04.03.2022 nasledovne:

1/. Zmena písomného označenia diela v záhlaví Zmluvy o dielo vrátane jej Dodatku č. 1 a v ďalšom texte Zmluvy nasledovne:

“NOVOSTAVBA OBECNÝCH NÁJOMÝCH BYTOV V OBCI ČATA”

2/. Doplnenie Čl. 5 Cena diela a spôsob fakturácie v odseku č. 5.1 v znení jej Dodatku č. 1 o nasledovný text:

“ Úplné členenie dohodnutej ceny za predmet plnenia podľa objektov je nasledovné:

Stavebný objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2.1, Projektová dokumentácia vlastnej stavby bytového domu, objekt: SO01	9.500,-	1.900,-	11.400,-
2.2.1, Projektová dokumentácia spevnených plôch a verejného osvetlenia, SO 02.1 – časť chodníky a verejné osvetlenie	2.100,-	420,-	2.520,-
2.2.2, Projektová dokumentácia spevnených plôch a verejného osvetlenia, SO 02.2 - časť parkoviská	1.800,-	360,-	2.160,-
2.3, Proj. dokumentácia sadových úprav- SO 03	1.250,-	250,-	1.500,-
2.4, Proj. dokumentácia prípojky plynu - SO 04	1.600,-	320,-	1.920,-
2.5, Proj. dokumentácia prípojky vodovodu - SO05	1.150,-	230,-	1.380,-
2.6, Proj. dokumentácia prípojky kanalizácie SO06	1.700,-	340,-	2.040,-
2.7, Projektová dokumentácia prípojky NN - SO 07	900,-	180,-	1.080,-
Spolu všetky objekty - cena celková	20.000,-	4.000,-	24.000,-

Záverečné ustanovenie

Objednávateľ a Zhotoviteľ si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom objednávateľ a zhotoviteľ vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického lebo fyzického nátlaku.

V Čate dňa 21.05.2024

Objednávateľ:



V Leviciach dňa 21.05.2024

Zhotoviteľ:

