

Harmonogram

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÓLKY V ŠROBÁROVEJ
 Objednávateľ: Obec Šrobárová
 Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Spracoval: Anton Édes

Název objektu	Trvanie v týždňoch	Zahájene prác	Ukončenie prác	Mechanizmy	Počet pracovníkov	Mesiac				Cena bez DPH
						1. Mesiac	2. Mesiac	3. Mesiac	4. Mesiac	
SO01 - Výmena zariadení ovacích predmetov - zdravotníctva	4	11	14							4194,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie	1	11	11	RA	3					
725 - Zdravotníctva - zariadenia ovacie predmety	4	11	14	RA	4					
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4	11	14	RA	4					
SO01 - Výmena svetiel	2	15	16							
9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie	2	15	16	RA	3					6315,76
21 - M - Elektromontáže	2	15	16	RA	3					
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2	15	16	RA	3					
SO01 - Tepelné čerpadlo	11	6	16							
713 - Izolácie lepené	2	10	11	RA	4					
731 - Kúrenie, kotolne TČ	11	6	16	RA	4					
732 - Ústredné kúrenie strojovne	11	6	16	RA	4					
D1 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2	8	9	RA	4					36559,38
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	2	10	11	RA	4					
783 - Dokončovacie práce - nátery	2	11	12	R	4					
21 - M - Elektromontáže	5	6-8	15-16	RA	5					
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	11	6	16	R	4					
SO01 - Výstavba fotovoltaického zariadenia	9	8	16							
21 - M - Elektromontáže	9	8	16	ZARS	4					41052,31
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	5	8-9	14-16	ZAR	4					

189722,32

Celkom 4 mesiacov

Vlastné stavebné mechanizmy

Zemiar - Z	
Nákladné auto - A	
Traktorbáger - T	
Báger - B	
Miešačka - M	
Ručné elektrické náradie - R	
Stavebný výtah - S	



TOPSTAV E&A s.r.o.
 946 300 000
 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Príloha č. 2B - Finančný harmonogram

Priloha č. 2C - Vecný harmonogram

Príloha č. 3 - Údaje o subdodávateľoch

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia

(v prípade potreby pridať riadky)



[Handwritten signature]



Príloha SP - Údaje o subdodávateľoch

Zadávatel': Obec Šrobárova

Názov zákazky: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKÓLKY V ŠROBÁROVEJ

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		Podiel (v %) subdodávky z celej zákazky	Predmet subdodávky
	meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia		
DARTON s.r.o.	Ing. Peter Šimon		6,04	Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií

(v prípade potreby pridať riadky)

TOPSTAV E&A s.r.o.
946 000 000
IČO: 46 526 741 IČ DPH: SK2023407122

