

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 003/2024

uzatvorený medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Myslina
Zastúpený : Pavol Jevčák, starosta obce
Sídlo organizácie: Myslina č. 19, 066 01 Humenné
Telefón: 057/775 4990
e-mail: obexmyslina@gmail.com
IČO: 00323268
DIČ: 2021232774
IČ DPH: obec nie je platcom DPH

Zhotoviteľ: **BUILDRAM spol. s r.o.**
Sídlo: Ul. 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné
Zastúpený: Ing. Rastislav Mucha
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Rastislav Mucha
IČO: 36 509 396
IČ DPH / DIČ: SK2022068972/ 2022068972
Bankové spojenie: FIO Banka
IBAN: SK72 8330 0000 0022 0217 4665
Tel.: 0905 403 346
E-mail: buildramsro@gmail.com
Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16617/P

V zmysle článku 13. Záverečné ustanovenia bod 13.3. ZOD č. 003/2024 zo dňa 30.5.2024 sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom dodatku z dôvodu požiadaviek objednávateľa na zmenu rozsahu prác.

Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. 003/2024 sa mení a dopĺňa čl. 5. Cena diela, bod 5.2. nasledovne:

Pôvodný text:

5.2.Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Základ ceny pre DPH	23 416,90	EUR
DPH 20%	4 683,38	EUR
Celková cena s DPH	28 100,28	EUR

Slovom: Dvadsaťosemtisícsto Eur a dvadsaťosem centov
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

sa mení na nasledovný:

5.2.Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Základ ceny pre DPH	25 762,28	EUR
DPH 20%	5 152,46	EUR
Celková cena s DPH	30 914,74	EUR

Slovom: Tridsaťtisícdeväťstoštrnásť Eur a sedemdesiatštyri centov
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva a dodatok nadobúdajú platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

13.2. Okamihom podpisu zmluvy a dodatku oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým obsahom.

13.3. Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.4. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy a dodatku, alebo vzniknuté v súvislosti, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy, dodatku alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vzťahy neupravené zmluvou a dodatkom sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

13.7. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však vyžaduje, aby Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo uviedol

- Obchodné meno subdodávateľa
- Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

13.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

13.9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zároveň platí, že aj každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako samotný Zhotoviteľ a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až

h) a ods. 7.

13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

13.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti so zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručeníu aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.

13.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že dodatok vrátane platných príloh je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli obsahu, na dôkaz čoho dodatok vlastnoručne podpísali.

13.13. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých si každá strana ponechá po jednom rovnopise.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy:

- Príloha č. 1 – Rozpočet – navyše práce
- Príloha č. 2 – Rozpočet – menej práce
- Príloha č. 3 – Celkový rozpočet prác

V Mysline, dňa 19.07.2024

V Humennom, dňa 19.07.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



BUILDRAM spol. s r.o.
Ul. 26. novembra 1510/3
066 01 Humenné
IČO: 36 509 396

Pavol Jevčák – starosta obce

Ing. Rastislav Mucha – konateľ s.r.o.