

<b>ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA</b>		
Názov stavby	Novostavba materskej školy v obci Vítkovce	

## Príloha č. 1

### Vzor protokolu o odovzdaní a prebratí staveniska

Prítomní:		
	meno, priezvisko, titul	organizácia
Za stavebníka:	Bc. Peter Dirda	Obec Vítkovce
Za zhotoviteľa:	Ján Kaššai - Projektový manažér Dušan Chrabačka- Stavbyvedúci	Reinter, s.r.o.
Za stavebný dozor:	Ing. Anton Merjavý	
Za projektanta:		
Prezenčná listina je uložená na Obecnom úrade vo Vítkovciach		
Odovzдание staveniska bolo zvolané pozvánkou zo dňa: 14.10.2024		
Komisia v uvedenom zložení sa oboznámila s projektom stavby, vykonala obhliadku staveniska a konštatuje nasledovné:		
Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. 182/2019/SP-SU zo dňa 31.07.2019 vydaného Obcou Chrasť nad Hornádom		
2, Stavenisko je spôsobilé na realizáciu stavebných prác. je zbavené nárokov tretích osôb.		
3. Umiestnenie staveniska Obec Vítkovce, časť Zlatník		

4. Podzemné inžinierske siete Je potrebné vytýčiť
5. Príjazd na stavenisko Z existujúcej vedľajšej prístupovej cesty
6. Zdroj vody voda pre stavebné účely: nie je  pitná voda: nie je
7. Odber elektrickej energie: nie je
8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska: podľa vytýčenia geodetom podľa schválenej PD
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov: v rámci staveniska
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska (šatne, WC, umyvárne): v rámci staveniska
11. Kancelárie: v rámci staveniska
12. Skladovanie stavebného odpadu: v rámci staveniska, zemina vyvážaná na obcou určené plochy
13. V prípade úrazu bude prvá pomoc poskytnutá na mieste úrazu. Následné ošetrenie sa vykoná v Sp. Novej Vsi
14. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený Ing. Anton Merjavý

## PREZENČNÁ LISTINA

15. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany zhotoviteľa je poverený Dušan Chrabačka.

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez ďalších pripomienok, Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZOD č. zo dňa 22.08. 2023 s termínom ukončenia do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia v jednom vyhotovení, paré č. 4

Stavebné povolenie č. 182/2019/SP-SU

ZoD v jednom vyhotovení.

dňa: 28.10.2024

Názov stavby/akcie: z odovzdávania staveniska  
Novostavba Materskej školy v obce Vítkovce konaného dňa 28.10.2024

Miesto konania: Obecný úrad Vítkovce, Vítkovce  
99, 053 63

Prítomní:

meno, priezvisko, titul	organizácia	tel. kontakt
Dušan Chrabačka	LENITA	
Ján Kašča,	Reinter s.r.o.	
SIMONA ORÁČOVÁ, ING. MICHAL DUORJAK		
Ing. ANTON MEBLAVŠ	STAVEBNÝ DOČOR	
B.c. Peter Durdg	starosta obce	